

Project Name	Construction Start Actual	Construction End Planned	Construction End Actual
M5 J11a-12 MP 86/9 Geotech	10/01/2013	19/04/2013	21/03/2013
M5 J20-21 VRS MP 155/5 - 159/0	10/01/2013	17/01/2014	17/01/2014
M5 J31 Exminster Drainage	02/09/2011	30/10/2011	30/10/2011
A38 Lee Mill to Voss Farm FS C	01/10/2009	01/04/2011	01/04/2011
A30 SCORRIER-AVERS W/B & E/B C	02/02/2012	01/07/2012	01/03/2012
A30 PLUSHA KENNARDS HSE E/B C	18/09/2012	24/09/2012	25/09/2012
A38 WHISTLEY HILL DRAINAGE C	07/11/2011	24/12/2011	23/12/2011
A47 Guyhirn Bank C NP	19/09/2012	28/09/2012	29/09/2012
A120 Coggeshall Bypass East C	13/11/2012	16/11/2012	16/11/2012
A14 Orwell to Levington C	04/11/2013	11/11/2013	11/11/2013
A14Spittals/CResurfacingC NP	02/07/2012	07/08/2013	26/07/2012
A38 Clinnick R/W & White C	11/03/2012	06/07/2012	06/07/2012
A30 Whiddon Down to Woodleigh	01/12/2011	14/02/2012	14/02/2012
A49 KIMBOLTON RETAINING-CapRd	11/02/2013	10/04/2013	30/04/2013
NO3:A404 A308toA4130 SB Appl C	16/07/2012	18/07/2012	21/07/2012
NO3 M4 J6-7 EB Cippenham C	24/09/2012	11/08/2012	16/11/2012
A36 Southington Farm Geotech C	05/09/2011	24/06/2011	21/10/2011
A303 BOSCOMBE DOWN RS C	01/01/2011	30/06/2011	30/06/2011
M5 J18 Avonmouth slip lighti C	01/02/2012	31/03/2012	31/03/2012
A303 South Pethrton St Light C	01/05/2011	30/09/2011	30/09/2011
A303Cartgate RAB St Lighting C	01/01/2012	29/02/2012	29/02/2012
A4 Portway Signals C	01/02/2011	30/09/2011	30/09/2011
M4/M5 Alm. I/C Power + Light C	04/02/2013	31/10/2013	14/12/2013
M5 J15 Alms - J18 Amouth VRS C	01/11/2009	31/07/2011	31/07/2011
M4 J15 Badbury - J16 VRS C	01/11/2009	31/08/2011	31/08/2011
M5 Avonmouth BrN/B Resurfac C	01/11/2009	31/08/2011	31/08/2011
M5 J4-4A CATSHILL VRS - Cap	14/11/2011	16/12/2011	04/04/2012
M5 J5-6 ODDINGLEY VRS - Cap	29/08/2012	18/11/2012	12/11/2012
A38 DRYBRIDGE TO MARLEY HD w/b	01/12/2011	14/02/2012	14/02/2012
M5 J13-14 VRS	01/01/2012	31/03/2012	31/03/2012
A36 Stoford - Chilhampton RS C	27/02/2014	05/04/2014	05/04/2014
A303 W/bourne-Stonehenge RS C	13/03/2012	31/03/2012	31/03/2012
A40 Huntley to Lea C	06/12/2013	29/06/2014	27/06/2014
A303 Stockton Wood C	26/09/2011	31/10/2011	27/10/2011
A30 Rawridge Devonshire C	01/02/2012	29/02/2012	29/02/2012
A40 Churcham RS C	13/01/2014	22/02/2014	22/02/2014
A30 Honiton to Hayne Farm C	01/01/2012	29/02/2012	29/02/2012
A36 STAPLEFORD VILLAGE RESU C	06/03/2014	27/03/2014	27/03/2014
Area 6 Sign Renewal North C	23/01/2012	03/03/2012	03/03/2012
Area 6 Sign Renewal South C	19/03/2012	31/03/2012	02/04/2012
A11PolutionControlChamberC NP	10/03/2013	22/03/2013	22/03/2013
M1 J10 to J13 Renewals C NP	01/09/2012	31/10/2012	31/10/2012
A303 Countess RAB Str light C	17/01/2011	30/06/2011	13/05/2011
A303 W Horton Geo EB MP226/0	12/09/2011	30/11/2011	28/10/2011
M60 Contract 3	07/05/2010	26/10/2011	28/02/2012
M5 J9 SB Entry Slip Drainage	01/11/2011	28/02/2012	28/02/2012
M5 J26 mp217/2 NBslip Geotech	08/08/2011	11/07/2011	12/08/2011
M5 J27 mp230/8 SB slip Geo	22/08/2011	27/06/2011	08/10/2011
M5 J27 mp230/8 NBslip Geo	22/08/2011	15/07/2011	08/10/2011
M5 J25-26 NB drainage renewal	06/06/2011	23/12/2012	30/06/2011
M5 J13-14 drainage Renewals	19/10/2011	23/12/2011	22/12/2011
M4 J20-21 StCatherine Hill Dra	10/10/2011	29/07/2011	20/11/2011
SW192 A45 BLUE BOAR LIGHTING	26/05/2011	07/07/2011	07/07/2011

SW190 M42 J8 LIGHTING UPGRADE	07/11/2011	10/01/2012	10/12/2011
A14J26-23RiverBridgeResurf NP	08/08/2012	27/08/2012	10/08/2012
A14J23RiverbridgeJ26 Resurf NP	18/07/2012	27/07/2012	20/07/2012
A303 Boscombe Down Approaches	05/03/2012	28/02/2012	15/03/2012
A27 M27-A3M H'sea-Warb VRS	25/02/2013	23/05/2013	26/04/2013
A27 M27-A3M H'sea-Warb Drn	25/02/2013	23/05/2013	26/04/2013
M4 Datchet EB J5-6 Pavement	06/12/2011	05/04/2012	05/04/2012
M4 Datchet EB J5-6 VRS	06/12/2011	11/02/2012	11/02/2012
M4 Datchet EB J5-6 Drainage	06/12/2011	11/02/2012	11/02/2012
M4 Datchet WB J5-6 VRS	06/12/2011	11/02/2012	11/02/2012
M4 Datchet WB J5-6 Drainage	06/12/2011	11/02/2012	11/02/2012
M4 Datchet CR J5-6 Drainage	06/12/2011	11/02/2012	11/02/2012
M4 J7 Link Roads Lighting East	20/02/2012	19/03/2012	03/12/2012
M4 WoodStM Ph2 CRCB VRS	02/04/2012	30/04/2012	30/04/2012
M4 WoodStM Ph2 VRS&Drn Hybd	02/04/2012	30/04/2012	30/04/2012
A12 Margaretting Bypass	19/11/2012	08/12/2012	08/12/2012
A14 Beacon Hill WB Resurfacing	19/10/2011	25/10/2011	25/10/2011
A14 Haughley WB Joints NP	10/10/2011	22/10/2011	22/10/2011
A12S Colchester Bypass N/B	07/06/2013	18/06/2013	08/06/2013
A27 EasternRd-A3M E&WB Pavmnt	14/11/2012	15/03/2013	17/11/2012
M5 MANOR FARM VRS 17/9 - 21/9	14/11/2011	31/03/2012	04/04/2012
A27 Slip Roads and Lighting	06/02/2012	30/01/2012	02/07/2012
M23 Weatherhill Defects	24/07/2011	12/08/2011	14/09/2011
A27 Crossbush Hybrid	16/04/2012	02/07/2012	02/07/2012
A259 Barnhorn Road	12/09/2011	12/08/2011	20/10/2011
M23 J8-9 Wire VRS	02/04/2012	31/03/2012	27/04/2012
M23 47/0 to 49/3 Filter Drain	16/05/2011	17/06/2011	08/07/2011
M23 47/0 to 49/3 Pipe Repl.	16/05/2011	19/02/2012	08/07/2011
A21 Stocks Green Ph 1	12/09/2011	28/10/2011	27/04/2012
M42 J3A TO J4 NB GEOTECHNICAL	19/11/2012	21/12/2012	08/02/2013
M4 J4-15 Baydon Ph3 C/Res VCB	14/11/2011	21/02/2012	21/02/2012
M4 J13-14 WB Easton	14/10/2013	01/03/2014	28/02/2014
M5 J23-24 (Huntworth) VRS	01/01/2012	29/02/2012	29/02/2012
M5 J11a-12 VRS	10/01/2013	12/04/2013	26/03/2013
M23 MP 40/9 to 44/6 Drainage	02/12/2011	15/04/2012	04/05/2012
M5 J13-14 Geotech MP 108/1	30/04/2012	30/05/2012	01/05/2012
M5 J13-14 Geo Defect 5 MP108/4	01/04/2012	31/05/2012	30/05/2012
M4 J16 & Lydiard Flds Signals	28/01/2013	22/07/2013	25/07/2013
A2 Lydden Lighting	16/04/2012	31/08/2012	31/08/2012
M62 J10 to 11 VRS	01/10/2011	08/02/2012	08/02/2012
M62 J 9 - 10 Mainline Lighting	19/09/2011	22/02/2012	30/05/2012
M6/M65 River Lostock Landslip	24/10/2011	31/10/2012	30/03/2012
M65 Dunkenhalgh PK Clough Bnk	10/09/2011	18/10/2011	18/10/2011
A556 (A56 to Millington Xrds)	01/06/2011	01/07/2011	01/07/2011
M62 Jct 10 Croft Lighting	01/10/2011	08/02/2012	08/02/2012
M58 Switch Island-J1 Lighting	02/01/2012	31/03/2012	31/03/2012
M61 Junction 4 - 5 VRS	02/09/2012	30/09/2012	12/11/2012
A56 Hud Hey to Huncoat	15/10/2012	30/10/2012	01/11/2012
M6 Jct 18 - 17 L2&3 Surfacing	04/06/2012	30/07/2012	30/08/2012
M62 Ladies Walk to Big Wood	17/08/2012	30/08/2012	30/09/2012
M53 Box Drain	17/08/2012	30/09/2012	30/09/2012
M62 Bumps	15/10/2012	15/09/2012	02/11/2012
M6 Charnock Richard	02/01/2012	05/01/2012	05/01/2012
M53 J9 - 8 VRS	17/09/2011	14/12/2011	14/12/2011
M65 Pippin Street to ML HMB15	21/09/2011	05/10/2011	05/10/2011
SW272 A38 SWINFEN ROUNDABOUT	25/07/2011	01/08/2011	04/08/2011

SW189 M6 JUNCTION 4A LIGHTING	11/11/2011	17/11/2011	17/11/2011
M1 NB J18-J19 Resurfacing	27/02/2012	05/03/2012	12/03/2012
A23 Warninglid ? Bolney	02/04/2012	11/05/2012	02/07/2012
A21 Pembury to Castle Hill	20/11/2012	30/11/2012	05/12/2012
A27 Lancing ? Shoreham Airport	16/04/2012	25/06/2012	20/12/2012
A12 Howe Green Slope Failure	13/02/2012	31/03/2012	21/04/2012
A47 Trowse I/C E/B Slips	28/01/2013	16/01/2013	02/02/2013
A47 Knarr Fen to Dairy Drove	21/02/2012	01/03/2012	01/03/2012
A11 Eriswell to Elvedon	28/11/2011	07/12/2011	07/12/2011
A259 Winchelsea to Rye	13/02/2012	31/03/2012	16/04/2012
A21 Sevenoaks Bypass SB	19/03/2012	10/02/2012	23/03/2012
A259 Pevensey Levels ES	02/07/2012	18/06/2012	25/07/2012
A27 Sompting Cross - Lancing	13/03/2013	29/11/2012	03/04/2013
A27 Causeway to Crossbush	21/01/2012	29/07/2011	17/02/2012
A26 Tarring Neville-Newhaven	28/01/2013	12/01/2013	09/02/2013
M20 WB CL1 from MP64/7 to 61/5	29/10/2012	13/04/2012	04/03/2013
A23 Handcross Hill-Northbound	16/01/2012	28/01/2012	20/01/2012
A27 Middle Farm to Selmeston	12/01/2013	12/02/2013	08/02/2013
A259-Woolpack Corner-Brookland	27/02/2012	30/03/2012	29/03/2012
A27 Castle Goring-Clapham WB	28/01/2013	30/01/2013	07/03/2013
A2 Coldred-Coldred and Lydden	16/04/2012	18/04/2012	18/04/2012
A38 BODMIN & WENFORD DRAINAGE	16/01/2012	19/03/2012	19/03/2012
M4 J16-17 Geotech MP138-140	04/02/2013	15/03/2013	07/06/2013
M4 J16-J17 Verge VRS Renewal	01/01/2012	31/03/2012	31/03/2012
A36 Salisbury-Petersfinger R/S	12/02/2012	31/03/2012	23/02/2012
A36 Beckington Bypass CRes VRS	01/03/2012	31/03/2012	31/03/2012
A47 Pullover rbt drainage	05/03/2012	31/03/2012	16/03/2012
A47 Acle Three Feathers West	16/01/2012	19/01/2012	25/01/2012
.A47 Dereham Singles.	11/10/2012	19/10/2012	19/10/2012
Area6Slippery Road Signs	11/02/2013	28/03/2013	28/03/2013
A38 GLYNN VALLEY ATTE'N POND	01/12/2011	31/03/2012	31/03/2012
A5 MK Filter Drains - Ph III	01/04/2011	31/03/2012	31/03/2012
A12 Kelvedon Bypass Phase III	19/03/2012	04/04/2012	10/04/2012
M11 J8-7 Failure Contingency	27/01/2012	17/03/2012	17/03/2012
A160 Eastfield Lane - Habrough	21/02/2013	29/03/2013	28/03/2013
M621 J5 - J2A CW & ACW	05/03/2013	31/05/2013	31/05/2013
M1 J37 - J38	15/10/2012	10/12/2012	29/11/2012
M1 J39 Central Reserve	03/12/2012	01/03/2013	04/03/2013
M62 J34 - J35 EB & WB	08/05/2012	30/11/2012	21/11/2012
M62 Jct 27 - M621 Jct 1	22/01/2013	23/03/2013	28/03/2013
M621 J3 - J4	17/10/2012	23/12/2012	10/12/2012
M180 J4 - J5	09/07/2012	01/09/2012	01/09/2012
M62 J24 - J25	26/10/2012	28/03/2013	28/03/2013
M1 J38 - 39	07/01/2013	08/03/2013	04/03/2013
A12N Yarmouth Rd Corton	08/02/2012	11/02/2012	11/02/2012
A14/A11 Newmarket Link NB	14/02/2012	17/02/2012	17/02/2012
A120 Horsley Cross East	02/12/2013	05/12/2013	04/12/2013
A303 WB SouthPeth Ilminster RS	02/10/2011	01/02/2012	10/10/2011
A36 A361 Warminster Rd RAB RS	03/08/2011	01/10/2011	08/08/2011
A36 Landford Lodge RS	16/06/2011	28/02/2012	11/07/2011
A36 Landford RS	12/06/2011	28/02/2012	22/06/2011
M5 Jct 27 - Willand Bridge RS	13/02/2012	01/11/2011	24/02/2012
M5 J13-14 MP 112/2 Geo Severe	01/04/2012	31/05/2012	01/05/2012
M5 J20-19 Clevedon-Port Drnage	01/10/2011	01/11/2011	01/11/2011
M5 J21-22 Drainage Renewal	19/09/2011	31/10/2011	25/11/2011
M4 J17-16 146/7-143/8 Fencing	31/01/2012	17/10/2011	02/03/2012

M5 J11-J11a VRS Ren	19/03/2012	17/10/2011	25/03/2012
SW367 A458 FORD TO CHURNCOTE	09/07/2012	31/08/2012	10/08/2012
SW368 A458 ROWTON TO CARDESTON	11/07/2012	31/08/2012	14/08/2012
SW366 A46 SHOTTERY TO RED HILL	26/07/2012	31/08/2012	23/08/2012
A38 Goodstone to Drumbridges	01/11/2011	24/12/2011	24/12/2011
M180 J2-J1 WB P'ment patching	09/05/2011	25/05/2011	25/05/2011
A34 MP1/0SB Itchen Interceptor	10/04/2012	31/03/2012	29/06/2012
A34 MP1/0+90NB Itchen Drainage	14/05/2012	31/03/2012	30/06/2012
M27 River Meon Safe Access	13/04/2012	31/03/2012	18/06/2012
M4 Rv Lambourn WB Interceptors	18/04/2012	31/03/2012	18/07/2012
Type5:Direction Sign PAF SGR-8	30/04/2012	31/03/2012	18/05/2012
Type6:Reg/Warn Sign PAF SGR-9	30/04/2012	31/03/2012	18/05/2012
Type6:Reg/Warn Sign PAF SGR-11	30/04/2012	31/03/2012	18/05/2012
Type6:Reg/Warn Sign PAF SGR-12	08/10/2012	30/03/2013	01/02/2013
Type7:Other Sign PAF SGR-18	30/04/2012	31/03/2012	18/05/2012
Type1:Post&Sign<2.5m PAF SGR-1	08/10/2012	30/01/2013	10/01/2013
Type2:Post&sign>2.5m PAF SGR-3	05/03/2012	31/03/2012	27/04/2012
Type6:Reg/Warn Sign PAF SGR-13	30/04/2012	31/03/2012	18/05/2012
Rd Markings - M3 SB mp58-118	23/01/2012	23/01/2012	15/05/2012
Rd Markings - M4 WB mp31-72	05/03/2012	31/07/2011	30/03/2012
A303 EB 100 Acre onslip	19/12/2011	22/03/2013	22/12/2011
A303 WB A343 Salisbury OffSlip	09/12/2011	19/12/2012	13/12/2011
A303 EB 100 Acre offslip	21/03/2012	22/03/2013	23/03/2012
A404 NB mp57/9 to mp58/5 rut	26/03/2012	28/02/2013	27/03/2012
A3M NB MP 7.7 to 9.6	22/03/2012	22/03/2013	29/03/2012
M3 NB mp52.0-50.9 inlay	30/03/2012	03/12/2011	02/04/2012
M4 EB mp82.5-81.2 CS Inlay L2	22/03/2012	22/03/2013	28/03/2012
M4 WB mp51.0-51.5 Inlay L1-3	22/11/2011	28/08/2012	23/11/2011
M4 EB mp50.4-49.9 Cracks L1-3	27/01/2012	28/08/2012	22/02/2012
A49 MORETON ON LUGG	01/08/2012	06/09/2012	12/09/2012
M54 J6 - J7 WB (32/1-35/3)	16/04/2012	20/04/2012	22/04/2012
M54 J6 - J7 EB (35/2-32/2)	23/04/2012	04/05/2012	29/04/2012
M42 J9 - J10 (49/8-46/0)	14/09/2012	03/11/2012	22/10/2012
A5 DORDON TO GRENDON	25/06/2012	01/07/2012	06/07/2012
M6 J3 to J3A (166/5-167/5)	03/09/2012	16/09/2012	15/09/2012
A446 STONEBRIDGE ROAD (NB)	25/07/2012	07/08/2012	16/08/2012
A458 WOLLASTON TO HALFWAY HSE	11/09/2012	08/11/2012	22/10/2012
Area 4 A27 Chichester Drainage	26/11/2012	21/11/2013	10/05/2013
Area 4 A21 Sevenoaks Bypass So	16/04/2012	30/04/2012	20/04/2012
M4 EW491 Embankment Repair	04/03/2013	05/04/2013	15/04/2013
A308M EW6696 Embankment Repair	18/03/2013	12/04/2013	12/04/2013
A3(M) EW6875 Cutting Repair	25/02/2013	27/03/2013	27/03/2013
M271 EW30201 Embankment Repair	19/07/2012	20/07/2012	20/07/2012
Area 4 A27 Upper Brighton Cabl	16/04/2012	04/05/2012	21/03/2013
Area 4 A27 Falmer Road Cable	07/01/2013	28/01/2013	28/01/2013
A31 Eastbound - Scheme 1	04/03/2013	05/04/2013	05/04/2013
A31 Eastbound - Scheme 2	04/03/2013	05/04/2013	05/04/2013
A31 Eastbound - Scheme 3	04/03/2013	05/04/2013	05/04/2013
A31 Eastbound - Scheme 4	29/04/2013	06/05/2013	23/05/2013
A31 Eastbound - Scheme 5	04/03/2013	05/04/2013	05/04/2013
Area4 A26 B2238 Avis rd - A259	22/10/2012	26/10/2012	26/10/2012
Area 4 A27 Sompting Croads Jct	17/03/2013	28/03/2013	28/03/2013
Area 4 A21 B2244 to kent St	25/02/2013	06/03/2013	23/05/2013
Area 4 A259 Winchelsea to Icle	15/02/2013	16/03/2013	03/05/2013
A303 Filter Drain Bid 1	01/10/2012	14/09/2012	10/10/2012
A303 Filter Drain Bid 2	10/10/2012	12/10/2012	25/10/2012

A303 Filter Drain	10/10/2012	12/10/2012	25/10/2012
A31 Filter Drain Bid 1	11/06/2012	07/07/2012	18/06/2012
A34 Filter Drain Bid 1	18/06/2012	07/07/2012	12/07/2012
A34 Filter Drain Bid 2	19/06/2012	07/07/2012	05/07/2012
A34 Filter Drain Bid 3	29/07/2013	06/08/2013	07/08/2013
A34 Filter Drain Bid 6	04/09/2013	18/09/2013	13/09/2013
A34 Filter Drain Bid 7	09/08/2013	12/09/2013	30/08/2013
A34 Filter Drain Bid 8	06/08/2013	05/09/2013	17/09/2013
M27 Filter Drain Bid 2	16/09/2013	31/10/2013	31/10/2013
M271 Filter Drain Links J &K	05/07/2012	25/07/2012	12/07/2012
M271 Filter Drain Links L & M	05/07/2012	12/07/2012	19/07/2012
A31 Rufus Stone Flooding	21/01/2013	29/03/2013	07/03/2013
A31 Texaco Flooding	06/05/2013	28/05/2013	28/05/2013
M4 Wanborough J15 Flooding	03/09/2012	30/09/2012	06/11/2012
APTR PCD Signage to HD33/06	16/09/2013	08/11/2013	20/11/2013
M/W PCD Signage to HD33/06	06/03/2013	31/03/2013	31/03/2013
A3M Waterlooville Pond	10/12/2012	15/03/2013	22/02/2013
M3/M27 Links Veg Management	11/02/2013	31/03/2013	31/03/2013
A3 SB 22.30 to 23.10 Lane 1	25/06/2012	14/06/2012	27/06/2012
A3 NB Lane 1, 13.0 to 13.7	14/06/2012	14/06/2012	18/06/2012
A3 SB Lane 1&2,13.0 to 12.4	18/06/2012	14/06/2012	21/06/2012
A34 Soakaways Phase 1	26/08/2014	05/10/2014	12/11/2014
A3M Soakaways Phase 1	30/04/2013	10/06/2013	25/06/2013
M3 Soakaways Phase 6	08/07/2013	15/07/2013	12/07/2013
A3 Outfalls Phase 1	13/08/2012	03/08/2012	30/10/2012
A11 Besthorpe to Spooner Row	04/03/2013	06/03/2013	06/03/2013
A11 Roudham NB Ph1	13/04/2013	20/04/2013	20/04/2013
A5 GAILEY TO M6 J12	22/10/2012	28/10/2012	28/10/2012
A49 SOUTH OF NEWTOWN ROAD	25/03/2013	30/03/2013	31/03/2013
A449 BREWOOD TO A5 GAILEY	22/10/2012	08/11/2012	23/10/2012
A3M EW6886 ~ Embankment Repair	30/07/2012	06/07/2012	10/08/2012
A34 EW14998 ~Embankment Repair	11/02/2013	28/02/2013	22/02/2013
Area 4 A27 Lancing Shor Air P1	18/11/2012	27/03/2013	25/01/2013
M3 Lighting J13-14 Lanterns	01/04/2012	04/04/2013	04/04/2013
M4 Lighting Jct 10-12 Lanterns	01/04/2012	30/04/2013	24/04/2013
Area 4 M23 Soil Nail Remedials	25/02/2013	15/03/2013	11/03/2013
Area 4 M20 J12-13 Cable Repair	11/10/2012	12/10/2012	30/05/2013
M4 Jct 5 Lighting Re-Cable	27/01/2014	14/02/2014	21/02/2014
M45 CR Safety Fence-Barby	10/01/2013	22/03/2013	24/03/2013
M1 SB MP 137/7-134/0 Resurface	10/11/2012	12/11/2012	12/11/2012
M1 SB MP 128/4-127/0 Resurface	25/05/2012	08/06/2012	08/06/2012
M45 CR Safety Fence-Kilsby	10/01/2013	20/03/2013	24/03/2013
M1 NB MP 176/0-177/9 Resurface	16/07/2012	23/07/2012	23/07/2012
A1 SB South Witham-Bloody Oaks	03/09/2012	16/09/2012	11/09/2012
A5 Nutts Lane- Sketchley Bends	06/10/2012	15/10/2012	21/10/2012
A5 Nthants Brdy-Rugby Island	03/10/2012	13/10/2012	14/10/2012
A42 SB MP 67/0-64/2 Resurface	30/09/2012	09/11/2012	30/09/2012
A42 NB MP 84/4-87/0 Resurface	22/05/2012	25/05/2012	25/05/2012
A43 SB Brackley Hatch Resurf	10/07/2012	15/07/2012	15/07/2012
A45 EB M1 to Queen Eleanor	25/06/2012	28/06/2012	28/06/2012
M1 SB MP 133/9-132/5 Resurface	14/05/2012	16/05/2012	16/05/2012
M1 SB J18 Exit Slip Road	26/05/2012	08/06/2012	08/06/2012
M1 SB J25 Entry Slip Rd	14/01/2013	28/03/2013	02/02/2013
M4 J10 Slip road 5 Ln 1 & 2	14/03/2013	09/04/2013	27/04/2013
A3 SB 20.70 to 22.30 L1 & 2	27/07/2012	08/09/2012	01/08/2012
M271 NB slip on J1 11.9-11.5	26/11/2014	11/02/2015	01/12/2014

A3M Outfalls Phase 1	30/05/2013	20/06/2013	18/06/2013
A34 Outfalls Phase 1	17/06/2013	11/07/2013	11/07/2013
A34 Outfalls Phase 2	26/08/2014	11/11/2014	30/09/2014
A34 Outfalls Phase 7	12/08/2013	31/10/2013	03/09/2013
A27 E/B MP 47/9-48/7 Verge VRS	15/04/2013	22/04/2013	19/04/2013
A27 W/B MP 48/1-49/0 Verge VRS	15/04/2013	29/04/2013	19/04/2013
A34 Beedon-East Ilsey C/R VRS	16/11/2012	06/10/2012	28/11/2012
A34 EastIlsey-GoreHill C/R VRS	12/11/2012	10/11/2012	15/11/2012
A404M Jct 9A to Jct 9B C/R VRS	04/03/2013	26/04/2013	17/04/2013
M4 J10-11 mp56/5 -61/4 C/R VRS	10/12/2012	07/02/2013	30/01/2013
M4 J10-11 mp63/0-64/0 C/R VRS	10/12/2012	19/04/2013	20/05/2013
M27 Outfalls Phase 2	27/06/2013	19/07/2013	16/07/2013
A34 Culverts Phase 1	11/02/2013	12/04/2013	10/04/2013
A34 Culverts Phase 2	04/03/2013	15/04/2013	24/04/2013
M4 Culverts Phase 6	18/03/2013	17/04/2013	23/04/2013
A3 Culverts Phase 1	16/08/2012	03/08/2012	11/12/2012
Lighting A34 Botley IC	05/03/2012	30/03/2012	02/07/2012
Lighting A34 Marcham IC	12/03/2012	02/02/2012	02/07/2012
A46 ASHTON U/HILL TO BECKFORD	25/06/2012	03/07/2012	10/07/2012
A49 BUSHMORE TO CRAVEN ARMS	26/11/2012	21/12/2012	18/12/2012
M1 SB MP117 Lighting Cols-VRS	15/10/2012	02/11/2012	02/11/2012
M1 NB Overbridge 101/2 VRS	17/01/2013	08/02/2013	14/02/2013
M1 SB Overbridge 101/2 VRS	23/11/2012	16/12/2012	14/12/2012
A1 NB Nr Tuxford Urgent Works	24/03/2012	01/03/2012	31/03/2012
A446 STONEBRIDGE ROAD (SB)	08/08/2012	21/08/2012	16/08/2012
A5 Cuttle Mill VRS	11/06/2012	26/07/2012	26/07/2012
A500 TALKE - M6 J16 DRAINAGE	14/01/2013	29/03/2013	24/03/2013
M5 J3 TO J4 DRAINAGE	22/02/2013	11/03/2013	12/03/2013
M1 SB J16 Southern O/B VRS	08/10/2012	31/10/2012	22/10/2012
M1 SB Overbridge 112/2 VRS	28/01/2013	22/02/2013	25/02/2013
M1 SB Ret Wall 124/6 VRS	28/11/2012	21/12/2012	19/12/2012
M1 SB Overbridge 102/0 VRS	29/10/2012	25/11/2012	26/11/2012
M1 SB Overbridge 110/2 VRS	26/11/2012	20/12/2012	20/12/2012
M1 SB Overbridge 110/5 VRS	13/11/2012	25/11/2012	26/11/2012
A45/M42 J6 ISLAND RESURFACING	21/05/2012	13/06/2012	22/06/2012
M50 LONGDON BROOK DRAINAGE	16/09/2013	24/11/2013	30/11/2013
M4 J14 -15 Wanborough Major	09/09/2013	31/10/2013	23/10/2013
Area 4 A2 Lydden-Bonney Bush	02/07/2012	13/07/2012	23/07/2012
A3 Clanfield Drn mp9/5 to 12/3	08/10/2012	31/10/2013	10/11/2012
Area 4 A2 Dover-Lydden Sign	04/06/2012	06/06/2012	05/10/2012
M4 Cippenham Drn mp37/2-40/0	25/02/2013	28/03/2013	28/03/2013
A1 SB Entry Slip Rd VRS	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014
.A12 Boreham NB.	19/03/2012	21/03/2012	21/03/2012
A1 Wothorpe To Carpenter's Ldg	26/02/2012	21/03/2012	02/03/2012
A47 Norwich Southern Bypass NP	27/02/2012	20/03/2012	06/03/2012
A12 Colchester North Bypass NB	18/07/2012	19/07/2012	19/07/2012
A14 EB Kentford Resurfacing	30/07/2012	02/08/2012	31/07/2012
.A47 Shoreboat Rbt Resurfacing	10/07/2012	14/07/2012	13/07/2012
A47 New Rd Fair Grn Middleton	16/07/2012	20/07/2012	19/07/2012
A12N Concrete Canyon SB	28/06/2012	07/07/2012	05/07/2012
A11 Roudham Farm SB	15/08/2012	11/08/2012	16/08/2012
A120 Horsley Cross	19/07/2012	24/07/2012	23/07/2012
A12N Station Rd Rbt, Hopton	25/06/2012	28/06/2012	28/06/2012
M27 Outfalls Phase 3	20/05/2013	01/07/2013	21/06/2013
A34 Culverts Phase 3	26/08/2014	30/09/2014	30/09/2014
A34 Culverts Phase 4	26/08/2014	30/09/2014	30/09/2014

M27 Culverts Phase 2	30/04/2013	31/05/2013	21/06/2013
M27 Culverts Phase 1	30/04/2013	31/05/2013	21/06/2013
A404M SB App to M4 J8/9 SCRIM	03/07/2012	19/07/2012	19/07/2012
A31 EB & WB App to B3074 SCRIM	18/05/2012	03/07/2012	23/05/2012
M45 MP WB 0/9-1/4 VRS Replace	10/01/2013	16/04/2013	27/03/2013
M45 MP EB 0/9-1/4 VRS Replace	10/01/2013	16/04/2013	27/03/2013
M45 WB MP 9/8 Defect Rem	03/02/2013	19/04/2013	19/04/2013
A1 Water Newton Safety Fencing	02/09/2013	11/10/2013	26/09/2013
A453 M1 J23a to 24 ST LTG	14/03/2013	28/03/2013	27/03/2013
M1 Nhants Leaning Columns	07/01/2013	28/03/2013	18/03/2013
M1 Northampton ST LTG	07/01/2013	28/03/2013	18/03/2013
Dalton RA-Stone Cross Drain	19/11/2012	25/11/2012	30/04/2013
M6 Jct 42 - Jct 43 N/Bound	06/08/2012	03/08/2012	12/08/2012
M6 J34-35 NB L1 Resurfacing	22/07/2012	28/07/2012	29/07/2012
M6 J35-34 SB L1 Resurfacing	30/07/2012	05/08/2012	06/08/2012
A590 J36 to Pig Willy Wood WB	10/06/2012	23/06/2012	27/06/2012
MP427/5-MP434/7 Boundary Fence	01/07/2013	17/07/2013	05/08/2013
A66 Hutton Moor - Lowside	29/04/2013	24/05/2013	08/05/2013
M6 Burns Ghyll Culvert	09/09/2013	28/03/2014	07/11/2013
M4 J19 EB Off Slip RS	08/06/2012	15/06/2012	13/06/2012
M6 Clifton Serv. SB Resurf.	20/02/2013	30/09/2013	27/03/2013
M4 J19/M32 J1 RAB RS	06/06/2012	08/06/2012	09/06/2012
M4 J16-17 WB 138/3-139/0 RS	07/06/2012	15/06/2012	12/06/2012
M6 Triple Nodes to Jct 45 SB	18/11/2013	08/12/2013	23/11/2013
M55 Jct 4 to Jct 3 Eastbound	05/08/2013	08/11/2013	29/08/2013
A36 Woolverton 14/6-15/4 RS	30/05/2012	30/11/2012	01/06/2012
M4 Woodlands St Mary's Ph3 C/R	20/08/2012	31/07/2012	31/08/2012
M55 Broughton Interchange	11/11/2013	17/11/2013	15/11/2013
M4 J18-17 EB 164/5 - 162/85 RS	11/05/2012	18/05/2012	07/06/2012
M5 J20-21 SB 163/9-165/45 RS	29/05/2012	30/05/2012	06/06/2012
M5 J20-19 NB 146/3 - 145/3 RS	28/05/2012	30/05/2012	13/06/2012
M5 J27-28 SB 237/3 - 238/4 RS	17/05/2012	18/05/2012	23/05/2012
M5 J26-27 SB 227/1 - 228/2 RS	14/05/2012	22/05/2012	24/05/2012
M4 J17-16 EB 149/6 - 148/7 RS	18/05/2012	17/05/2012	23/05/2012
M5 J24 -25 SB 205/1 - 206/2 RS	22/05/2012	25/05/2012	28/05/2012
A46 Tomarton-Dyrham Park RS	28/04/2014	16/05/2014	17/05/2014
A36 Cotley Hill-Fisherton RS	18/02/2014	05/04/2014	26/04/2014
M4 Woodland St Mary's Ph4 C/R	03/09/2012	31/08/2012	14/09/2012
Area4 M2 J5-6 Safe Fenc Verges	06/03/2013	31/05/2013	31/05/2013
Area 4 A21 Kippings Cross	18/02/2013	10/01/2014	06/06/2013
Area 4 A21 Morley's Farm-pembu	18/02/2013	18/01/2013	28/03/2013
Area4 A27 Chich-Crossb F/D W/B	18/03/2013	05/04/2013	05/04/2013
A38 Hald.Hill Layby Slp Fail.	07/10/2013	10/11/2013	12/11/2013
A30 Meldon to Sourton W/B	16/10/2012	18/10/2012	18/10/2012
A30 Dunheved to Tavistock Road	26/09/2012	28/09/2012	01/10/2012
A38 Lower Clicker-Blackadon EB	15/10/2012	18/10/2012	18/10/2012
A38 Island Shop-Moorswater W/B	27/02/2012	06/03/2012	06/03/2012
A38 Lee Mill to Cadleigh E/B	26/10/2012	25/01/2013	15/01/2013
A38 C'sloggett-Bmin Pkwy E&WB	11/03/2013	18/04/2013	19/04/2013
M1 NB J23 Entry Slip Road	08/12/2012	12/12/2012	09/12/2012
A1M Burtree to Aycliffe	27/04/2012	09/05/2012	05/05/2012
A30 Trewint/Bolventor Drainage	12/08/2013	20/12/2013	13/12/2013
A1 NB Stoke Roch - Little Pon	08/10/2012	29/10/2012	11/10/2012
A30 Dev Filter Drain Rplcmnt	12/02/2013	11/03/2013	08/03/2013
A66 WB Sedbury - Blackhill Fm	05/07/2012	23/07/2012	24/07/2012
A38 Dev Filter Drain Rplcmnt	21/01/2013	11/02/2013	11/02/2013

M1 SB J24a Exit Slip Road	15/12/2012	20/12/2012	19/12/2012
A66 EB Ewebank to Thorpe Gnge	13/08/2012	24/08/2012	23/08/2012
A1 Lady Park to Lobley Hill C	06/08/2012	29/08/2012	29/08/2012
A1 Catterick Airfld - Goskins	08/11/2012	05/12/2012	07/12/2012
Area 4 M20 J 8-9 F/D C/R P1	21/01/2013	27/03/2013	05/04/2013
A43 SB Barley M Rbt - Tusmore	24/09/2012	21/10/2012	28/09/2012
A66 Lowfields - Cross Lanes	25/06/2012	04/07/2012	06/07/2012
Area 4 M20 J 8-9 F/D C/R P2	21/01/2013	05/04/2013	05/04/2013
Area 4 M20 J 8-9 F/D C/R P3	21/01/2013	05/04/2013	05/04/2013
Area 4 M20 J 8-9 F/D C/R P4	21/01/2013	05/04/2013	05/04/2013
A1 Mousen - Belford	17/09/2012	13/10/2012	14/10/2012
A1M Bowburn - Bradbury SB	21/05/2012	31/05/2012	27/05/2012
A1 Wideopen to Seaton Burn	08/07/2012	18/07/2012	25/07/2012
A1M J57 - J58 NB	12/11/2012	16/11/2012	19/11/2012
Area4 A27 Southwick Falm F/D S	18/02/2013	05/04/2013	28/03/2013
A1 Broad Wood - Cocklaw Dean	30/11/2012	20/12/2012	12/12/2012
Area4 A27 Southwi Falm F/D W/B	18/02/2013	05/04/2013	10/04/2013
Area4 A27 Southwi Falm F/D E/B	18/02/2013	05/04/2013	10/04/2013
A66 Bowes - Cumbria Border	04/03/2013	28/03/2013	28/03/2013
A1 Duddo - East Ord Rbt NB	11/06/2012	25/06/2012	25/06/2012
A1 Fenwick - Kentstone	15/10/2012	01/11/2012	03/11/2012
A1M J58 Burtree Rbt.	06/08/2012	13/08/2012	09/08/2012
A1 Newton-on-the-Moor SB	06/08/2012	14/08/2012	14/08/2012
A1 Skeeby to Scotch Corner	04/10/2012	14/10/2012	15/10/2012
A1M Bowburn IC - Carrville IC	04/12/2012	14/12/2012	13/12/2012
A1M J59 - J60 Hard Shoulder NB	01/10/2012	06/10/2012	07/10/2012
A19 Killingworth - W Allotment	22/10/2012	26/10/2012	29/10/2012
A1 Warenford - Hemphole Plant	19/11/2012	30/11/2012	30/11/2012
A1 Blind Lane Circulatory Cway	11/06/2012	24/06/2012	22/06/2012
A194M Resurfacing	15/12/2012	21/12/2012	21/12/2012
A30 Corn Filter Drain Rplcmnt	21/01/2013	19/04/2013	05/04/2013
A66 Stainmore Dip Repair	22/10/2012	11/03/2013	03/03/2013
A1 Conundrum NB Resurfacing	12/11/2012	14/11/2012	16/11/2012
A696 WB Slips Patching	05/11/2012	08/11/2012	10/11/2012
A1M J62 - J61 SB Patching	08/08/2012	17/08/2012	16/08/2012
A19 Fisher Lane Rbt.	18/08/2012	23/08/2012	20/08/2012
M4J.89 IC Main Cway EB	23/01/2013	28/02/2013	01/03/2013
A696 EB Slips Patching	08/11/2012	09/11/2012	09/11/2012
A194M Havannah WB Joint Repair	03/12/2012	07/12/2012	11/12/2012
A1M Bradbury to Hope House	11/04/2012	25/04/2012	23/04/2012
A19 Moor Frm - Fisher Lane NB	06/11/2012	10/11/2012	09/11/2012
M4 J.89 IC, Main Cway WB	14/01/2013	28/02/2013	27/02/2013
A19 Silverlink to Killingworth	08/10/2012	21/10/2012	20/10/2012
A1M Carrville - Blind Lane	28/01/2013	11/02/2013	04/02/2013
A1 Barton - Scotch Corner SB	17/09/2012	02/10/2012	01/10/2012
A66 Scotch Corner Roundabout	07/06/2012	08/07/2012	04/07/2012
A66M EB Patching	18/07/2012	25/07/2012	25/07/2012
A19 Holystone to Silverlink SB	02/07/2012	14/07/2012	13/07/2012
A38 Corn Filter Drain Rplcmnt	26/02/2013	22/03/2013	22/03/2013
A38 Chudleigh to Harcombe	09/08/2012	30/10/2012	30/10/2012
A30 Carminow to Penlan E/B	11/09/2012	14/09/2012	13/09/2012
A30 Summercourt-Carland Cross	13/08/2012	30/08/2012	14/08/2012
A5 Higham Rdt - Dodwells Rdt	28/01/2013	08/02/2013	14/02/2013
A49 LEYSTERS DRAINAGE	15/10/2012	25/01/2013	21/12/2012
A66 Morton Palms to L Burdon	11/09/2012	17/09/2012	16/09/2012
A34 NB: Beedon to Gore Hill	17/08/2012	20/08/2012	18/09/2012

A40 GLEWSTONE ROCK CUTTING	21/01/2013	14/02/2013	28/02/2013
A66 Blands - Blackwell	14/05/2012	19/05/2012	18/05/2012
A3 Clanfield NB	23/11/2012	30/09/2014	01/12/2012
M6 ROCKFALL MP 249/5 NB	26/11/2012	25/01/2013	26/01/2013
A19 Coast Rd to Royal Quays	10/09/2012	23/09/2012	20/09/2012
A1M Bradbury - Aycliffe Joint	20/08/2012	01/09/2012	29/08/2012
A30 Avers to Scorrier	06/08/2012	03/09/2012	08/08/2012
M4J14 to Membury (WStM) S2EB	18/10/2012	31/01/2013	04/11/2012
A1 East Ord Rbt Resurfacing	25/06/2012	20/06/2012	05/07/2012
A45 WB Off Slip Weston Favell	30/11/2012	01/12/2012	01/12/2012
M1 SB J22 Entry Slip Road	02/11/2012	09/11/2012	04/11/2012
M4J14 to Membury (WStM) S3WB	05/07/2012	15/09/2014	20/08/2012
A1 Denwick IC NB & SB Slips	10/04/2012	22/04/2012	16/04/2012
M4J14 to Membury (WStM) S3EB	18/07/2012	31/07/2012	09/08/2012
A1 SB Grantham Gt Ponton	08/11/2012	25/11/2012	15/11/2012
M4J13 Wbourne to Herm EB	28/01/2013	31/03/2013	19/02/2013
A1 NB Swarland Patching	29/08/2012	03/09/2012	02/09/2012
A42 SB J13 Exit Slip Road	17/09/2012	23/09/2012	21/09/2012
M1 SB J24 Entry Slip Road	26/11/2012	14/12/2012	30/11/2012
M4J13 Wbourne to Herm WB	15/02/2013	31/03/2013	05/03/2013
A30 Tedburn - Woodleigh	07/11/2012	31/01/2013	31/01/2013
A30 Tavistock Road to Dunheved	21/10/2012	22/10/2012	22/10/2012
A30 Jamaica Inn-Colliford WB	18/03/2013	23/08/2013	23/08/2013
A38 Clay Lane-Drumbridges WB	12/11/2012	16/11/2012	16/11/2012
M1 SB J25 MP193/2-192/5	15/01/2013	17/01/2013	17/01/2013
A5BrickhillBypassNBNDresurf NP	25/09/2012	18/10/2012	15/10/2012
M4 J14-15 Peaks Down EB	18/02/2012	13/07/2012	04/04/2012
A43 M1 J15a Intersection	01/10/2012	14/10/2012	20/10/2012
M1 A43 Link Resurface	01/10/2012	14/10/2012	09/10/2012
A1 SB MP 98/5-97/2 Balderton	07/11/2012	03/12/2012	11/11/2012
A14 WB J12 Entry Slip Road	15/10/2012	24/10/2012	24/10/2012
A31 - St Leonards EB	20/07/2012	30/11/2012	21/07/2012
A14 WB J12 Exit Slip Road	15/10/2012	24/10/2012	24/10/2012
A31 - St Leonards WB	20/07/2012	30/11/2012	21/07/2012
A31 Trickettsx to StLnardsEB	20/07/2012	30/11/2012	21/07/2012
A31 Trickettsx to StLnardsWB	20/07/2012	30/11/2012	21/07/2012
A34Nb2 TMH IC to KWorthy	25/06/2012	30/09/2012	17/07/2012
A34Sb2 TMH IC to KWorthy SB	25/06/2012	30/09/2012	10/07/2012
A34Sb3 TMH IC to KWorthy SB	25/06/2012	30/09/2012	10/07/2012
A34: Bley to Ptree Hill SB1	13/11/2012	05/11/2012	26/11/2012
A34: Bley to Ptree Hill SB2	15/11/2012	15/10/2012	03/12/2012
A45 WB Irchester MP 173/3-174	10/11/2012	11/11/2012	11/11/2012
A34: Chieveley to Beedon NB 1	07/01/2013	31/03/2013	03/02/2013
A34: Chieveley to Beedon NB 2	07/01/2013	31/03/2013	04/02/2013
A34: Chieveley to Beedon NB 3	07/01/2013	31/03/2013	18/02/2013
A34: Kington to SHinksey NB	01/10/2012	30/01/2013	14/01/2013
A34: Kington to SHinksey SB	20/12/2012	30/01/2013	16/01/2013
A27 P1 M27Hsea - Eroad WB	21/11/2012	15/03/2013	18/12/2012
M4 J5-6 Datchet Westbound	01/09/2011	01/10/2011	01/10/2011
M4 J16 Eastbound On Slip (Geo)	28/10/2013	06/12/2013	29/11/2013
M4 J16 WB 130/8 - 130/9 (Geo)	22/09/2014	18/11/2014	24/11/2014
M5 J9 NB Offslip (Geo)	27/01/2014	21/03/2014	21/03/2014
A5 SHREWSBURY BYPASS DRAINAGE	23/07/2012	13/08/2012	13/08/2012
A36 Stoford Drainage	27/02/2014	27/03/2014	03/04/2014
SW050 M54 WB Lane 1 M.P 4/0	17/12/2012	21/12/2012	20/12/2012
A36 Stapleford Drainage	27/02/2014	27/03/2014	03/04/2014

M4 J19 Hambrook Flooding	25/11/2013	04/12/2013	07/12/2013
SW427 M42NB-M6NB LINK LIGHTING	20/08/2012	21/10/2012	21/10/2012
SW428 M6 JUNC 4 FEEDER PILLARS	15/02/2013	29/03/2013	31/03/2013
SW467 M42 J1 to M5 SB CABLE	12/11/2012	29/11/2012	07/12/2012
SW493 M5 S.B JNT 5 ENTRY SLIP	08/05/2012	20/04/2012	12/05/2012
A36 Deptford to Wilton VRS	15/07/2013	16/09/2013	09/08/2013
SW543 A5 TURF ROUNDABOUT	10/08/2012	16/08/2012	15/08/2012
A46 Nimlet to U Swainswick VRS	16/03/2013	18/03/2013	16/03/2013
SW572 A500 - A50 QUEENSWAY I/C	09/10/2012	12/10/2012	12/10/2012
A36 Bathampton Footway	02/12/2013	14/08/2014	30/07/2014
SW578 A50 MEIR TUNNEL LIGHTING	05/11/2012	07/12/2012	12/12/2012
SW579 A50 MEIR TUNNEL LIGHTING	05/11/2012	21/12/2012	12/12/2012
SW611 M6 NB BOUNDARY FENCING	17/09/2012	05/10/2012	10/10/2012
SW627 M42 JUNC9 TRAFFIC SIGNAL	08/10/2012	25/11/2013	07/12/2012
SW629 A38 LANGLEY MILL NB & SB	15/10/2012	16/11/2012	22/10/2012
SW630 A49 GREYFRAIRS BR BARTON	29/10/2012	14/12/2012	23/11/2012
SW658 M5 NB J7 to J6 - SITE 7	11/05/2012	16/05/2012	21/05/2012
SW659 M5 N.B J6 EXIT SLIP ROAD	23/04/2012	20/04/2012	21/05/2012
SW660 M5 N.B JNT 6 ENTRY SLIP	02/05/2012	27/04/2012	05/05/2012
SW664 M5 N.B JNT 4 EXIT SLIP	01/10/2012	05/10/2012	03/10/2012
A47 Cucumber Lne Roundabout	19/11/2012	23/11/2012	24/11/2012
M45 EB2- MP 7 - 14	05/11/2012	09/11/2012	07/11/2012
SW667 M5 N.B J2 EXIT SLIP ROAD	18/09/2012	21/09/2012	22/09/2012
SW671 M5 SB J 2to3 OPEN JOINTS	16/07/2012	20/07/2012	19/07/2012
SW672 M5 SB JNT 3 to 4 SITE 12	24/09/2012	27/09/2012	28/09/2012
A47 Station Rd & New Cut Rbts	30/01/2013	25/01/2013	13/02/2013
SW674 M5 S.B JNT 4 ENTRY SLIP	05/10/2012	10/10/2012	14/10/2012
SW675 M5 S.B JNT 4-4A SITE 13	09/08/2012	17/08/2012	20/08/2012
M45 WB2 - MP 7-14	08/11/2012	07/11/2012	09/11/2012
A45 SB Abthorpem Rdbt	15/10/2012	19/10/2012	27/10/2012
A45 WB Brackmills ES	17/11/2012	17/11/2012	18/11/2012
SW687 M5 SB FROM J8 M6 SITE 23	17/10/2012	19/10/2012	23/10/2012
SW689 M54 WB J7-A5 PRESTON ISL	02/08/2012	09/08/2012	09/08/2012
A45 WB Queen Eleanor ES	07/12/2012	11/12/2012	09/12/2012
SW690 A5 PRESTON ISL EB-M54 J7	20/09/2012	26/10/2012	29/09/2012
SW692 A5 W.B EMSTREY ISLAND	24/07/2012	27/07/2012	25/07/2012
A12 Kelvedon Phase 1 NB.	03/12/2012	08/12/2012	08/12/2012
SW693 A5 W.B BAYSTON ISLAND	16/05/2012	04/05/2012	18/05/2012
A11WymondhamRail to Green Bdg	13/07/2012	27/07/2012	27/07/2012
A11 Green Bdg To Tuttlles Int	19/07/2012	04/08/2012	28/07/2012
SW702 A5 SB MUCKLEY CORNER ISL	30/07/2012	03/08/2012	31/07/2012
SW703 A5 N.B WALL ISLAND	24/08/2012	22/09/2012	16/09/2012
A45 - M1 J15 RBT to Wooten	18/03/2013	12/04/2013	27/03/2013
SW342 A5 WHITEHORSE RD PARADE.	06/08/2012	08/09/2012	06/09/2012
SW628 M42 J10 TRAFFIC SIGNAL	19/11/2012	26/11/2012	23/11/2012
SW696 M42 J1 TRAFFIC SIGNAL	03/09/2012	11/11/2012	12/10/2012
SW697 A5 WALKMILL LANE SIGNAL	05/11/2012	22/11/2012	13/12/2012
SW698 A49 VICTORIA ST SIGNAL	19/11/2012	15/01/2013	18/12/2012
SW700 A49 EDGAR ST ROUNDABOUT	04/10/2013	07/02/2014	28/11/2013
M50 J2 to 3 Embankment MP24/5	12/11/2012	06/02/2013	06/02/2013
A38 Derby Gantry Lights	03/12/2013	12/12/2013	12/12/2013
A52 Nottingham Gantry Lights	11/11/2013	14/02/2014	14/02/2014
M1 J21 & J21a Gantry Lights	16/12/2013	18/12/2013	18/12/2013
A52 Spondon SCRIM	12/11/2012	19/11/2012	15/11/2012
A46 SB Wanlip Inchange SCRIM	27/11/2012	01/12/2012	29/11/2012
A1 SB Winthorpe SCRIM	06/11/2012	12/11/2012	07/11/2012

A5 NB Smokington Hollow SCRIM	02/11/2012	06/11/2012	03/11/2012
A14 J12-J13 Drainage	05/11/2012	30/11/2012	29/11/2012
A36 P'finger Light 66/9-67/8	05/03/2013	12/04/2013	07/09/2013
M4 J16-17 136/8 - 145/8 VRS	14/01/2013	29/05/2013	20/06/2013
M62 Junction 7 EB & WB	10/07/2014	30/08/2014	30/08/2014
A1 NB MP 105/1 LB Y	03/09/2012	23/09/2012	14/09/2012
M1 NB J28 Linear Channel	14/01/2013	28/01/2013	28/01/2013
M5 21-22 164/8-167/1 CR VRS	07/04/2014	04/07/2014	07/07/2014
M5 21-22 167/9-170/3 CR VRS	07/04/2014	04/07/2014	07/07/2014
M5 21-22 172/0-173/6 CR VRS	27/10/2014	08/12/2014	08/12/2014
A5 Sign Replacement NP	21/01/2013	01/02/2013	12/02/2013
M5 21-22 174/5-176/6 CR VRS	28/10/2013	02/07/2014	03/07/2014
A14 Sign Replacement NP	28/01/2013	08/02/2013	18/02/2013
M5 21-22 178/2-180/0 CR VRS	28/10/2013	02/07/2014	03/07/2014
A1 Beeston VSF NP	10/09/2012	01/03/2013	08/03/2013
M1 J10toJ13 Boundary fence NP	17/04/2012	23/06/2012	02/07/2012
M5 NB J11a-12 89/9-90/5 Drain	28/10/2013	20/12/2013	02/12/2013
M62 FP ZM C 1&2 Recable	24/03/2014	11/04/2014	04/04/2014
A31 Winterborne Thomson	24/09/2012	30/09/2013	03/04/2013
A34 SB E IIsley to Chilton	13/08/2012	21/08/2012	18/08/2012
A34 S Hinksey to Botley SB	04/12/2012	05/04/2013	10/04/2013
A34 S Hinksey to Botley NB	23/10/2012	05/04/2013	04/04/2013
A34 Botley-Peartree Hill NB 3	07/11/2012	21/01/2013	12/11/2012
A34 Chieveley to Beedon SB	28/01/2013	31/03/2013	15/02/2013
A34 Botley-Peartree Hill SB3	03/10/2012	24/09/2012	10/12/2012
M5 J28-29 239/5-240/7 Drainage	18/03/2013	22/08/2013	19/04/2013
M4 EB J18-17 163/7-160/7 Fenc	28/01/2013	22/02/2013	15/03/2013
M4 WB J17-18 161/0-163/7 Fenc	14/02/2013	20/03/2013	15/03/2013
M4J14 to Membury (WStM) S4WB	25/06/2012	30/09/2012	06/08/2012
SW564 A500 WB HANFORD TO M6	30/07/2012	06/08/2012	07/08/2012
M4J14 to Membury (WStM) S4EB	23/07/2012	30/09/2012	13/08/2012
M4 J14-15 WB, Wanborough	03/08/2012	15/07/2012	28/08/2012
A3 Clanfield SB	19/11/2012	30/11/2012	30/11/2012
A31 Bere Regis Inlay	24/09/2012	06/01/2013	30/09/2012
A404M Cox Green SB	19/10/2012	31/08/2012	22/10/2012
A404M Cox Green NB	26/10/2012	31/08/2012	28/10/2012
A34 NB Gore Hill to Chilton	17/08/2012	16/07/2012	18/09/2012
A34 Botley-Peartree Hill NB 2	01/11/2012	26/11/2012	08/11/2012
M62 WB J12 - 11 43.5 - 37.0	15/10/2012	30/09/2012	02/11/2012
M56 WB J14-15 51.4-57.4	01/06/2012	30/09/2012	02/11/2012
M60 CW J14-16 24.0-25.25	01/05/2012	30/05/2012	30/09/2012
M62 EB J 8-9 23.8-25.6	03/07/2013	10/07/2013	10/07/2013
M61 Whittle Spin-Bot Bay	15/10/2012	30/09/2012	02/11/2012
A627M J1 - 2 Sign Renewal	15/10/2012	30/09/2012	02/11/2012
A56 Bent Gate - Hud Hey CR	24/05/2012	30/08/2012	30/09/2012
A11 Brandon Rbt Scrim 2010/028	18/03/2013	04/12/2012	19/03/2013
M11 Jct 8 Scrim 2010/238	13/03/2013	09/01/2013	09/04/2013
A14 Kentford on-slip EB	14/02/2013	16/02/2013	16/02/2013
A47 Lynn Road Rbt	31/01/2013	17/01/2013	01/02/2013
A55 Vicars Cross	15/10/2012	15/09/2012	02/11/2012
M5036 Kirkstone Rd -Copy Ln	20/04/2012	28/02/2013	30/09/2012
M6 NB-M62 WB Link Hyb	15/10/2012	30/10/2012	02/11/2012
M6 SB-M62 WB Link Hyb	15/10/2012	30/10/2012	02/11/2012
M1 NB MP 167/5 J22 VRS	21/10/2013	04/11/2013	04/11/2013
M11 J8-7 Failure C'gency	23/09/2012	07/10/2012	05/10/2012
M1 NB 192/6 J25 VRS	16/12/2013	14/03/2014	14/03/2014

M181 Frodingham-Midmoor	19/04/2012	16/06/2012	16/06/2012
M1 NB 165/4 Markfield VRS	30/09/2013	25/10/2013	25/10/2013
M6 Burton Services to Holme	07/02/2014	31/03/2014	27/02/2014
A585 West Road Jct to Eros RA	16/03/2014	06/03/2014	26/03/2014
M6 Catterall-Garstang NB	18/09/2013	04/10/2013	28/09/2013
M4 J14-15 Wanborough CR VRS	10/06/2013	09/08/2013	15/07/2013
M4 Baydon PH3 Verge VRS	30/07/2012	31/07/2012	10/08/2012
M69 SB Filter Drain Renewal	26/11/2012	21/12/2012	18/12/2012
A46 Syston to Cossington NB	24/10/2012	18/11/2012	28/11/2012
A46 Syston to Cossington SB	01/10/2012	26/10/2012	26/10/2012
A1 Bowes Incline to Eighton	28/08/2012	14/09/2012	15/09/2012
M62 J22-J23 Lighting Renewal	03/11/2011	31/05/2012	31/05/2012
A63 Gar-M Bridge -Patch (816)	01/10/2012	14/10/2012	14/10/2012
M180 Ings-J1 CR VRS (2967)	28/01/2013	08/03/2013	17/03/2013
A1T Hamp-Barn -Light(375)	29/10/2012	11/11/2012	11/11/2012
M1 J36-37 N&S -CR VRS(1427)	25/02/2013	31/03/2013	31/03/2013
M62 J29 Top -Highmast (2541)	18/02/2013	20/03/2013	20/03/2013
A64 M Bank EB Ex- Patch(821)	27/09/2012	22/06/2012	11/10/2012
A628 MP7/5- MP8/3 -Patch(1019)	10/09/2012	14/09/2012	14/09/2012
A1M J37-38 NB - Patch(1103)	30/04/2012	15/11/2012	05/05/2012
A64 Bram to A1M S - Patch(814)	15/08/2012	30/09/2012	17/08/2012
M180 Ings RA - Recon (369)	30/07/2012	03/08/2012	03/08/2012
A63 NCave WB Ex- Patch (831)	11/02/2013	13/03/2013	13/03/2013
A1T SB Ex,En&RA- Patch (194)	21/01/2013	23/01/2013	23/01/2013
M18 Links-J1 N&S -Patch(1390)	19/11/2012	30/11/2012	30/11/2012
A160 Hab WB &RAB - Patch(1251)	08/11/2012	15/09/2012	10/11/2012
M180 J2 EB&WB - Patch (1226)	18/06/2012	24/06/2012	24/06/2012
A63 Bright-Dalt - Patch (1240)	25/10/2012	13/10/2013	13/10/2013
M62 J23-Scam WB - Patch (1256)	16/07/2012	12/08/2012	12/08/2012
M1 J35 SB En - Patch (1260)	30/04/2012	16/09/2012	04/05/2012
A160 East-Man E&W -Patch(1262)	01/08/2012	20/08/2012	03/08/2012
A64 Tad WB - Patch(1273)	30/04/2012	07/05/2012	07/05/2012
A628 SBrook Brdg- Slope(421)	02/07/2012	03/09/2012	03/09/2012
A64 Grim RA - Patch& HFS(1282)	16/04/2013	30/04/2013	20/04/2013
A616 Br Wire-Flou -Patch(1410)	22/10/2012	23/11/2012	23/11/2012
M1 Darton-J37 SB -Patch(326)	25/02/2013	05/03/2013	05/03/2013
A64 AskB-Billb WB -Patch(1284)	24/09/2012	08/10/2012	10/10/2012
M181 Mid-Frod N&S CR VRS(1441)	14/01/2013	22/03/2013	15/03/2013
A64 Bilb-Tad WB - Patch (1285)	01/10/2012	13/10/2012	13/10/2012
A63 Mgate-Mkt Plc -Patch(815)	01/10/2012	14/10/2012	14/10/2012
A64 Cop-AskB WB -Patch(1727)	10/09/2012	08/10/2012	13/09/2012
A64 Bram-HBar EB - Patch(1287)	03/08/2012	01/09/2012	15/08/2012
M1 J38-Dart SB - Patch (1277)	11/02/2013	08/03/2013	08/03/2013
M62 J32-32a EB -Patch(1090)	22/10/2012	27/10/2012	27/10/2012
A63 Melt-West EB -Patch (1289)	16/05/2012	14/07/2012	11/07/2012
A64 Stax-Stax E&W -Patch(2110)	28/05/2012	08/08/2012	31/05/2012
M181 Frod-Mid SB -Patch(1445)	19/04/2012	04/05/2013	04/05/2013
A1T Darr-Went -Patch(1088)	16/06/2012	07/07/2012	07/07/2012
A631T Service Rd Lighting(104)	21/01/2013	15/02/2013	15/02/2013
M621 J1-27 ACW -Patch(1574)	21/05/2012	07/10/2012	31/05/2012
M62 J37-Balk -Patch(828)	13/08/2012	24/08/2012	24/08/2012
A64 Headley WB En -Patch(1783)	12/05/2012	15/06/2012	13/05/2012
A64 WHes E&W -Patch(1770)	29/10/2012	22/10/2012	17/11/2012
A64 Rill EB&WB - Patch (1237)	16/11/2012	29/11/2012	29/11/2012
A638 Redhouse East-Patch(1118)	29/08/2012	30/09/2012	31/08/2012
M1 J35a-36 N&S CR VRS(1657)	25/02/2013	31/03/2013	31/03/2013

M1 SB Woolley-J38 -Patch(1163)	13/08/2012	14/08/2012	14/08/2012
A160 Ulc -Hab E&W -Patch(1939)	06/11/2012	20/11/2012	12/11/2012
M18 WBrid-J5 N&S- CR VRS(1660)	12/11/2012	16/12/2012	06/12/2012
M1 J32 N&S CR VRS(1655)	14/01/2013	23/03/2013	21/03/2013
M180 J1-2 CR VRS(2968)	15/10/2012	15/12/2012	08/11/2012
A64 Sher-Gant -Patch(339)	29/11/2012	08/12/2012	05/12/2012
M18 J6- SB -Patch(804)	13/11/2012	23/08/2012	17/11/2012
M1 J37 SB En -Patch(1098)	08/02/2013	18/02/2013	15/02/2013
A64 Stax-Sea N&S - Patch(1269)	12/11/2012	03/12/2012	20/11/2012
A64 Bram -Patch(1131)	30/07/2012	26/05/2012	02/08/2012
M180 J2-3 CR VRS(2969)	05/11/2012	01/12/2012	28/11/2012
A64 Flax-Whit E&W- Patch(2262)	14/05/2012	22/07/2012	23/05/2012
M1 J36-37 NB -Patch(327)	11/01/2013	07/02/2013	02/02/2013
A63 HBrid-Melt WB -Patch(1758)	27/08/2012	08/09/2012	05/09/2012
M1 J37-36 SB -Patch(2966)	28/01/2013	15/02/2013	07/02/2013
M1 J34-35 NB -Patch(2545)	03/12/2012	16/09/2012	12/12/2012
A628 MP13/8 -14/5 -Patch(2455)	11/09/2012	13/09/2012	13/09/2012
A34: Botley to Ptree Hill NB 1	30/10/2012	05/04/2013	12/04/2013
A31 Corfe Mullen to Lake Gates	02/09/2013	07/09/2013	04/09/2013
A34 SB Chilton Pvmt	17/07/2013	31/08/2013	22/08/2013
A3 Guildford Pavement	15/07/2013	21/07/2013	19/07/2013
M4 J10-11 (West of J10) EB 1	17/10/2012	13/12/2012	05/12/2012
M4 J10-11 (West of J10) EB 2	17/10/2012	13/12/2012	16/12/2012
M4 J10-11 (West of J10) EB 3	17/10/2012	18/04/2013	07/06/2013
M4 J10-11 (West of J10) EB 4	17/10/2012	18/04/2013	07/06/2013
M4 J10-11 (West of J10) WB 2	01/10/2012	30/11/2012	16/10/2012
M4 J10-11 (West of J10) WB 4	01/10/2012	30/11/2012	16/10/2012
M62 J22-23 E (Stott) -Geo(201)	17/09/2012	22/12/2012	20/12/2012
M606 J1-2 NB Embank- Geo(214)	26/11/2012	30/10/2012	20/12/2012
M606 J1-2 NB Embank - Geo(215)	26/11/2012	30/10/2012	20/12/2012
M180 J1-2 EB -Slope(2350)	25/02/2013	08/03/2013	12/03/2013
M62 J25-30 -Drainage(2534)	18/02/2013	29/03/2013	28/03/2013
M62 J26-28 Verge Drain(3048)	18/02/2013	29/03/2013	28/03/2013
M18 J2- NB En embank- Geo(392)	25/02/2013	31/03/2013	31/03/2013
M5 J14-13 NB MP110/1-107/9 RS	27/03/2012	28/02/2012	30/03/2012
M4 J16-17 WB MP 138/5-140/2 RS	26/01/2012	28/02/2012	26/03/2012
M4 J15-16 WB MP 128/1-129/4 RS	16/02/2012	28/02/2012	03/04/2012
M4 J16-15 EB MP 128/8-127/2 RS	02/03/2012	28/02/2012	04/03/2012
M5 J14-15 SB MP 118/6-119/4 RS	26/01/2012	28/02/2012	28/01/2012
M5 J13-14 SB MP 104/3-106/2 RS	27/03/2012	28/02/2012	31/03/2012
M4 J16-15 EB MP 125/9-124/1 RS	13/02/2012	28/02/2012	15/02/2012
A40 Parton Rd-Elmbridge RAB RS	21/03/2012	28/02/2012	27/03/2012
M5 J11a-12 SB MP 86/2-86/9 RS	12/03/2012	28/02/2012	12/06/2012
A303 Ilchester Mead On slip RS	23/03/2012	28/02/2012	13/04/2012
M5 J23-22 NB MP 187/4-185/8 RS	23/02/2012	28/02/2012	28/02/2012
M4 J18-19 WB MP 172/8-173/9 RS	26/01/2012	28/02/2012	14/02/2012
M5 J22-21 NB MP 172/8-171/0 RS	16/02/2012	28/02/2012	19/02/2012
M4 J18-17 EB MP 154/8-153/6 RS	16/02/2012	28/02/2012	19/02/2012
M5 J28-29 SB MP 251/8-252/6 RS	08/02/2012	28/02/2012	10/02/2012
M5 J28-29 SB MP 252/6-254/1 RS	10/02/2012	31/03/2012	11/02/2012
A303 Cartgate RAB Resurfacing	19/03/2012	31/03/2012	21/03/2012
M4 J17-18 WB MP 156/4-158/0 RS	19/03/2012	31/03/2012	21/03/2012
M5 J25-26 SB MP 212/4-213/3 RS	08/02/2012	31/03/2012	10/02/2012
M5 J25-24 NB MP 204/6-203/3 RS	21/02/2012	31/03/2012	23/02/2012
M5 J18a SB MP140/4-141/3 RS	31/01/2012	31/03/2012	28/04/2012
A303 Newcott-Stopgate Cross RS	30/03/2012	31/03/2012	03/04/2012

A303 Podimore RAB EB Appr RS	29/03/2012	31/03/2012	31/03/2012
M5 J24-23 NB MP 196/4-195/3 RS	27/02/2012	31/03/2012	01/03/2012
M5 J21-20 SB MP 163/8-162/3 RS	27/02/2012	31/03/2012	04/03/2012
M5 J20-21 SB MP 156/0-157/0 RS	25/06/2012	31/03/2012	27/06/2012
A36 Cley Hill-Crockerton RAB RS	24/03/2012	31/03/2012	04/04/2012
M5 J25-24 NB MP 199/8-198/8 RS	21/03/2012	31/03/2012	23/03/2012
M5 J19-20 SB MP 152/5-153/6 RS	23/01/2012	31/03/2012	26/01/2012
A61 West-J36 N&S - Patch(1261)	24/03/2013	30/04/2013	25/04/2013
A58 Chain Bar- Ele(399)	17/02/2013	31/05/2013	22/04/2013
M4 J7 Link Rd Lighting - South	22/02/2012	11/05/2012	31/05/2012
M4 J7 Link Rd Lighting - West	22/02/2012	18/05/2012	31/05/2012
A43 Evenley RAB Restor	28/01/2013	11/02/2013	14/02/2013
A46 ASHTON U/HILL SIGNS	25/06/2012	24/07/2012	01/08/2012
A49 B/MORE TO C/ARMS SIGNS	26/11/2012	11/01/2013	10/01/2013
A49 STH OF NEWTOWN RD SIGNS	19/02/2013	28/03/2013	31/03/2013
A45/M42 J6 ISLAND SIGNS	21/05/2012	04/07/2012	22/06/2012
A446 S/BRIDGE ROAD (NB) SIGNS	25/07/2012	03/08/2012	30/07/2012
M54 J6 - J7 EB SIGNS	25/10/2012	16/11/2012	31/10/2012
M54 J6-7 WB VRS REPLACEMENT	15/10/2012	27/04/2013	31/03/2013
SW546 MAC9 HIGH VOLTAGE O'HEAD	19/11/2012	31/03/2013	31/03/2013
SW685 M5 J4A - 5 CABLE RENEWAL	28/11/2012	04/01/2013	13/01/2013
A34 SB 1 ~ TMHill/KingsWorthy	25/06/2012	30/09/2012	10/07/2012
M1 J13-MP94 Lighting FSO NP	14/05/2012	01/09/2012	03/09/2012
SW846 SCRIM A46 PAMINGTON LANE	20/03/2012	09/03/2012	12/04/2012
A5 Eastern Way Embankment NP	13/02/2013	22/02/2013	19/02/2013
A1 Lobley Hill to Metro Centre	25/04/2013	18/05/2013	21/05/2013
A66 Ravensworth to Dunsa Moor	02/09/2013	28/09/2013	28/09/2013
A1 Northbound Scorton	22/04/2013	09/05/2013	09/05/2013
A1 Allerdene to Angel SB	10/04/2013	24/04/2013	23/04/2013
A1 Scremerston to East Ord	15/04/2013	25/04/2013	26/04/2013
A1M Blind Lane-Washington Svs	24/06/2013	04/07/2013	12/07/2013
A66 Morton Palms-Little Burdon	10/05/2013	08/06/2013	07/06/2013
A1M Bowburn Interchange	10/06/2013	29/06/2013	26/06/2013
A1 Seaton Burn < #100k	28/05/2012	31/05/2012	31/05/2012
A1M Bowburn SB <#100k	16/07/2012	19/07/2012	19/07/2012
A1M Bowburn NB <#100k	08/05/2012	08/05/2012	08/05/2012
A1 Stannington IC <#100k	27/07/2012	07/08/2012	28/07/2012
A1M Bishop Middleham <#100k	08/05/2012	12/05/2012	14/05/2012
A1 Birtley SB <#100k	21/05/2012	24/05/2012	24/05/2012
A19 Fisher Lane <#100k	18/08/2012	20/08/2012	20/08/2012
A1 River Coquet <#100k	21/08/2012	25/08/2012	24/08/2012
A1 Stannington Bridge <#100k	23/07/2012	25/07/2012	24/07/2012
A1M Carville <#100k	20/08/2012	22/08/2012	22/08/2012
A1M Cornforth Lane <#100k	07/06/2012	07/06/2012	07/06/2012
A1 Catterick South <#100k	01/12/2012	02/12/2012	02/12/2012
A1M Hope House <#100k	06/06/2012	12/06/2012	12/06/2012
A1 Eighton Lodge <#100k	12/11/2012	17/11/2012	16/11/2012
A1 Denton Burn <#100k	17/02/2013	18/02/2013	18/02/2013
A1 Fenrother <#100k	21/02/2013	28/02/2013	25/02/2013
A66 Preston Farm WB <#100k	22/10/2012	21/11/2012	22/11/2012
A66 Preston Farm EB <#100k	15/10/2012	21/11/2012	22/11/2012
A66 Teesside Park EB <#100k	04/11/2012	08/11/2012	06/11/2012
A66 Preston Fm WB Exit <#100k	22/10/2012	21/11/2012	22/11/2012
A19 Silverlink <#100k	03/12/2012	10/12/2012	10/12/2012
A66 Preston Fm EB Exit <#100k	15/10/2012	21/11/2012	22/11/2012
A1 Scotch Corner SB <#100k	18/06/2012	23/06/2012	20/06/2012

A66 Eaglescliffe WB <#100k	19/07/2012	24/07/2012	22/07/2012
A184 Whitemarepool <#100k	16/07/2012	19/07/2012	19/07/2012
A1 Hunting Hall <#100k	08/11/2012	12/11/2012	10/11/2012
A1M NB Bradbury Filter <#100k	12/08/2013	19/08/2013	16/08/2013
A696 Prestwick <#100k	22/10/2012	27/10/2012	24/10/2012
A66 Carkin Moor <#100k	26/11/2012	15/12/2012	11/12/2012
A1 GWBP Team Valley <#100k	22/10/2012	03/11/2012	02/11/2012
A66 Thornaby EB <#100k	18/06/2012	23/06/2012	19/06/2012
A66 Hartburn EB <#100k	27/06/2012	30/06/2012	30/06/2012
A66 Hareclose <#100k	12/10/2012	13/10/2012	13/10/2012
A66 Thornaby WB <#100k	11/06/2012	16/06/2012	14/06/2012
A1M J62 SB Entry <#100k	20/08/2012	30/08/2012	23/08/2012
A1 Berwick Duns <#100k	17/09/2012	09/11/2012	09/11/2012
A1 Scurragh House SB <#100k	17/01/2013	23/01/2013	18/01/2013
A1M Bowburn Circulatory <#100k	05/09/2012	12/09/2012	08/09/2012
A1M J61 NB Exit <#100k	29/08/2012	06/09/2012	01/09/2012
A1M J62 NB Entry <#100k	20/08/2012	22/08/2012	22/08/2012
A1M J61 SB Entry <#100k	06/09/2012	09/09/2012	11/09/2012
A1M J61 NB Entry <#100k	06/09/2012	12/09/2012	09/09/2012
A1 Rasherap - NB <#100k	18/02/2013	19/02/2013	19/02/2013
A1 Dunston - Metro <#100k	02/07/2012	07/07/2012	05/07/2012
A1M J62 SB Exit Slip <#100k	28/08/2012	31/08/2012	29/08/2012
A1M J62 NB Exit Slip <#100k	22/08/2012	24/08/2012	24/08/2012
A1 Morpeth North <#100k	19/02/2013	21/02/2013	21/02/2013
A19 Moor Farm SB <#100k	28/01/2013	01/02/2013	30/01/2013
A66 Greta Bridge WB <#100k	23/08/2012	24/08/2012	24/08/2012
A1 Causey Park <#100k	08/05/2012	10/05/2012	11/05/2012
A1 Catterick South <#100k.	01/12/2012	02/12/2012	02/12/2012
A1 Loughend NB <#100k	27/03/2013	28/03/2013	28/03/2013
A66 Hutton Fields <#100k	10/10/2012	12/10/2012	11/10/2012
A66 Browson Bank <#100k	15/10/2012	20/10/2012	20/10/2012
A66 Stephen Bank <#100k	09/10/2012	11/10/2012	10/10/2012
A1 Rock Jnc <#100k	14/11/2012	19/11/2012	18/11/2012
A696 Airport to Prestwick	23/07/2012	26/07/2012	26/07/2012
A66 Blackwell Grange <#100k	09/07/2012	16/07/2012	17/07/2012
A1 GWBP Renumbering <#100k	25/03/2013	31/03/2013	28/03/2013
A66M WB Patching <#100k	01/11/2012	06/11/2012	04/11/2012
A1 Shotton <#100k	27/03/2013	29/03/2013	29/03/2013
SW140 A500 NB LAY-BY & FOOTWAY	10/09/2012	10/09/2012	27/09/2012
SW715 A38 SB SWINFEN ISLAND	13/09/2012	15/09/2012	14/09/2012
SW003 A5 WB APPR-HENGOED JUNCT	15/08/2012	13/08/2012	15/08/2012
SW144 A45 NB RYTON-PEUGEOT WKS	06/09/2012	09/09/2012	14/09/2012
SW694 A5 WB EGDEBOLD ISL JOINT	14/05/2012	27/04/2012	16/05/2012
SW135 A38 NB MILL LANE BARTON.	03/09/2012	14/09/2012	20/09/2012
SW172 A46 NB&SB DEFECT SIGNS	15/10/2012	16/11/2012	18/10/2012
SW691 A5 WB PRESTON ISL JOINT	19/09/2012	02/10/2012	01/10/2012
SW706 A38 NB SWINFEN-CAPPERS	21/05/2012	25/05/2012	23/05/2012
SW365 A5 FELTON BUTLER-ENSDON	17/07/2012	31/08/2012	08/08/2012
SW709 A38 NB CLAY MILLS-TOYOTA	12/07/2012	29/06/2012	20/07/2012
SW412 M6 STONECHAT DR SUBWAY	03/12/2012	06/12/2012	11/12/2012
SW093 M50/A38 UNDER JUNC1 SB	18/07/2012	20/07/2012	24/07/2012
SW668 M5 NB J2 ENTRY SLIP ROAD	13/11/2012	16/11/2012	15/11/2012
SW250 M54 EB HS VRS	01/01/2013	18/01/2013	18/01/2013
SW125 M6 NTH OF CRESWELL SIGNS	12/11/2012	07/12/2012	13/11/2012
SW710 A38 SB TOYOTA-CLAY MILLS	23/07/2012	22/06/2012	23/07/2012
SW678 M5 SBJ4A-5 SITE16 RES	12/11/2012	16/11/2012	13/11/2012

SW707 A38 NB ALREWAS-WYCHNOR	25/06/2012	15/06/2012	28/06/2012
SW713 A38 SB ALREWAS-FRADLEY	09/07/2012	06/07/2012	11/07/2012
SW757 MEIR TUNNEL Q1 COMP REN	05/09/2012	09/11/2012	12/11/2012
SW758 MEIR TUNNEL Q2 COMP REN	05/09/2012	09/11/2012	12/11/2012
SW760 MEIR TUNNEL Q4 COMP REN	25/03/2013	29/03/2013	29/03/2013
SW759 MEIR TUNNEL Q3 COMP REN	17/12/2012	21/12/2012	21/12/2012
SW682 M5 SB J7-8 SITE 20 RESUR	15/11/2012	18/11/2012	15/11/2012
SW066 M54 FEEDER PILLAR UPGRAD	08/10/2012	15/10/2012	13/10/2012
SW173 A46 DEFECT SAFETY FENCE	19/11/2012	19/11/2012	05/12/2012
SW148 A45 DEFECT SAFETY FENCE	13/08/2012	19/11/2012	19/11/2012
SW143 A45 NB BAGSHAW CLOSE	06/09/2012	24/08/2012	14/09/2012
SW307 M6 NB MP 247/9 RESURF L1	27/09/2012	28/09/2012	27/09/2012
SW208 M69 SB VAR BOUND FENCING	06/08/2012	31/08/2012	31/08/2012
SW131 A5 EAST DEFECTIVE SIGNS	22/10/2012	16/11/2012	22/10/2012
SW313 M6 SB J14-DOXEY RESURFAC	06/08/2012	09/08/2012	08/08/2012
SW594 M6 NB RESURF L3 MP230-8	05/10/2012	13/11/2012	16/10/2012
SW646 M6 SB MP 164-7 RESURFACE	12/11/2012	12/11/2012	14/11/2012
SW560 A5 RAILBRIDGE-RISING SUN	13/08/2012	23/08/2012	16/08/2012
SW642 M6 SB MP166/7+ 50 RESURF	14/11/2012	15/11/2012	15/11/2012
SW080 M6 SB MP193/6 to 193/5	20/04/2012	18/05/2012	21/04/2012
SW243 M54 WB LINK M6 VRS	02/11/2012	16/11/2012	16/11/2012
SW152 M42 ILLUMIN SIGN UPGRADE	17/09/2012	22/09/2012	28/09/2012
SW139 A500 DEFECTIVE SIGNS	10/09/2012	15/09/2012	12/09/2012
SW326 M42 JUNCT4 SB ENTRY SLIP	08/10/2012	12/10/2012	09/10/2012
SW641 M6 SB MP157/4 RESURFACE	01/11/2012	20/12/2012	20/12/2012
SW714 A38 SB STREETHAY	27/07/2012	22/06/2012	27/07/2012
SW306 A458 WATTLESBOROUGH	27/09/2012	20/09/2012	18/10/2012
SW350 M6 SB CORLEY SERVICES	01/11/2012	16/11/2012	13/11/2012
SW635 M6 NB MP 138/7 RESURFACE	05/11/2012	09/11/2012	07/11/2012
SW643 M6 SB MP165/5 RESURFACE	08/11/2012	08/11/2012	09/11/2012
SW634 M6 NB MP157/5 RESURFACE	29/10/2012	02/11/2012	02/11/2012
SW637 M6 NB MP145/3 RESURFACE	31/05/2012	18/05/2012	31/05/2012
SW054 A46 HINTON CROSS JUNCT	23/07/2012	26/07/2012	23/07/2012
SW638 M6 SB MP146/9 RESURFACE	07/11/2012	09/11/2012	07/11/2012
SW092 A46 WILDMOORE NB FOOTP'H	24/07/2012	28/07/2012	27/07/2012
SW712 A38SB WYCHNOR OPEN JOINT	10/08/2012	11/08/2012	10/08/2012
SW051 M54 EASTBOUND MP 10/8+10	24/08/2012	02/09/2012	01/09/2012
SW259 A45 VARIOUS SIGN RENEWAL	01/10/2012	26/10/2012	11/10/2012
SW248 M54 HS M.P 27/5 TO 27/7	10/09/2012	30/11/2012	30/11/2012
SW458 A446 TO A452 BROWNHILLS	15/10/2012	09/11/2012	19/10/2012
SW375 A38 BARTON N/B FOOTPATH	17/08/2012	20/08/2012	23/08/2012
SW376 A5 EDGEBOLD ROUNDABOUT	22/10/2012	19/10/2012	26/10/2012
SW269 M6 J11 N.B ENTRY SLIP	17/09/2012	21/09/2012	26/09/2012
SW355 M6 J1 to 2 N/B COSFORD	29/05/2012	31/08/2012	31/05/2012
SW300 M50 WESTBOUND PENDOCK	14/07/2012	20/07/2012	14/07/2012
SW058 A46 SOUTHBOUND LAY-BY	16/07/2012	13/07/2012	19/07/2012
SW264 A5 SUTTON LOOP SITE	17/09/2012	24/09/2012	19/09/2012
SW456 M6 LONGFORD VIADUCT	26/11/2012	14/12/2012	10/12/2012
SW266 M54 JUNCTION 2 SLAB	12/10/2012	19/10/2012	13/10/2012
SW312 A38 ALREWAS FOOTWAY	11/03/2013	15/03/2013	15/03/2013
SW765 A483 VARIOUS SCRIM	07/01/2013	11/01/2013	14/01/2013
SW257 M69 NORTH OF ANSTY	04/07/2012	06/07/2012	04/07/2012
SW263 A50 MEIR LOOP SITE	05/09/2012	11/09/2012	06/09/2012
SW196 M6 SIGNAGE UPGRADE	18/02/2013	15/03/2013	15/03/2013
SW762 A45 VARIOUS SCRIM	10/12/2012	09/01/2013	09/01/2013
SW763 A38 VARIOUS SCRIM	14/12/2012	17/12/2012	16/12/2012

SW767 A50 VARIOUS SCRIM	28/01/2013	18/01/2013	31/01/2013
SW768 A40 VARIOUS SCRIM	02/01/2013	11/01/2013	10/01/2013
SW772 A46 VARIOUS SCRIM	03/12/2012	07/12/2012	07/12/2012
SW773 A49 VARIOUS SCRIM	03/12/2012	05/12/2012	05/12/2012
SW409 M5 JNT 1 - M6 NB	06/08/2012	09/08/2012	08/08/2012
SW287 A5 MILE END RAB	29/06/2012	29/06/2012	02/07/2012
SW457 M42 STONEBRIDGE	26/11/2012	28/12/2012	12/12/2012
SW1021 M42 VARIOUS SCRIM	17/12/2012	09/01/2013	09/01/2013
SW1022 M50 VARIOUS SCRIM	07/01/2013	10/01/2013	12/01/2013
SW1024 M5 VARIOUS SCRIM	28/01/2013	18/01/2013	04/02/2013
SW1023 M6 VARIOUS SCRIM	20/08/2012	25/08/2012	21/08/2012
SW291 A446 A452/A446 LINK N/B	25/07/2012	30/07/2012	26/07/2012
SW290 A452 (A446/A452 LINK)S/B	09/07/2012	10/08/2012	13/08/2012
SW349 M42 JT 7-6 M.P 34-0 SB	26/10/2012	16/01/2013	16/01/2013
SW695 A5 W.B WOODCOTE ISL	24/08/2012	02/09/2012	02/09/2012
A5 DORDON-GRENDON SIGNS	25/06/2012	17/08/2012	06/07/2012
A46 Hhorse to Wanlip Ditching	17/09/2012	30/09/2012	28/09/2012
M1 SB Lworth 114/6 Ditching	28/01/2013	09/03/2013	22/02/2013
M1 NB 122/7 Bal Pond Ditch	20/02/2013	03/03/2013	08/03/2013
A1 NB 83/2 Gonerby Moor Ditch	25/06/2012	10/07/2012	10/07/2012
A5 SB Dodford Jct Ditch	04/10/2012	02/11/2012	01/11/2012
A43 Bilsworth Turn Bollards	14/01/2013	12/03/2013	27/01/2013
A5 Dodwells PC Columnns	25/03/2013	31/03/2013	27/03/2013
A38 River Derwent OB Lighting	10/06/2014	15/08/2014	15/08/2014
A14 NB Nr Rothwell Resurfacing	17/09/2012	23/09/2012	20/09/2012
A5KennelLn to CopKettle Resurf	19/10/2012	18/10/2012	21/10/2012
A5 Smockington Hollow VRS	15/10/2012	05/12/2012	04/12/2012
M1 NBJ26 Entry Slip Fence	22/10/2012	28/03/2013	27/03/2013
A42 M1 J23a Gantry Lights	03/02/2013	11/02/2013	06/02/2013
A453 WB Clifton Resurface	29/09/2012	14/10/2012	30/09/2012
A43 M1 J15a Gantry Lights	13/01/2014	07/03/2014	07/03/2014
A43 NB MP23-4 Layby Bollards	04/10/2012	04/10/2012	12/10/2012
A43 NB MP36-6 Layby Bollards	04/10/2012	05/10/2012	12/10/2012
A43 NB MP42-3 Layby Bollards	04/10/2012	08/10/2012	12/10/2012
A43 NB MP45-7 Layby Bollards	08/10/2012	09/10/2012	12/10/2012
A43 NB MP50-3 Layby Bollrads	09/10/2012	10/10/2012	12/10/2012
A43 SB MP21-2 Layby Bollards	10/10/2012	11/10/2012	12/10/2012
A43 SB MP34-2 Layby Bollards	04/10/2012	12/10/2012	12/10/2012
A43 SB MP41-5 Layby Bollards	04/10/2012	15/10/2012	12/10/2012
A45 Billing Servces signs	03/10/2012	26/10/2012	03/10/2012
M1 J23a 24 Gantry Lights	11/03/2013	14/03/2013	13/03/2013
A45 Northampton Rd Rbt Lscape	06/02/2013	10/02/2013	12/02/2013
M1 NB Narbrgh Bdry Fence	29/10/2012	26/11/2012	01/11/2012
A1 NB Winthorpe resurfacing	06/11/2012	12/11/2012	07/11/2012
M1 NB J18 Entry Slip Rd resurf	31/08/2012	01/09/2012	02/09/2012
M1 NB MP144/9 Resurface	08/09/2012	09/09/2012	09/09/2012
M1 NB MP160/0 Resurface	17/12/2012	24/12/2012	19/12/2012
A1 SB Harlaxton Slip Rd resurf	17/12/2012	20/12/2012	18/12/2012
A5/A43 Towcester Rbt Lscape	13/02/2013	22/02/2013	22/02/2013
M45 WB 2/5 Kilsby Fence	30/11/2012	30/11/2012	08/01/2013
M1 NB Watford Gap signs	04/02/2013	22/02/2013	04/02/2013
M1 NB J18-J19 Fence	02/01/2013	11/01/2013	23/01/2013
M1 SB J19-J18 130/6 Fence	19/11/2012	16/11/2012	30/11/2012
A1 SB Twyford Slip Rd resurf	20/11/2012	20/11/2012	29/11/2012
A1 NB Twyford Slip Rd resurf	22/11/2012	23/11/2012	23/11/2012
A46 Halfway Hs Rbt Lscape	13/01/2013	17/01/2013	13/01/2013

A1 SB Jockey Lane ADS	19/02/2013	11/03/2013	19/02/2013
A46 Seagrave signing	12/11/2012	25/03/2013	12/11/2012
A43 Brackley TI signs	03/10/2012	26/10/2012	03/10/2012
A1 NB Jockey Ln Sign	26/03/2013	11/03/2013	27/03/2013
M1 NB O/B 110/2-VRS	25/02/2013	22/03/2013	25/03/2013
M1 NB O/B 102/0 VRS	14/02/2013	08/03/2013	11/03/2013
A5 SB DIRFT Footway	10/12/2012	14/12/2012	14/12/2012
A50 Warren Lane ADS	20/03/2012	25/03/2013	20/03/2013
A1 Ranby Layby sign	25/02/2013	11/03/2013	25/02/2013
M1 NB O/B 96/8-VRS	06/03/2013	31/03/2013	27/03/2013
A38 Keddleston ADS	04/02/2013	25/03/2013	04/02/2013
A1 Foston Signing	23/01/2013	11/03/2013	23/01/2013
A43 Abthorpe Rbt Lscape	10/01/2013	28/01/2013	10/01/2013
A5 Dodwells Rbt Lscape	27/02/2013	18/02/2013	27/03/2013
A5 Higham Rbt Lscape	25/02/2013	18/02/2013	25/02/2013
M69 M1 J21 Gantry Lights.	27/01/2013	03/02/2013	29/01/2013
M1 NB J19 Gantry Lights.	20/01/2013	28/03/2013	19/03/2013
A45 Northampton Gantry Lights.	05/02/2014	21/03/2014	21/03/2014
A38 SB Findern Resurfacing.	14/12/2012	17/12/2012	18/12/2012
A45 CR Gully Repair.	01/11/2012	23/11/2012	02/11/2012
A14 Spinney Cottages - Moreton	07/03/2013	12/02/2013	08/03/2013
A14 Alnesbourne SCRIM 2010/137	28/01/2013	10/01/2013	30/01/2013
A47 Dogsthorpe SCRIM 2010/155	21/02/2013	19/01/2013	23/02/2013
A120W Marks Fm SCRIM 2010/092	09/01/2013	13/12/2012	11/01/2013
A47 Jct17 WB SCRIM 2010/154	11/03/2013	07/03/2013	12/03/2013
A1 Wansford SCRIM 2010/007	09/10/2012	11/10/2012	11/10/2012
A47 Watton Balancing Pond	21/03/2013	01/02/2013	22/03/2013
A12S Hatfield Peverel SB	10/01/2013	10/01/2013	11/01/2013
A12N Ymth Rd Harrison Av	20/02/2013	13/02/2013	21/02/2013
A12S Langham Antidazzle	26/03/2013	05/03/2013	28/03/2013
A12N Denes School Ftway	19/02/2013	08/12/2012	21/02/2013
A47 Castor Slips	06/03/2013	23/02/2013	08/03/2013
Area 4 Balancing Ponds 12/13.	25/02/2013	05/04/2013	05/04/2013
Area 4 PECU and Pole Replacem.	18/02/2013	01/03/2013	01/03/2013
M27SCR006 EB J7 HEnd Presurf	06/02/2013	04/12/2012	08/02/2013
A31 EB Verwood onsl L1 Thin S	02/09/2014	04/09/2014	02/09/2014
A585 Windy Harbour-5 Lane Ends	26/11/2012	25/11/2012	30/11/2012
A585 Windy Harbour-Esprick P4	11/02/2012	17/02/2012	17/02/2012
A585 Anchorsholme-Morrisons	10/03/2014	01/02/2014	14/03/2014
A66 Kirkby Thore Depressions	13/05/2013	31/05/2013	16/05/2013
A5-Markyate Subway lighting	03/03/2014	07/03/2014	31/03/2014
A38 Glynn Valley - Two Waters	11/11/2013	15/11/2013	13/12/2013
A38 Bodmin Pway to White Lodge	05/09/2012	04/09/2012	06/09/2012
A30 Glynn Valley to Carkeel	04/02/2013	30/04/2013	19/04/2013
A38 Tamar to Pearces Hill	21/03/2013	16/03/2013	03/04/2013
A30 Carland to Dunheved	22/02/2013	30/04/2013	12/04/2013
A30 Lifton to Woodleigh	05/02/2013	04/03/2013	05/02/2013
A30 Chy-an-mor to Zelah	07/03/2013	19/02/2013	22/03/2013
A30 Wrixhill Brdge Interceptor	11/03/2013	15/03/2013	13/03/2013
A30 Temple Fishery - Temple Cr	02/10/2012	05/10/2012	15/11/2012
A30 Box Heater to Carland Cros	22/10/2012	29/10/2012	24/10/2012
A30 Loggans Moor Rdbt	31/07/2012	02/08/2012	02/08/2012
A38 Newbridge to Twelvewoods	05/09/2012	07/09/2012	06/09/2012
A30 Cornwall Scrim Failures	30/07/2012	24/05/2013	22/05/2013
A38 Cornwall Scrim Failures	07/09/2012	24/05/2013	22/05/2013
A38 Cornwall Sign Upgrades	22/07/2013	30/07/2013	30/07/2013

A30 Chiverton to Chybucca	22/10/2012	25/10/2012	24/10/2012
A30 Lifton to Souton ebd	24/10/2012	25/10/2012	25/10/2012
A30 Sourton to Lifton wbd	23/11/2012	16/01/2013	16/01/2013
A38 M5 to Haldon Hill Wbd	05/11/2012	07/11/2012	07/11/2012
A30 Woodleigh ebd offslip	26/11/2012	19/11/2012	28/11/2012
A38 Devon Scrim Failures	20/03/2013	23/04/2013	21/05/2013
A38 Devon Sign Upgrades	14/10/2013	01/11/2013	23/04/2014
A30 Devon Sign Upgrades	29/07/2013	02/08/2013	08/08/2013
A38 Coleslogett Bends	11/03/2013	30/04/2013	19/04/2013
A38 White Lodge to Newbridge	05/09/2012	05/09/2012	06/09/2012
A38 Dartbridge wbd offslip	06/08/2012	06/09/2012	06/08/2012
A38 Peartree Ebd offslip	08/08/2012	08/08/2012	09/08/2012
A38 Harcombe wbd offslip	29/10/2012	29/10/2012	29/10/2012
A30 Bodmin Bypass Ebd	10/09/2012	12/09/2012	10/09/2012
A30 Highgate Hill ebd lane 1	15/08/2012	16/08/2012	16/08/2012
A30 Cornwall Sign Upgrade	28/10/2013	08/11/2013	14/01/2014
M5 J21-22 Sedgemoor RS	14/05/2012	31/07/2012	14/05/2012
M4 J15 MP 124/1-123/8 RS	23/05/2012	30/10/2012	25/05/2012
M4 E/B J17-16 150/8-150/2 RS	19/04/2012	30/10/2012	23/04/2012
M4 E/B J19-18 172/6-172/5 RS	16/05/2012	31/07/2012	19/05/2012
M5 J28-29SB MP234/0-234/2 Fen	25/05/2012	28/02/2013	08/06/2012
M4 J16-17 MP 140/7-141/1 RS	28/04/2012	30/09/2012	10/05/2012
M4J17-18WB MP157/2-158/0 Fen	03/05/2012	30/12/2012	31/05/2012
M4 WB J15-16 MP 132/1-132/2RS	04/05/2012	31/07/2012	05/05/2012
M4 J17-18 CR VRS 153/0-157/5	23/09/2013	18/10/2013	11/10/2013
M4 J16-17EB MP 137/1-135/7 Fen	23/04/2012	30/03/2013	23/05/2012
M5J28-29SB MP 234/6-235/3 Fen	30/04/2012	28/02/2013	09/05/2012
M5J22-23SB MP 186/3-186/5 Fen	17/05/2012	28/02/2013	17/05/2012
M5J25-26SB MP 208/5-209 Fenc	24/05/2012	28/02/2013	24/05/2012
M5 J27-26NB 221/21-221/0 Fenc	13/06/2012	28/02/2013	13/06/2012
M5 J27-26 NB 227/3-227/1 Fenc	03/05/2012	28/02/2013	20/06/2012
M5 J27-26 NB 222/2-227/1 Fenc	04/05/2012	28/02/2013	14/05/2012
M5 J20-19 NB 146-145/7 Fenc	20/05/2012	28/02/2013	08/06/2012
M5 J23 N/B off slip RS	08/05/2012	31/07/2012	12/05/2012
M5 J11a S/B on slip RS	17/05/2012	31/07/2012	18/05/2012
M5 J17 N/B off slip RS	15/05/2012	31/07/2012	17/05/2012
M4 Balancing ponds	20/03/2013	30/04/2013	14/05/2013
Motorway Diverge Sign Renewals	14/05/2012	31/08/2012	12/06/2012
M5 J28 - 29 Geotech MP 251/5	26/03/2013	12/04/2013	11/04/2013
M5 J25-26 206/6-211/6 signing	13/03/2013	14/03/2013	13/03/2013
M5 J21-22 171/0-176/0 signing	11/03/2013	14/03/2013	02/04/2013
M4 J17-19 mp164-172 signing	25/03/2013	11/04/2013	05/09/2013
M5 J9-10 mp70/4-75-4 signing	20/03/2013	11/03/2013	20/03/2013
M4 J19-20 mp 181-188 signing	25/03/2013	29/08/2013	05/09/2013
M5 J9 SB Onslip Geotech	22/10/2013	17/03/2014	17/03/2014
M4 J20-21 VRS	04/03/2013	26/03/2013	12/03/2013
A46 London Rd West RAB RS	28/05/2012	31/07/2012	30/05/2012
A40 Over RAB WB approach RS	01/05/2012	31/07/2012	01/05/2012
A303 Hazlegrove RAB RS	02/05/2012	31/07/2012	03/05/2012
A36 Monkton - Limpley Geotech	25/03/2013	28/03/2013	25/03/2013
A36 Steeple Langford drain	19/08/2013	30/08/2013	30/08/2013
A36 Alderbury Dual C/W RS	12/06/2012	31/07/2012	13/06/2012
A40 Longhope Jct sign	11/03/2013	08/03/2013	25/03/2013
A36 Shelly Farm RS	25/06/2012	31/07/2012	27/06/2012
A46 Cold Ashton-M4 J18 Signing	28/10/2013	10/01/2014	10/01/2014
A46 Upp Swain -Easton Signing	28/10/2013	29/11/2013	22/11/2013

A303 Stock Wd - Chick BtmSign	10/04/2013	13/08/2013	14/08/2013
A303 Stock Wd - Deptfd Signing	18/03/2013	27/03/2013	14/08/2013
A303 Bourton - Mere Signing	18/03/2013	27/03/2013	14/08/2013
A36 Salisbury Footway	25/02/2013	06/03/2013	27/02/2013
A303 Newcott-Honiton Signing	06/02/2013	14/06/2013	09/07/2013
A303 Bishopwd-Ilmins Signing	18/02/2013	01/03/2013	18/07/2013
A303 Ilchester-Tintin Signing	19/02/2013	01/03/2013	02/08/2013
A303 Moore - Ilminster Signing	04/03/2013	27/03/2013	21/08/2013
A303 Moore-Tintinhul Signing	26/02/2013	04/03/2013	15/07/2013
A303 Newcott-Bishops Signing	15/02/2013	01/03/2013	10/07/2013
A303 Balancing Ponds Cap	05/03/2013	30/04/2013	14/05/2013
A46 Cold Ashtn-M4 J18 Drain.	12/03/2013	19/02/2014	19/02/2014
M4 J16-17 CR VRS MP132/8-136/8	21/03/2013	08/04/2013	09/04/2013
A638 Redhouse West- Pav	02/07/2012	08/07/2012	08/07/2012
A1T Went-BBar S - Pav	16/06/2012	08/07/2012	08/07/2012
A1033 Mar-NGate W - Pav	17/09/2012	21/09/2012	21/09/2012
M1 Woodhall En - Pav	03/12/2012	08/12/2012	08/12/2012
A1T Dar-Went S -296/3 Pav	16/06/2012	08/07/2012	08/07/2012
A1T Went-BBar S- Pav	16/06/2012	08/07/2012	08/07/2012
A616 E&W - Pav	28/08/2012	30/08/2012	30/08/2012
A1M J37-J36 S Sprot - VRS	18/02/2013	27/02/2013	27/02/2013
M62 J37-J36 W - Gully	25/06/2012	06/07/2012	06/07/2012
A63 Welt W Ex - Pa	08/09/2012	09/09/2012	09/09/2012
A1033 South-NGate E- Pav	10/12/2012	11/12/2012	11/12/2012
M180 J3-J4 W - Pav	11/07/2012	12/07/2012	12/07/2012
A1T Skel N - Light	28/01/2013	08/03/2013	08/03/2013
A57 Jollies Corner- Pav	18/03/2013	29/03/2013	29/03/2013
A64 WHes-EHes - Pav	19/02/2013	20/02/2013	20/02/2013
A63 Castle St - Pav	25/10/2012	17/11/2012	17/11/2012
A160 East - Pav	03/10/2012	04/10/2012	04/10/2012
A1033 Salt W Fly - light	01/10/2012	13/10/2012	13/10/2012
A1M N J36 - Don Via- Pav	20/09/2012	21/09/2012	21/09/2012
M62 J29 E En - Pav	09/08/2012	10/08/2012	10/08/2012
M18 S South of J2 - Pav	22/11/2012	29/11/2012	29/11/2012
M62 J37-J38 W - Drain	04/09/2012	07/09/2012	07/09/2012
M18 J7-J6 S - sign	12/12/2012	14/12/2012	14/12/2012
A61 West-J36 W - Pav	18/03/2013	27/03/2013	27/03/2013
A63 Priory E En- VRS	11/03/2013	04/04/2013	04/04/2013
A63 Brig St-Prior W -Pav	04/02/2013	07/02/2013	07/02/2013
A63 NCave W Ex - Elect	11/02/2013	15/02/2013	15/02/2013
M180 J3 E & En - Pav	12/07/2012	13/07/2012	13/07/2012
A63 SCave W En - VRS	11/02/2013	16/02/2013	23/02/2013
A63 Brig St-Dal St- Pav	25/10/2012	03/11/2012	03/11/2012
A63 Dalt St-Brig St- Pav	25/10/2012	16/11/2012	16/11/2012
A64 Hop W Nr Rbt- Pav	03/09/2012	06/09/2012	06/09/2012
A1T BBar N En- Feeder	15/10/2012	24/11/2012	24/11/2012
A1M J37 N En& Ex- Pav	30/07/2012	01/08/2012	01/08/2012
A160 Hab-East E- Pav	07/11/2012	08/11/2012	08/11/2012
A64 Tad E En- Pav	27/06/2012	19/08/2012	19/08/2012
M18 J5 S En- Pav	05/11/2012	17/11/2012	17/11/2012
M62 J22-J23 E- Pav	13/09/2012	14/09/2012	14/09/2012
A57 Hat RA- Sign	28/01/2013	31/01/2013	31/01/2013
A628 E&W East Tin- Pav	10/09/2012	10/09/2012	10/09/2012
A64 ABryan W Ex- Sign	25/02/2013	15/03/2013	15/03/2013
A160 Hab-Town St E- Pav	21/05/2012	22/05/2012	22/05/2012
M62 J32-J33 Shill- Pav	22/10/2012	30/10/2012	30/10/2012

A1T BBar-J38 S- VRS	11/02/2013	24/02/2013	24/02/2013
A64 Mus Bank E En- Pav	12/10/2012	13/10/2012	13/10/2012
A63 Dal St-Mgat E- Fpath	12/11/2012	19/11/2012	19/11/2012
A180 Hab-Stall E- VRS	22/10/2012	29/10/2012	29/10/2012
A64 Rill Vill- E&W- Pav	14/05/2012	19/05/2012	19/05/2012
M1 J34-J35 N- Pav	03/12/2012	10/12/2012	10/12/2012
A628 SBrook E- Drain	17/12/2012	31/01/2013	31/01/2013
A64 Cram-Hut E- Fpath	12/06/2012	04/07/2012	04/07/2012
A180 GCoat E Ex- Pav	10/12/2012	11/01/2013	11/01/2013
A64 Grim W En- Pav	25/06/2012	26/06/2012	26/06/2012
A61 West-J36 N- Sign	03/12/2012	07/12/2012	07/12/2012
M1 J39-J38 N&S- VRS	15/10/2012	29/10/2012	29/10/2012
M62 J32a- E- Pav	22/10/2012	27/10/2012	27/10/2012
A628 E&W- Pav	10/09/2012	13/09/2012	13/09/2012
M1 Woolley - VRS	12/11/2012	23/11/2012	23/11/2012
A1T Went S - Pav	09/03/2013	23/03/2013	23/03/2013
A1T Darr S - Pav	02/03/2013	09/03/2013	09/03/2013
A64 Stax RA-Seam RA- Pav	12/11/2012	24/11/2012	24/11/2012
M62 J26 E Ex - VRS	11/03/2013	31/03/2013	28/03/2013
M62 J30 W En- VRS	04/02/2013	08/02/2013	08/02/2013
M621 J27 AC En- Pav	13/02/2013	22/02/2013	22/02/2013
A64 HeadBar E Ex- Pav	07/08/2012	17/08/2012	17/08/2012
A63 HumBrid-West W- Pav	27/08/2012	09/09/2012	09/09/2012
A64 Hop-Grim W- Pav	05/09/2012	06/09/2012	06/09/2012
A64 Whit-Hart W- Pav	13/08/2012	18/08/2012	18/08/2012
A64 HeadBar E Ex- Sign	15/10/2012	19/10/2012	19/10/2012
A180 Brock E- Pav	20/08/2012	29/08/2012	29/08/2012
A64 EHes E&W- Pav	29/10/2012	17/11/2012	17/11/2012
M621 J7 AC En- Pav	24/09/2012	26/09/2012	26/09/2012
A1M J37-J38 N&S- VRS	17/02/2013	24/02/2013	24/02/2013
M621 J2- AC Ex- Pav	03/12/2012	04/12/2012	04/12/2012
A160 Hab-Ulc Rd W- Pav	11/02/2013	02/03/2013	02/03/2013
A64 HeadBar-Bram W- Pav	15/08/2012	17/08/2012	17/08/2012
A616 E Wort- Pav	16/07/2012	19/07/2012	19/07/2012
A1033 Mar-NGate W- Pav	17/09/2012	21/09/2012	21/09/2012
M62 J24 E Ex- Pav	24/10/2012	27/10/2012	27/10/2012
M1 J37 N En- Pav	04/03/2013	15/03/2013	15/03/2013
M18 J4 S En- Pav	31/10/2012	10/11/2012	10/11/2012
M18 J5 N- Pav	12/11/2012	16/11/2012	16/11/2012
M62 J22 W Ex- Pav	28/08/2012	29/08/2012	29/08/2012
A64 Bram RA- Pav	30/07/2012	01/08/2012	01/08/2012
M62 J38 E&W- Co	10/07/2012	13/07/2012	13/07/2012
M18 N J5 Ex- Pav	05/11/2012	11/11/2012	11/11/2012
M1 J31-J32 N- Pav	03/12/2012	07/12/2012	07/12/2012
M1 J42 N Ex- Pav	13/08/2012	16/08/2012	16/08/2012
M1 J36 S Ex- Pav	19/11/2012	14/12/2012	14/12/2012
M18 J5 S En- Pa	05/11/2012	07/11/2012	07/11/2012
M18-M1 WLink- VRS	11/03/2013	20/03/2013	20/03/2013
A628 Wood Rd- Drain 17/0	19/11/2012	26/11/2012	26/11/2012
M62 J24 E En- Joint	22/10/2012	23/10/2012	23/10/2012
A628 Wood Rd- Drain 15/4	26/11/2012	27/11/2012	27/11/2012
A64 HeadBar E&W- Pav	20/08/2012	01/09/2012	01/09/2012
M62 J30 E&W- VRS	26/11/2012	30/06/2012	30/11/2012
M18 J4 N Ex- Pav	31/10/2012	09/11/2012	09/11/2012
M18 J2 N Ex- Pav	29/10/2012	10/11/2012	10/11/2012
A628 Wood Rd- Drain 13/0	12/11/2012	14/12/2012	14/12/2012

M62 J34 W En- Pav	10/08/2012	10/08/2012	10/08/2012
A63 SCav E Ex- Pav	06/08/2012	07/08/2012	07/08/2012
A64 PotBrom W- Pav	26/11/2012	06/12/2012	06/12/2012
A1T Darr RA- Sign	10/12/2012	16/12/2012	16/12/2012
M62 J36-J37 E- VRS	03/03/2013	08/03/2013	10/03/2013
M62 J35-J36 E- VRS	24/02/2013	01/02/2013	28/02/2013
M62 J34-J35 E&W- VRS	17/03/2013	04/04/2013	04/04/2013
M1 J35a-J36 N- VRS	03/09/2012	10/09/2012	10/09/2012
M1 J36-J37 N- 175/7 VRS	10/09/2012	30/06/2012	18/09/2012
M62 J31-J30 W- VRS	04/03/2013	11/03/2013	27/03/2013
M18 J5-J4 S- VRS	18/03/2013	28/03/2013	28/03/2013
M62 J35-J34 W- VRS	19/11/2012	03/12/2012	03/12/2012
A63 Dalt-Mgate E- Pav	25/10/2012	16/11/2012	16/11/2012
M1 J36-J37 N- 276/2 VRS	17/09/2012	21/09/2012	21/09/2012
A63 West-Melt W- Pav	27/08/2012	09/09/2012	09/09/2012
A63 Dalt E- Pav	25/10/2012	05/11/2012	05/11/2012
M1 J38-J37 S- VRS	24/09/2012	03/10/2012	03/10/2012
M62 J35-M18 WS Link- Pa	31/10/2012	01/11/2012	01/11/2012
M62 J35-M18 ES Link- Pa	29/10/2012	07/11/2012	07/11/2012
M62 J34-J33 W- Pav	10/08/2012	10/08/2012	10/08/2012
M62 J33-J34 E&W- VRS	12/11/2012	16/11/2012	16/11/2012
A63 Melt-Welt W- Pav	27/08/2012	01/09/2012	01/09/2012
M18 J2-J3 N- VRS	18/03/2012	28/03/2013	28/03/2013
A1M J38 S- VRS	11/02/2013	17/02/2013	28/02/2013
M1 J34 S- Pav	10/12/2012	10/12/2012	10/12/2012
M180 J4-J5 E- Pav	09/07/2012	10/07/2012	10/07/2012
A64 Hop W- Pav	05/09/2012	06/09/2012	06/09/2012
M180 Ings-J1 E- Pav	01/08/2012	03/08/2012	03/08/2012
A628 Flouch- Drain	29/10/2012	05/11/2012	05/11/2012
A64 Stax W- Pav	12/11/2012	12/11/2012	12/11/2012
M18 J5-J6 N- Sign	10/12/2012	14/12/2012	14/12/2012
M621 J7 AC Ent- Pav	24/09/2012	26/09/2012	26/09/2012
M62 J26 E En- Pav	19/10/2012	20/10/2012	20/10/2012
A63 Welt-Melt E- Pav	04/02/2013	22/02/2013	09/02/2013
M1 J37 N- Pav	04/03/2013	15/03/2013	15/03/2013
M180 J5-J4 W- Pav	10/07/2012	11/07/2011	11/07/2012
A1T Dar S- VRS	12/11/2012	07/12/2012	07/12/2012
M621 J4 AC- Pav	12/11/2012	16/11/2012	16/11/2012
A5 BoroughRdtoHalfMoonLnResurf	20/08/2013	19/08/2013	30/08/2013
A5SBApproachSheepLaneRbtResurf	19/06/2013	20/06/2013	20/06/2013
A5 SBEntSlipL.BrickhillResurf	17/06/2013	19/06/2013	19/06/2013
A5 NBExitSlipAbbeyHill Resurf	24/07/2013	25/07/2013	25/07/2013
SW1025 HADECS ROAD MARKINGS	13/08/2012	21/12/2012	21/12/2012
M1J12-13CCJVJt&SurfaceDefs NP	01/04/2012	30/06/2012	30/09/2012
A14 EBEntrySlipA1307toA14Resurf	10/06/2013	13/06/2013	14/06/2013
A14 - A1307IntoCambridgeResurf	14/06/2013	11/06/2013	27/06/2013
A14 J33 EB Entry slip Resurf	10/06/2013	24/06/2013	11/06/2013
A1 AlconburySBEntrySlipResurf	12/07/2013	14/07/2013	14/07/2013
A14 Girton Loop WB Resurf	12/08/2013	12/08/2013	13/08/2013
A1M J6 Area NB Rd Marks	31/07/2013	01/08/2013	02/08/2013
A1M J6 Area SB Rd Marks	22/07/2013	25/07/2013	07/08/2013
M11-J12 to J11 SB Rd Marks	23/09/2013	28/09/2013	24/09/2013
M1 NB&SB - J6A to J10 Rd Marks	15/04/2013	03/05/2013	04/05/2013
A1-Buckden Rd Marks	15/07/2013	17/07/2013	17/07/2013
A14-J14 to J15 EB Rd Mks	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013
A14-J20 to J21 EB Rd Marks	29/05/2013	30/05/2013	30/05/2013

A5-A421 to A509 NB Rd Marks	07/08/2013	09/08/2013	07/08/2013
A5-H10 to Kellys Kit Rd Marks	05/08/2013	06/08/2013	06/08/2013
A14 - Alconbury SB Rd Marks	08/10/2013	10/10/2013	10/10/2013
A14 - J20 to J19 WB Rd Marks	04/06/2013	05/06/2013	05/06/2013
A14 - J21 to J20 WB Rd Marks	03/06/2013	03/06/2013	04/06/2013
A14 - J34 to J33 WB Rd Marks	11/07/2013	13/07/2013	13/07/2013
A414 - NB - Rd Markings/Studs	21/10/2013	23/10/2013	25/10/2013
A414 - SB - Rd Markings/Studs	22/10/2013	25/10/2013	25/10/2013
A1 PAXTON-BUCKDEN NB Rd Marks	02/07/2013	04/07/2013	04/07/2013
A1-Paxton to Hail SB Rd Marks	18/07/2013	19/07/2013	19/07/2013
M60 ACW J27 Exit	23/07/2013	04/08/2013	25/07/2013
Area 4 A2 E U Harbledown-Nack-	15/10/2012	25/10/2012	05/11/2012
Area 4 A259 Woolpack C-Brookl	18/03/2013	28/03/2013	28/03/2013
Area 4 A23 Randolphs Copse	09/02/2013	09/02/2013	11/02/2013
Area 4 A27 Folkington Burrows	01/10/2012	05/10/2012	12/10/2012
Area 4 M2 J4 Farthing Corner	18/03/2013	15/10/2013	24/10/2013
A12 Boreham Conc Re-texturing	22/10/2012	02/11/2012	26/10/2012
A11 Barton Mills Concrete	28/01/2013	02/02/2013	02/02/2013
A12 Boreham NB Inlay	02/11/2012	12/11/2012	10/11/2012
A14 Trimley WB Mainline.	13/08/2012	18/08/2012	15/08/2012
M61 J5 Lantern Renewal	13/03/2014	08/06/2014	08/06/2014
A38 Buckfast. to Asburton EB	08/08/2012	08/08/2012	09/08/2012
A38 Ashburton to Dartbridge WB	23/09/2013	30/09/2013	30/09/2013
A38 Island Shop-Cartuther EB	18/03/2013	30/04/2013	18/04/2013
M60 ACW J25 Acc	06/07/2013	10/07/2013	10/07/2013
M6 J26 to 27 Phase 2	15/05/2012	23/08/2012	02/11/2012
A14 Grange Farm Embankment MDS	02/02/2014	29/05/2014	31/03/2014
A5 Tebworth Turn-Resurface	23/09/2013	28/09/2013	24/11/2013
A428 Eltisley Bends Resurf	29/05/2013	14/05/2013	30/05/2013
A428 Caxton to Eltisley Resurf	28/05/2013	31/05/2013	30/05/2013
A5 Cell Park Resurface	30/07/2013	15/09/2013	22/09/2013
A428 Tesco - Tithe Farm Resurf	09/05/2013	16/05/2013	16/05/2013
A1M J6 SB Exit Slip resurf	08/07/2013	23/07/2013	07/08/2013
A14 WB Ellington Layby Civils	09/12/2013	28/02/2014	18/02/2014
A5 Friars Walk Resurface	02/09/2013	10/09/2013	17/09/2013
A1M J8-7 Noise BarrierSouth NP	26/10/2012	16/01/2013	17/01/2013
A14 WB Layby Mp 67/9 Civils	09/12/2013	11/03/2014	26/03/2014
A14 EB L Bromswold layby Civil	01/02/2014	14/03/2014	23/03/2014
A14 E/WB Laybys J13-J21 Civils	26/01/2014	07/03/2014	28/03/2014
A1 NB Exit L. Paxton Resurf	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013
A1 Buckden to Brampton Resurf	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013
A14 Ellington Ditch Regrade	28/10/2013	16/12/2013	11/12/2013
A14 Chainbrige Ln Ditch Rgrd	09/01/2014	14/03/2014	15/03/2014
A14 EB App to J21 Resurf	13/05/2013	23/05/2013	23/05/2013
M11 J14WB Exit Slip Rd Resurf	13/08/2013	14/08/2013	15/08/2013
M4 J12-13 WB 82/6 Safety Barr	12/11/2012	23/11/2012	05/01/2013
A38 Glynn Valley Newpark Wood	01/12/2013	31/03/2014	28/03/2014
A38 Glynn Valley Coles. Farm	27/01/2014	30/06/2014	30/06/2014
M5 J28-29 SB VRS MP251/3-253/2	12/01/2015	02/02/2015	26/01/2015
M1J12-13CRBPostReplacement NP	09/07/2012	31/10/2012	31/10/2012
A1 Buckden Roundabout Resurf	02/07/2013	12/07/2013	12/07/2013
A1 NB Baldock-Langford Resurf	11/06/2013	12/06/2013	13/06/2013
A1 SB Baldock-Langford Resurf	25/06/2013	02/07/2013	27/06/2013
A1 Little Paxton Sbnd Resurf	12/07/2013	15/07/2013	15/07/2013
A1 SB Biggles-Langford Resurf	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013
A14 Bottisham WB Entry Resurf	15/07/2013	16/07/2013	16/07/2013

A14 Jct 33 to Jct 34 EB Resurf	19/06/2013	10/06/2013	20/06/2013
A1M J8-7:Environment Barrier N	09/09/2013	04/12/2013	11/12/2013
A14 Jct 17 to Jct 18 EB RdMks	13/05/2013	14/05/2013	14/05/2013
A428 Caxton-Cambourne EB RdMks	04/06/2013	06/06/2013	05/06/2013
A421 Renhold-Black Cat RdMks	19/08/2013	20/08/2013	31/08/2013
A421 Black Cat-Renhold RdMks	19/08/2013	21/08/2013	22/08/2013
A14 Jct 18 to Jct 19 EB RdMks	15/05/2013	17/05/2013	17/05/2013
A14 Jct 16 to Jct 17 EB RdMks	22/05/2013	28/05/2013	28/05/2013
A14 Jct 33 to Jct 34 Eb RdMks	26/06/2013	26/06/2013	28/06/2013
M11 Jct 13 to Jct 12 SB RdMks	16/09/2013	25/09/2013	21/09/2013
A5 A505 to Hockliffe RdMks	27/09/2013	04/10/2013	28/10/2013
A14 - Sign Replacement	18/11/2013	10/01/2014	28/01/2014
A5 - Sign Replacement	23/01/2014	20/03/2014	20/03/2014
A428 - Sign Replacement	24/02/2014	14/03/2014	27/03/2014
PWR0008 A45 RYTON ON DUNSMORE	04/03/2013	03/04/2013	03/04/2013
PWR0012 A483 LLANYMYNECH	04/03/2013	15/04/2013	15/04/2013
PWR0006 A49 NORTH OF PETERSTOW	31/10/2012	09/11/2012	09/11/2012
PWR0007 M40 TO M42 NB LINK	11/03/2013	09/04/2013	09/04/2013
PWR0025 M6 J8-J9 MP193/5-195/0	23/09/2013	31/01/2014	31/01/2014
MWR0010 M42 J9 MP 43/3 - 46/3	27/07/2013	09/10/2013	28/10/2013
A303 Stockton Wd-Deptford RS	23/01/2014	14/07/2014	16/07/2014
A303 Chicklade Bottom RS	14/07/2014	28/07/2014	24/07/2014
A303 Hazelgrove-Podimore RS	02/12/2013	10/01/2014	10/01/2014
A36 Canada Common-A27 RS	27/05/2014	24/06/2014	26/06/2014
A36 Canada Common-Ower RAB RS	18/06/2014	19/12/2014	18/12/2014
A36 MonktonCbe-BknoockHil RS	22/11/2013	28/11/2013	28/11/2013
A303 KnightshayneBend RS	18/02/2013	20/09/2013	14/09/2013
A303 IlchesterMeads WB slip RS	11/09/2013	09/09/2013	11/09/2013
A36 St Marks RAB Approach RS	04/09/2013	08/11/2013	25/11/2013
A303 Blackford-WarrenHill RS	18/03/2013	19/03/2013	19/03/2013
M5 J18-18aNB MP141/2-140/5 RS	25/02/2013	25/09/2013	12/09/2013
M48 J0-1 WB MP 190/5-192/1 RS	20/03/2013	23/07/2013	23/07/2013
M4 J16-18 WB MP151/7-154/4 RS	05/03/2013	06/03/2013	18/03/2013
A36 Ower RAB (M27 J2) RS	02/10/2013	04/10/2013	04/10/2013
M4 J16 WB Onslip+Offslip RS	01/03/2013	06/03/2013	18/03/2013
M5 J14-13 NB MP118/0-117/1 RS	13/03/2013	10/04/2013	15/03/2013
M5 J15-14 NB MP123/1-121/7 RS	26/02/2013	28/02/2013	28/02/2013
A40 WB M5 J11 Overbridge RS	11/09/2013	03/09/2013	13/09/2013
A30 Shallowater to Five Lanes	19/08/2013	22/08/2013	21/08/2013
A38 Plymouth to Lower Dean	11/03/2013	24/04/2013	25/04/2013
A30 Newtown to Avers	20/02/2013	04/03/2013	01/03/2013
A30 Sourton Ebd Onslip	18/03/2013	22/02/2013	20/03/2013
A30 Lifton Ebd Offslip	20/03/2013	26/04/2013	30/04/2013
A30 Sourton Wbd Offslip	19/03/2013	24/04/2013	29/04/2013
M3 SB Fleet Services Off slip	30/09/2014	26/09/2014	30/09/2014
A428 TS Small Works Renewal	14/11/2013	31/03/2014	31/03/2014
A308(M) WB EW6696_436231	02/12/2013	31/03/2014	13/12/2013
A3 SB MP18/3 EW55373 Emb Rep	24/02/2014	28/02/2014	26/02/2014
A1 Small Works Elec Renewal	29/04/2013	31/03/2014	31/03/2014
A14 Small Works Elec Renewal	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
A421 Small Works Elec Renewal	22/07/2013	31/03/2014	31/03/2014
A5 Small Works Elec Renewal	09/04/2013	31/03/2014	31/03/2014
M1 Small Works Elec Renewal	05/05/2013	31/03/2014	31/03/2014
M11 Small Works Elec Renewal	20/05/2013	31/03/2014	31/03/2014
M1 NB Long Eaton Resurf	22/01/2013	04/03/2013	05/02/2013
A453 J24 Rdbt Resurface	26/11/2012	14/12/2012	12/12/2012

A52 WB M1 J25 Borrowwash Resurf	10/09/2012	16/02/2013	14/09/2012
A3 NB Cathedral Onslow Slip On	09/07/2014	26/09/2014	03/09/2014
A3 NB Griggs Green Slip Off	06/10/2014	11/09/2014	08/10/2014
A3 NB Liphook Services Slip Of	01/10/2014	31/10/2014	31/10/2014
A3 NB Liphook Services Slip On	06/10/2014	07/10/2014	08/10/2014
M27 EB 8.5-10.2 Fencing Env	07/10/2014	02/03/2015	07/11/2014
A31 Road Marking MainLine-Ph 3	09/09/2013	15/11/2013	07/11/2013
M1 NB J40 Exit Slip Pave	17/12/2012	21/12/2012	21/12/2012
A64 Braygt Brdg VRS 1863	28/10/2013	30/11/2013	30/11/2013
A64 Outgng Brdg VRS 1865	28/10/2013	30/11/2013	30/11/2013
A64 Rainbw Brdg VRS 1866	28/10/2013	30/11/2013	30/11/2013
A64 BramFld Brdg VRS 1868	27/01/2014	07/02/2014	07/02/2014
A180 MP 58/8 PAV 1945	28/09/2013	24/10/2013	24/10/2013
A64 Brghtn Brdge VRS 1999	28/10/2013	30/11/2013	30/11/2013
M1 J39 SB Verge VRS 3081	26/07/2013	20/08/2013	20/08/2013
A1033 EB PAV 3176	15/07/2013	19/07/2013	19/07/2013
M18 J3 SB ESip PAV 3368	05/07/2013	08/07/2013	08/07/2013
A49 PETERSTOW RESURFACING DSH	22/10/2012	21/12/2012	29/10/2012
M27 EB 33.6-34.1 Fencing Env	26/11/2014	09/12/2014	08/12/2014
A34 Road Marking Mainline-Ph 3	22/07/2013	06/12/2013	02/12/2013
A34 Road Marking Mainline-Ph 2	29/04/2013	19/05/2013	18/05/2013
A34 Road Marking Mainline-Ph 1	22/07/2013	06/12/2013	02/12/2013
PWR0002 A49 ASHTON RESURF DSH	04/03/2013	26/03/2013	26/03/2013
PWR0005 A49 DOBBIES ISL DSH	28/01/2013	22/02/2013	22/02/2013
PWR0003 A449 BREWOOD-A5 GAILEY	28/11/2013	10/12/2013	09/12/2013
PWR0004 A5 GAILEY - M6 J12 DSH	22/11/2013	27/11/2013	27/11/2013
PWR0027 A49 CRAVEN ARMS	19/06/2013	02/07/2013	02/07/2013
PWR0016 M54 JCT 6 SLIPS	01/10/2013	06/10/2013	07/10/2013
PWR0020 M6 JCT 10 SLIPS	24/10/2013	18/11/2013	17/11/2013
M3 Filter Drain Ref 12/M3/02	12/02/2013	26/03/2013	23/02/2013
M5 J28-27 mp239-235 RS	18/03/2013	11/04/2013	13/06/2013
M1 SB MP 96/3 Geotech	21/02/2014	19/07/2014	19/07/2014
M4 J13-14WB Drainage Asset Mgt	10/11/2014	05/12/2014	01/12/2014
M32 J1-2 SB Boundary Fencing	02/12/2013	03/02/2014	03/02/2014
A3 - Scheme A MP 8/8 to 19/6	17/03/2014	02/04/2014	09/04/2014
A3 - Signs Sch B MP 19/6-36/7	31/03/2014	25/04/2014	30/04/2014
A27 - Signs Scheme A	24/02/2014	31/03/2014	21/03/2014
A31 - Signs Scheme A	15/02/2014	01/03/2014	01/03/2014
A34 - Signs Sch A MP 0/0 - 4/8	30/10/2013	15/11/2013	06/11/2013
A34 - Signs Sch C MP 17/6-34/9	21/10/2013	15/11/2013	29/10/2013
A34 - Signs Sch G MP 90/5-98/2	26/03/2014	07/04/2014	03/04/2014
M3 - Signs Scheme A	28/02/2014	28/04/2014	06/03/2014
M4 - Signs Sch A MP 123/9-94/0	16/07/2013	31/03/2014	14/02/2014
M4 - Signs Sch B MP 93/9-66/3	16/12/2013	31/03/2014	13/02/2014
M4 - Signs Sch C MP 66/2-31/1	16/12/2013	31/03/2014	14/02/2014
M27 - Signs Scheme A	10/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
A1M Shincliffe to Belmont	16/08/2013	06/09/2013	06/09/2013
M3 J3-4 Drainage Renewal	25/02/2013	30/03/2014	10/05/2013
M4 EB Jct 10 - 8/9MainCW SCRIM	01/05/2013	09/05/2013	09/05/2013
M62 J25-30 MM Rd Ren NDD	01/09/2012	04/03/2013	04/03/2013
M3 NB J4 Lane 2 54 to 53.2	04/09/2014	24/09/2014	05/09/2014
M4 Junction 11 VRS	19/06/2013	09/07/2013	12/07/2013
M4 J11 to 12 VRS	04/11/2013	13/12/2013	06/12/2013
M4 J12 to 13 VRS 74.4 to 78.1	10/06/2013	23/06/2013	23/06/2013
M4 J12 to 13 VRS 78.1 to 81.0	01/07/2013	17/07/2013	12/07/2013
M4 J12 to 13 VRS 81.0 to 93.0	05/08/2013	31/10/2013	06/09/2013

M3 J3 to J4 VRS	04/12/2013	31/01/2014	30/01/2014
M3 J7 to J9 VRS	17/06/2013	17/07/2013	06/09/2013
M3 J13 to J14 VRS	09/09/2013	04/10/2013	10/10/2013
M27 J1 to J2 VRS	07/05/2013	24/05/2013	17/05/2013
M27 J2 VRS	22/05/2013	29/05/2013	29/05/2013
M27 J3 VRS	28/05/2013	14/06/2013	29/05/2013
M27 J4 to J5 VRS	16/04/2013	24/04/2013	23/04/2013
M27 J5 to J7 VRS	23/10/2014	07/11/2014	30/10/2014
M27 J7 to 8 VRS	09/12/2013	31/01/2014	23/01/2014
M27 J8 to J9 VRS	10/11/2014	30/11/2014	22/11/2014
M27 Junction 9 to 10 VRS	24/11/2014	24/12/2014	30/11/2014
A3(M) J4 to 5 VRS	29/04/2013	31/05/2013	22/05/2013
A34 MP70.2 to 72.5 C/R VRS	24/04/2013	10/05/2013	02/05/2013
A34 MP72.5 to 74.8 C/R VRS	16/06/2014	04/07/2014	01/07/2014
A34 MP74.8 to 77.1 C/R VRS	02/07/2014	31/07/2014	17/07/2014
A34 MP77.1 to 79.4 C/R VRS	16/04/2013	26/04/2013	23/04/2013
M271 - South of the M27 VRS	03/06/2013	16/06/2013	13/06/2013
A31 MP2.8 to 15.0 VRS	22/07/2013	16/08/2013	03/08/2013
A31 - Hangersley to B3347 VRS	19/08/2013	13/09/2013	28/08/2013
Area 4 A259 Tanyards Lane	03/09/2012	07/12/2012	07/12/2012
M4 J7-6 Cippenham-Datchet EB:1	29/07/2013	09/08/2013	08/08/2013
M4 J7-6 Cippenham-Datchet EB:2	29/07/2013	09/08/2013	08/08/2013
A1M J6 Nb entry slip resurf	26/07/2013	01/08/2013	09/08/2013
M3: J4a-5 (Appr. J5) SB:2	24/06/2013	12/07/2013	07/07/2013
M3: J4a-5 (Appr. J5) SB:3	24/06/2013	12/07/2013	07/07/2013
M3 Mapledurwell Phase 3: Sch 2	16/08/2013	30/09/2013	18/08/2013
A38 Turfdown to Colesloggett	21/10/2014	12/12/2014	14/11/2014
M3 Mapledurwell Ph.3: J6 Int.	08/10/2013	16/10/2013	13/10/2013
A30 Jamaica Inn-Cannaframe EB	02/09/2013	07/09/2013	13/09/2013
A38 Blackadon-Castle Motors EB	23/06/2014	27/06/2014	27/06/2014
A38 Ashburton-Dartbridge	23/09/2013	30/09/2013	30/09/2013
A3 Burpham NB 19/0-23/0: Sch.1	21/05/2013	31/10/2013	28/05/2013
A30 Loggans-Treeve Lane	23/09/2013	27/09/2013	27/09/2013
A38 Station Rd-Island Shop	04/11/2013	07/12/2013	07/11/2013
A30 Cannaframe to Jamaica Inn	30/09/2013	04/10/2013	03/10/2013
A1M J7 Sb entry slip HFS	23/07/2013	24/07/2013	24/07/2013
A428 Croxton Retexturing	17/05/2013	17/05/2013	28/05/2013
A14 J32 Ebdn exit slip resurf	10/06/2013	21/06/2013	15/06/2013
A11 6 Mile bottom-Balsham xrds	02/09/2013	12/09/2013	12/09/2013
M11 J13 to J12 Resurf Do Min	16/09/2013	25/09/2013	25/09/2013
A14 J32-J33 Resurf EB	17/06/2013	18/06/2013	19/06/2013
A428 Camb Wb Entry slip resur	09/04/2013	04/06/2013	09/04/2013
A428 Camb Eb entry resurf	04/06/2013	06/06/2013	04/06/2013
M1 Mp 94/0 to J14 Sbdn Resurf	21/10/2013	02/11/2013	06/11/2013
M1 J9 Sb & Nb Entry slips HFS	15/10/2013	18/10/2013	20/10/2013
A3 Burpham SB 19/0-23/0: Sch.1	13/05/2013	31/05/2013	21/05/2013
A3 Burpham SB 19/0-23/0: Sch.2	13/05/2013	31/05/2013	21/05/2013
A404 Bisham Rbt - Marlow NB.1	14/10/2013	19/12/2013	18/12/2013
A404 Bisham Rbt - Marlow NB.2	01/11/2013	06/03/2014	06/03/2014
A404 Bisham Rbt - Marlow SB.1	31/03/2014	22/08/2014	09/04/2014
A404 Bisham Rbt - Marlow SB.2	20/03/2014	09/04/2014	09/04/2014
M3 J6-5 NB, Hatch Ph.2: Sch.1	05/03/2014	22/09/2014	11/04/2014
M3 J6-5 NB, Hatch Ph.2: Sch.2	03/03/2014	30/09/2014	11/04/2014
M3 J6-5 NB, Hatch Ph.1: Sch.1	10/04/2014	24/09/2014	29/04/2014
A30 Kennards House-Two Bridges	16/06/2014	18/06/2014	19/06/2014
M3 J6-5 NB, Hatch Ph.1 Sch. 2	30/09/2013	30/10/2013	05/10/2013

A30 Dartbridge WB Offslip	04/09/2013	10/09/2013	27/09/2013
A3M Jn 3-5 NB: Scheme 1	24/06/2013	30/07/2013	01/07/2013
A3M Jn 3-5 NB: Scheme 2	03/07/2013	05/07/2013	05/07/2013
A3M Jn 3-5 SB: Scheme 2	23/07/2013	31/08/2013	30/07/2013
A303: A3093 - B3048 EB: Sch.2	04/09/2013	30/09/2013	21/09/2013
A303: A3093 - B3048 WB: Sch.2	07/06/2013	30/06/2013	14/06/2013
A30 South Tawton-Oxenham Manor	20/08/2014	19/08/2014	22/08/2014
A30 Chybucca to Marazanvose	30/10/2014	04/11/2014	05/11/2014
A38 Carminow Roundabout	23/02/2014	01/11/2013	07/03/2014
A38 M5-Splatford	11/08/2014	15/08/2014	18/09/2014
A30 Chiv to Chybucca	27/10/2014	30/10/2014	07/11/2014
A30 Shallow water-Colliford	07/10/2013	18/10/2013	18/10/2013
M5 J20-19 Clevedon-Port Drng2	01/10/2011	01/11/2011	01/11/2011
A30 Tavistock Rd to Treburyse	03/02/2014	31/03/2014	31/03/2014
A30 St Erth to Crowlas	02/12/2013	14/01/2014	16/01/2014
A38 Ivybridge Bypass WB	09/09/2013	17/09/2013	17/09/2013
A30 Hayle Bridge to St Erth	19/08/2013	22/08/2013	30/08/2013
A30 Colliford-Shallowwater RS	19/05/2014	23/05/2014	23/05/2014
A38 Ivybridge Bypass EB	25/11/2013	09/12/2013	11/12/2013
A30 Pounds Conce to Temple	15/07/2013	19/07/2013	26/07/2013
A30 Stowford to Ebsworthy EB	19/05/2014	22/05/2014	22/05/2014
A30Corn.Gully(N'twn-Carland)	24/02/2014	31/03/2014	21/07/2014
A38 Corn.Gully(G.Valley-Cark.)	10/03/2014	04/04/2014	30/04/2014
A38 Tideford Village Patching	04/06/2014	10/06/2014	09/06/2014
A1 NB & SB Twyford Bridge	26/02/2013	12/04/2013	12/04/2013
M1 SB J16 MP 108/3 - 107/5 Dra	25/02/2013	25/03/2013	19/03/2013
A30 Plusha-Cannaframe Patching	09/09/2013	12/09/2013	12/09/2013
A38 Peartree to Goodstone	28/01/2014	30/01/2014	30/01/2014
A38 Drumbridges to Clay Lane	09/10/2013	11/10/2013	11/10/2013
A38 Harcombe Bends RS	24/01/2014	05/02/2014	31/01/2014
A30 West of Whiddon Down	04/10/2013	05/10/2013	05/10/2013
A30 Woodleigh WB Onslip RS	13/01/2014	14/01/2014	14/01/2014
A30 Woodleigh WB Lane 2 RS	13/01/2014	17/01/2014	17/01/2014
A30 Penlan to Blisland RS	19/02/2014	22/02/2014	22/02/2014
A38 Island Shop EB Offslip	01/12/2014	05/12/2014	06/12/2014
A38 Marley Head to Wrangaton	18/09/2013	20/09/2013	20/09/2013
A30 Summercourt East-Highgate	02/12/2014	13/01/2015	03/12/2014
A38 Devon Gully	27/01/2014	02/01/2014	20/02/2014
A30 Corn Layby Reinstatements	27/11/2013	29/11/2013	28/11/2013
A628 MP8/1 Landslp Repair	08/08/2012	12/09/2012	14/09/2012
A46 NB & SB Elston to East Sto	20/03/2013	28/03/2013	27/03/2013
A46 NB Sixhills Cafe MP 20/0	18/03/2013	28/03/2013	27/03/2013
A43 Abthorpe Rdbt patch Resurf	24/10/2013	28/10/2013	28/10/2013
A45 WB HFerrers MP 172/0 Layby	04/11/2013	13/11/2013	13/11/2013
A14 WB J10 Exit Slip Fway	27/07/2014	11/08/2014	11/08/2014
A14 EB MP 4/2 Layby Footway	02/08/2014	03/08/2014	03/08/2014
A5 Weedon Footway	10/03/2014	02/04/2014	02/04/2014
A1 NB Lg Bennington 88/5 Fway	27/08/2014	05/09/2014	05/09/2014
A5 NB Mira to Redgate Footway	06/03/2014	22/03/2014	22/03/2014
A14 WB MP 48/5 Thrapston Fence	29/04/2013	01/06/2013	01/06/2013
A14 EB MP 16/0 Badger Fencing	13/02/2014	21/02/2014	21/02/2014
A5 SB Long Buckby Fencing	29/09/2014	03/10/2014	03/10/2014
A5 NB approach to A43 Fway	15/09/2014	22/09/2014	22/09/2014
A5 SB W of Lutterworth Resurf	09/12/2013	10/12/2013	10/12/2013
A14 WB Rothwell MP21/9 Layby	26/04/2013	01/07/2013	01/07/2013
A14 WB Thrapston MP48/0 Layby	24/09/2013	05/10/2013	05/10/2013

A45 WB 181/9 Doddington Layby	19/01/2015	24/01/2015	24/01/2015
A14 EB J2 Kelmarsh Turn Kerbs	15/08/2014	18/08/2014	18/08/2014
M1 NB J16 MP 110 Sheep Netting	07/10/2013	18/10/2013	18/10/2013
M1 NB MP 123 Sheep Netting	09/09/2013	07/10/2013	07/10/2013
A43 Baynards Green Resurfacing	07/11/2013	09/11/2013	09/11/2013
A43 NB Syresham Patches Resu	14/10/2013	17/10/2013	17/10/2013
A1 SB Ranby Resurfacing	04/11/2013	13/11/2013	13/11/2013
M1 NB J28 Entry Slip	18/03/2013	19/04/2013	19/04/2013
A42 SB J13 Entry Slip Resurf	06/11/2013	08/11/2013	08/11/2013
M1 SB Whetstone MP151/3 Resurf	27/09/2013	28/09/2013	28/09/2013
A43 SB Silverstone 40/8 Resurf	24/10/2013	29/10/2013	29/10/2013
M1 SB Shepshed MP178/3 Resurf	09/12/2013	09/01/2014	09/01/2014
A46 SB Ratcliffe on Wrike Resu	01/08/2013	02/08/2013	02/08/2013
A1 SB Tuxford Exit ADS Sign	28/10/2013	02/11/2013	02/11/2013
A45 Billing Clearway Signs	03/01/2014	04/01/2014	04/01/2014
A1 SB Tinwell Slip Road Sign	08/09/2014	11/09/2014	11/09/2014
M1 NB J22-23 MP 174/2 VRS	04/11/2013	12/12/2013	12/12/2013
M1 SB J21-20 OB 144/1 VRS	27/08/2014	03/10/2014	03/10/2014
M1 NB J15a 104/4- 104/9 VRS	04/11/2013	24/02/2014	24/02/2014
M1 NB J23 1 Mile ADS VRS	04/11/2013	19/11/2013	19/11/2013
M1 NB J17-18 OB 124/2 VRS	07/10/2013	08/11/2013	08/11/2013
M1 NB J16 - 17 OB 120/3 VRS	16/09/2013	04/10/2013	04/10/2013
A38 Havenbalk Lane Fence	22/08/2013	29/08/2013	29/08/2013
A43 NB Tiffield MP50/8 Resurf	29/10/2013	31/10/2013	31/10/2013
M1 SB J18 A428 Exit Sign	16/09/2013	17/09/2013	17/09/2013
A1 Stretton Junction ADS Sign	01/09/2014	20/09/2014	20/09/2014
A5 Low Bridge Signs Northants	27/03/2013	28/03/2013	28/03/2013
M1 NB & SB J22-23 Drainage	25/11/2013	22/12/2013	22/12/2013
M1 NB MP 136/0 - 137/8 Filter	12/12/2012	01/02/2013	19/12/2012
M1 SB MP 137/8 - 136/0 Filter	04/12/2012	02/02/2013	14/12/2012
M1 NB MP 133/2 - 135/1 Filter	03/12/2012	31/01/2013	07/01/2013
M1 SB MP 131/1 - 130/2 Filter	15/12/2012	31/01/2013	07/01/2013
A516 A38 Uttox Road Drainage	16/09/2013	04/10/2013	04/10/2013
A516 A38 Mikleover Drainage	07/10/2013	23/10/2013	23/10/2013
A45 Barnes - Billing Drainage	13/02/2014	01/04/2014	01/04/2014
A5111 NB Alvaston-Spondon Drain	17/10/2013	23/10/2013	23/10/2013
A46 Skellthorpe-Carholme Drain	11/10/2013	14/11/2013	14/11/2013
A1 Ingthorpe Drainage	17/02/2014	08/03/2014	08/03/2014
A1 L Ponton - Harlaxton Drainage	12/05/2014	02/07/2014	02/07/2014
A1 Markham to Gamston Drainage	02/12/2013	14/01/2014	14/01/2014
A1 Dry Doddington-Fen Ln Drain	18/11/2013	05/12/2013	05/12/2013
A1 NB Apleyhead-Ranby Drainage	25/11/2013	06/12/2013	06/12/2013
M1 J24 Drainage	02/06/2014	04/07/2014	04/07/2014
A45 Grange Park Drainage	09/06/2014	11/07/2014	11/07/2014
A45 Chowns M-Skewbridge Drain	15/07/2014	08/11/2014	08/11/2014
A14 EB MP 28/9 - 29/1 Filter	13/10/2014	18/10/2014	18/10/2014
A14 J11 Filter Drain	17/10/2014	18/10/2014	18/10/2014
A303: A3093 - B3048 WB: Sch.1	05/06/2013	30/06/2013	25/06/2013
A404 NB Bisham Rbt-Apphse Int	07/10/2013	31/10/2013	12/10/2013
A404 SB Bisham Rbt-Apphse Int	31/03/2014	07/04/2014	09/04/2014
A34 Road Marking Mainline-Ph 4	22/07/2013	06/12/2013	02/12/2013
A34 Road Marking Mainline-Ph 7	22/07/2013	06/12/2013	02/12/2013
A34 Road Marking Slips-Ph 2	22/07/2013	06/12/2013	02/12/2013
A34 Road Marking Slips-Ph 3	22/07/2013	06/12/2013	02/12/2013
A34 Road Marking Slips-Ph 4	22/07/2013	06/12/2013	02/12/2013
A30 Oke Split Level WBD RS	17/01/2014	22/01/2014	22/01/2014

A30 Ex-Launceston SCRIM	14/10/2013	08/10/2013	15/10/2013
A30 Penzance-Launces SCRIM	27/08/2013	26/11/2013	27/11/2013
A38 Bodmin-Saltash SCRIM	05/08/2013	14/08/2013	14/08/2013
A38 Liskeard Layby Reinst.	07/11/2013	29/11/2013	29/11/2013
A38 Goodstone Layby Reinst.	02/10/2013	07/10/2013	16/10/2013
A404/M40 HandyCross Roundabout	11/03/2013	12/04/2013	17/04/2013
M27 Road Marking Slips-Ph 2	02/09/2013	31/03/2014	14/03/2014
M1 J15 Signals Renewal	19/05/2014	09/11/2014	09/11/2014
M27 Road Marking Main Line-Ph1	02/09/2013	13/12/2013	11/12/2013
M3 Road Marking Slips-Ph1	29/07/2013	09/12/2013	09/12/2013
M3 Road Marking Slips-Ph2	29/07/2013	09/12/2013	09/12/2013
M3 Road Marking Slips-Ph5	29/07/2013	09/12/2013	09/12/2013
A303 Road Marking Slips-Ph1	16/09/2013	29/11/2013	22/11/2013
A303 Road Marking Slips-Ph2	16/09/2013	29/11/2013	22/11/2013
A303 Road Marking MainLine-Ph2	23/10/2013	29/11/2013	22/11/2013
A1Catterick Nth Slip<100k13/14	25/11/2013	27/11/2013	26/11/2013
A1 Clifton NB Slip<#100k13/14	02/09/2013	04/09/2013	06/09/2013
A1 Clifton SB Slip<#100k 13/14	04/09/2013	06/09/2013	06/09/2013
A1 Coalhouse SBJoint<100k13/14	17/04/2013	19/04/2013	19/04/2013
A1 SeatonBurn SBSlip<100k13/14	05/11/2013	08/11/2013	08/11/2013
A1M/A168 Dishforth P<100k13/14	25/07/2013	30/07/2013	26/07/2013
A19 Killingworth SB<100k13/14	13/02/2013	16/02/2013	16/02/2013
A194M Havannah WB Sl<100k13/14	08/07/2013	09/07/2013	10/07/2013
A66 Long Newton EB D<100k13/14	24/07/2013	09/08/2013	10/08/2013
A34-River Test MP18/8-18/9	06/10/2014	12/12/2014	05/11/2014
A34 MP1/4 NB Itchen	13/10/2014	12/12/2014	05/11/2014
A34 MP 1/3+50 NB Itchen	06/10/2014	12/12/2014	04/11/2014
PWR0009 A49 NORTH LEEBOTWOOD	08/08/2013	19/09/2013	19/08/2013
PWR0011 A458 WATTLESBOROUGH	09/09/2013	27/09/2013	26/09/2013
PWR0013 M42 J4 -J5 Resurfacing	09/09/2013	13/11/2013	22/09/2013
PWR0015 A46 TOLLBAR NB/SB	20/03/2013	28/03/2013	31/03/2013
PWR0017 A46 TEDDINGTON HANDS	30/08/2013	24/09/2013	09/09/2013
PWR0018 A5 GRENDON - MANCETTER	07/01/2014	14/03/2014	31/03/2014
PWR0021 A40 M50 - EB/WB - YR-1	10/06/2013	11/07/2013	26/06/2013
PWR0023 A5 BROWNHILLS	14/01/2014	23/01/2014	23/01/2014
PWR0024 A45 MEMORIAL RAB - EB	19/08/2013	13/09/2013	05/09/2013
PWR0026 A46 SNITTERFIELD	07/05/2013	07/06/2013	23/05/2013
MWR0028 M42 J3A-4 NB/SB	19/11/2013	31/03/2014	17/02/2014
A1 Alnwick Bypass SB	28/05/2013	15/06/2013	15/06/2013
A66 Blackwell RBT Resurfacing	08/04/2013	18/04/2013	10/04/2013
Area 4 A21 Johns Cross S9 SC	11/02/2013	21/02/2013	21/02/2013
Area 4 A21 Bluemans Ln S15 SC	15/02/2013	20/02/2013	20/02/2013
Area 4 A21 Top Lodge S33 SC	04/02/2013	24/04/2013	24/04/2013
Area 4 A2 Lydden Lighting	10/12/2012	23/04/2013	23/04/2013
A30 Canonstown Gully	03/03/2014	07/03/2014	07/03/2014
A30 Plusha-Five Lanes	03/03/2014	28/03/2014	13/03/2014
A38 Clicker Lay-by	06/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
A38 Woodlands Culvert	11/03/2014	31/03/2014	01/05/2014
A38 Dartbridge Ditch Renewal	21/02/2014	07/03/2014	07/03/2014
A38Drawbridge Layby Drainage	03/03/2014	28/03/2014	28/03/2014
A30 Dev Sourton Filter Drains	03/02/2014	29/03/2014	07/03/2014
A5Caddingto 8J83 LEDConversion	16/03/2014	16/03/2014	31/03/2014
A30 C Roseworthy Dip Filter	24/02/2014	08/03/2014	28/02/2014
A30 C Loggans Moor Filter	27/02/2014	07/03/2014	03/03/2014
A30 C Fraddon Filter Drains	10/02/2014	14/02/2014	12/02/2014
A5 - Beech Road Lighting	07/03/2014	07/03/2014	31/03/2014

A14 J35 WB Exit Slip Resurf	11/07/2013	16/07/2013	16/07/2013
A14 J35 to J36 Wbnd Resurf	08/07/2013	11/07/2013	11/07/2013
A14 J36 to J35 EB Resurf	26/06/2013	13/06/2013	28/06/2013
A5Markyate 8J93 LED Conversion	16/03/2014	23/03/2014	31/03/2014
A5 Sheep Lane-Brickhill Resurf	20/06/2013	28/06/2013	27/06/2013
A1 - Black Cat R'abt Resurf	04/03/2013	31/03/2014	08/03/2013
A3 - A320 to A31 C/R VRS	29/08/2013	04/10/2013	20/09/2013
A404 - MP54/0 to 55/3 C/R VRS	30/07/2013	31/10/2013	27/09/2013
M4 J10 to 11 VRS 61.4 to 63.0	08/07/2013	30/09/2013	26/07/2013
A46 Winthorpe-Cattlemkt Lining	07/10/2013	10/10/2013	10/10/2013
M1 J30 Slip Roads Lining	12/08/2013	17/08/2013	17/08/2013
A45SB C' Mill -Skew Bdg Lining	31/10/2013	05/11/2013	05/11/2013
A52 WB Bardills -B'Wash Lining	01/08/2013	05/08/2013	05/08/2013
A52 Sedgebrook - Muston Lining	12/08/2013	19/08/2013	19/08/2013
M69 A5 Island Lining	09/09/2013	18/09/2013	18/09/2013
A42 NB J13 Exit Slip Rd Lining	10/11/2013	11/11/2013	11/11/2013
M1 SB J15 Entry Slip Rd Lining	20/09/2013	22/09/2013	22/09/2013
A46 SB Syston Exit Slip Lining	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013
A1SB J20 Exit slip Road Lining	20/08/2013	09/09/2013	09/09/2013
A43 SB M1 Rbt-A5 Rbt Lining	27/01/2014	03/03/2014	03/03/2014
A38 SB Coxbench -Palm Crt Lini	11/08/2014	16/08/2014	16/08/2014
A46 NB Dodd -Carholme Rbt Lini	26/06/2014	29/06/2014	29/06/2014
M1 NB Jct 22 - 23 Lining	12/07/2014	17/08/2014	17/08/2014
A14 WB J3 -1 Rothwell Lining	18/11/2013	18/12/2013	18/12/2013
M1 SB J24 entry Slip Rd Lining	29/07/2013	01/08/2013	01/08/2013
A1 SB Gonerby-Harlaxton Lining	11/09/2014	04/10/2014	04/10/2014
A1 SB SWitham-Bloody Oaks Line	15/07/2013	20/07/2013	20/07/2013
A14 EB J2-3 Lining	18/09/2014	01/11/2014	01/11/2014
A43 NB Towcester-M1 Lining	13/01/2014	24/01/2014	24/01/2014
A45 Thrapston-Stanwick Lining	07/08/2014	17/08/2014	17/08/2014
A45NB Well'bro-Stanwick Lining	29/10/2013	06/11/2014	06/11/2014
A50 Warren Ln-J24 Rbt Lining	12/07/2014	20/07/2014	20/07/2014
A1 NB Southoe-Diddington VRS	02/12/2013	16/03/2014	17/03/2014
M69 NB MP 110/0 - 112/3 Lining	06/05/2014	10/05/2014	10/05/2014
A42 NB J12 Exit Slip Lining	12/05/2014	18/05/2014	18/05/2014
A43 NB Syresham Lining	18/02/2014	29/03/2014	29/03/2014
A1 Lower Caldecote Embankment	08/01/2014	14/03/2014	21/03/2014
M11 J11 to J12 Drainage	21/01/2014	07/02/2014	07/02/2014
A1(M) J6 - J7 N/B RM&S	26/07/2013	30/07/2013	30/07/2013
A1(M) J7 - J6 S/B RM&S	22/07/2013	23/07/2013	25/07/2013
A52 EB A60 -A606 Rbt Lining	28/04/2014	02/05/2014	02/05/2014
A1 B'wade Sth-L'ford S/B RM&S	25/06/2013	27/06/2013	27/06/2013
A1 SB Tuxford-A46 Jct Lining	18/08/2014	27/08/2014	27/08/2014
A1 SB A46 to Long Benn Lining	23/09/2013	30/09/2013	30/09/2013
A1 L'ford-B'wade Sth N/B RM&S	14/06/2013	17/06/2013	18/06/2013
A1 NB Long Ben- A46 Jct Lining	22/07/2013	29/07/2013	29/07/2013
A46 SB Carholme-Skel'pe Lining	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014
A46 SB HHorse - Wanlip Lining	01/12/2014	03/12/2014	03/12/2014
M1 SB J21 - 20 Lining and stud	09/09/2013	20/12/2013	20/12/2013
M1 SB J23- 22 Lining	23/10/2013	20/12/2013	20/12/2013
A5 Magna Park Rdbt Resurface	10/07/2013	12/07/2013	12/07/2013
A1 NB Wothorpe-Tinwell Resurf	25/10/2013	14/11/2013	14/11/2013
A38 NB Alftreton Resurface	08/07/2013	10/07/2013	10/07/2013
A516 NB Slip A38 Entry Slip Re	08/04/2013	11/04/2013	11/04/2013
A1 SB Blood Oaks-GCast Resurf	20/03/2013	04/04/2013	04/04/2013
M1 NB J24 Exit Slip Resurface	03/06/2013	08/06/2013	08/06/2013

A38 SB Watchorn Slip Resurf	21/11/2013	23/11/2013	23/11/2013
A46 SB appch A1/A17 Rbt Resurf	11/10/2013	20/11/2013	20/11/2013
A38 SB Coxbench Resurfacing	26/06/2013	28/06/2013	28/06/2013
A5 DIRFT A428 Rbt Resurfacing	10/06/2013	23/06/2013	23/06/2013
A5 NB DIRFT M1 - A428 Resurfac	10/06/2013	23/06/2013	23/06/2013
A5 SB DIRFT A428 -M1 Resurface	10/06/2013	23/06/2013	23/06/2013
A5 SB DIRFT to A428 Resurface	10/06/2013	23/06/2013	23/06/2013
A1 NB Gt Casterton Resurface	15/06/2013	17/06/2013	17/06/2013
A46 Hykeham Whisby Resurface	27/08/2013	04/09/2013	04/09/2013
A46 Hykeham Rbt Resurfacing	21/10/2013	23/10/2013	23/10/2013
A46 NB Glenfield Resurfacing	19/03/2013	11/04/2013	11/04/2013
A46 SB Glenfield Resurfacing	12/03/2013	14/03/2013	14/03/2013
A46 SB Anstey Resurfacing	13/03/2013	15/03/2013	15/03/2013
M1 NB J21a - 22 Resurfacing	17/12/2012	30/04/2013	08/01/2013
A42 NB -A453/M1 Resurface	11/11/2013	14/11/2013	14/11/2013
A66 Appleby By-Pass Fencing	29/04/2013	31/05/2013	31/05/2013
A66 Stainmore Retaining Wall	03/06/2013	17/06/2013	05/06/2013
A590 Iron Work Renewal	15/07/2013	06/09/2013	13/09/2013
A66 Lamplugh & Fitz Grasscrete	05/08/2013	23/08/2013	10/09/2013
A66 East of Fitz Drainage	01/07/2013	26/07/2013	31/07/2013
A590 Askham & Dalton R'bout	07/07/2014	30/09/2014	12/07/2014
A590 Backbarrow Rock Fencing	21/06/2013	31/05/2013	21/07/2013
A66 West of Greta Drainage	01/10/2013	06/09/2013	14/10/2013
A66 Bass Lake Flood Damage	07/07/2014	31/10/2014	18/07/2014
M1 NB J20 134-138 Misterton	04/10/2013	20/11/2013	20/11/2013
A5 SB Dow Bridge Resurfacing	03/07/2013	07/07/2013	07/07/2013
A45 WB RushdenOn Slip Resurf	18/11/2013	20/11/2013	20/11/2013
A14 J2 Kelmarsh Slips Resurf	15/05/2013	18/05/2013	18/05/2013
A1 NB SWitham- NWitham Resurf	17/06/2013	29/06/2013	29/06/2013
A14 WB J2 Resurfacing	28/11/2013	01/12/2013	01/12/2013
A5 Foster Booth- Ascote Resurf	18/08/2013	23/08/2013	23/08/2013
A52 WB M1 J25 Barrowash Resurf	10/01/2014	25/02/2014	25/02/2014
M1 NB J18 Exit Slip Resurface	31/05/2013	04/06/2013	04/06/2013
A43 NB Evenly-Oxford Rd Resurf	11/11/2013	21/11/2013	21/11/2013
M1 SB J15 Entry Slip Resurface	20/09/2013	22/09/2013	22/09/2013
A43 Barly Mow - Evenly Resurf	31/10/2013	07/11/2013	07/11/2013
A45 WB Well'bro On Slip Resurf	01/09/2014	06/09/2014	06/09/2014
A1 SB Elkesley JockeyLn Resurf	28/10/2013	02/11/2013	02/11/2013
A1 SB West Drayton Resurfacing	17/06/2013	21/06/2013	21/06/2013
A38 SB Swanick Resurfacing	27/11/2013	02/12/2013	02/12/2013
A38 SB Butterly Resurfacing	26/11/2013	29/11/2013	29/11/2013
A5111 SB A52-R Derwent Resurf	01/09/2014	05/09/2014	05/09/2014
A1 SB Blyth Save OnSlip Resurf	04/11/2013	13/11/2013	13/11/2013
A1 NB Blyth Jct Resurfacing	24/06/2013	28/06/2013	28/06/2013
M6 SB 137/0 - 133/0 J1 Cathor	18/02/2013	07/03/2013	28/02/2013
A46 NB Groby Resurfacing	30/09/2013	05/10/2013	05/10/2013
A45 WB Earls Barton Resurface	16/09/2014	03/10/2014	03/10/2014
M1 SB J24 -23 Resurfacing	23/02/2013	09/03/2013	18/03/2013
M1 NB J22 Exit Slip Resurface	29/04/2013	02/05/2013	02/05/2013
M1 NB Jct 20-J21 Lining	10/09/2013	29/11/2013	29/11/2013
A43 NB A413 Woodburcote to A5	02/06/2014	16/06/2014	16/06/2014
A38 SB Markeaton Rbt - Toyota	13/10/2014	14/11/2014	14/11/2014
A52 EB Bardills Rdbt - Sherwin	17/11/2014	20/11/2014	20/11/2014
A50 WB J24 Railway Resurface	09/06/2013	27/06/2013	27/06/2013
A45 Skew Bridge Island Resurf	29/10/2013	13/11/2013	13/11/2013
A5 DIRFT A428 HalfwayHse Resu	10/06/2013	23/06/2013	23/06/2013

A5 DIRFT Halfway-Watling Resur	10/06/2013	23/06/2013	23/06/2013
A5 DIRFT Watling Rbt Resurface	10/06/2013	23/06/2013	23/06/2013
M6 NB 133/3 - 134/6	20/02/2013	05/03/2013	27/02/2013
M6 J1 NB Exit Slip	20/02/2013	08/03/2013	01/03/2013
A5 DIRFT Rugby- Watling Resurf	10/06/2013	23/06/2013	23/06/2013
A14WB J13-10 MP39/1-38/8 Resur	23/09/2013	01/10/2013	01/10/2013
A14WB J13-10 MP41/1-40/7 Resur	27/09/2013	02/10/2013	02/10/2013
A14WB J13-J10 MP41/5-41/8 Resu	02/10/2013	08/10/2013	08/10/2013
A14WB J13-J10 MP47/5-47/3 Resu	08/10/2013	12/10/2013	12/10/2013
A46 Widmpl-Sixhills ConcRehab	29/07/2013	22/08/2013	22/08/2013
A46 NB Groby MP4/4-4/5 Resurf	08/07/2013	26/07/2013	26/07/2013
A14 EB J7 Entry Slip Resurface	09/09/2013	10/09/2013	10/09/2013
A45 EB Wellingbro Resurface	18/11/2014	19/11/2014	19/11/2014
A46 NB Coss'ton-Seagrave Resur	25/03/2014	16/04/2014	16/04/2014
M1 NB J16 Exit Slip Resurface	29/08/2013	22/09/2013	22/09/2013
A14 - Spittals IC - Resurf	09/09/2013	29/09/2013	29/09/2013
A14-J23 to J26 Resurf (DH)	24/07/2013	30/07/2013	30/07/2013
A45 EB Q Eleanor On Slip Resur	10/02/2014	05/03/2014	05/03/2014
A14 WB J10 Entry Slip	29/04/2013	03/05/2013	03/05/2013
A5 Stowe Hill Resurfacing	06/01/2014	12/02/2014	12/02/2014
M6 SB Exit Slip J19 A14 Resurf	17/08/2013	02/09/2013	02/09/2013
A5 - Brickhill BP - NB Resurf	28/06/2013	05/07/2013	05/07/2013
M1-J10 to J13 Fence	24/02/2014	21/03/2014	21/03/2014
A5 A43 RbtTowcester Resurface	18/08/2013	23/08/2013	23/08/2013
A14 WB J11 Exit Slip Resurface	07/05/2013	14/05/2013	14/05/2013
A414-St.Albans Slope Defect	30/09/2013	28/02/2014	28/02/2014
A14 M1 J19 Dumbell Is Resurf	27/08/2013	05/09/2013	05/09/2013
A5-Eastern Way Geotechnical	20/01/2014	29/05/2014	27/04/2014
M1 SB J23- 22 Resurfacing	23/10/2013	20/12/2013	20/12/2013
A5 Towcester Xrds-A43 Resurf	07/05/2013	12/05/2013	12/05/2013
M11-J14toJct13 HS Geo	11/01/2014	29/05/2014	11/04/2014
M1 SB J21a-21 Resurfacing	09/09/2013	10/10/2013	10/10/2013
A5-A505 R'abt Resurfacing	18/09/2013	13/09/2013	20/09/2013
M1 NB J20-21 MP150/0 Resurf	30/08/2013	12/09/2013	12/09/2013
A14-J29 to J26 Resurfacing	31/07/2013	16/08/2013	17/08/2013
M1 NB J20-21 MP147/0 Resurf	27/08/2013	29/08/2013	29/08/2013
A45 WB Wellingbro Resurface	26/08/2014	04/09/2014	04/09/2014
A14 - J31 to J29 Resurfacing	02/08/2013	15/08/2013	16/08/2013
A1-Limes Footway	16/02/2014	22/02/2014	22/02/2014
M6 Old Hutton Drainage	11/03/2013	31/03/2013	20/04/2013
A30 Lifton-Alphington Studs	14/10/2013	01/11/2013	05/11/2013
A38 Tamar-Splatford Studs	16/09/2013	25/01/2014	25/01/2014
A38 Liskeard-Carkeel studs	11/11/2013	22/11/2013	23/11/2013
A30 East.Green-Pennyg'm Studs	22/07/2013	08/02/2014	31/01/2014
A38 Belvadere EB Off/onslip	15/08/2014	15/08/2014	16/08/2014
A38 South Brent EB Offslip	07/10/2013	08/10/2013	01/11/2013
A1-A46 NB Slip&Mainline SCRIM	22/07/2013	28/07/2013	28/07/2013
A46 M4 J18 RAB & Slips RS	19/05/2014	02/07/2014	12/07/2014
M5 J13-12 NB 102/1-99/5 RS	26/11/2013	02/12/2013	02/12/2013
A40 WB Entry slip RS	28/11/2013	02/12/2013	30/11/2013
M5 J12-11a NB MP 87/7 RS	21/11/2013	02/12/2013	05/12/2013
M5 J14 Slips Resurfacing	30/06/2014	19/09/2014	26/09/2014
A303 Tintinhull Roman RS	14/03/2013	15/03/2013	15/03/2013
M5 J11a R Loop NB Resurfacing	22/11/2013	27/11/2013	23/11/2013
M5 J14-15 SB MP121/7-123/6 RS	27/02/2013	01/03/2013	28/02/2013
A303 Two Mile Down Resurfacing	09/09/2013	11/09/2013	20/09/2013

A36 Thoulstone - A350 RAB RS	06/09/2013	31/05/2014	22/05/2014
A36 Deptford NB Entry RS	07/03/2013	08/03/2013	07/03/2013
M5 J15 NB Exit slip RS	19/12/2013	29/01/2014	29/01/2014
A36 Limpley Stoke SB RS	19/03/2013	21/03/2013	20/03/2013
A303 WB Tintinhull Resurfacing	13/03/2013	14/03/2013	14/03/2013
A303 WB Stoke Sub Hamdon RS	12/09/2013	10/09/2013	12/09/2013
A1 SB Stretton SCRIM	16/07/2013	17/07/2013	17/07/2013
A1 NB Carlton On Trent SCRIM	14/10/2013	18/10/2013	18/10/2013
A1 NB Elkesley Slip SCRIM	24/06/2013	26/06/2013	26/06/2013
A1 SB To Elkesley	18/02/2013	20/02/2013	20/02/2013
A1 SB Stockton Hall Farm	18/03/2013	31/03/2013	19/03/2013
M4 J15-16 WB 124-134 Signing	07/04/2014	03/10/2014	31/10/2014
A38 Markeaton RBT SCRIM	25/09/2014	14/11/2014	14/11/2014
A38 MickleoverInt SB SCRIM	12/06/2013	14/06/2013	14/06/2013
A38 Kingsway RBT SCRIM	04/04/2014	09/04/2014	09/04/2014
A38 Mickleover Int NB SCRIM	10/06/2013	12/06/2013	12/06/2013
A38 NB Kingsway-Mark'ton SCRIM	13/03/2014	15/03/2014	15/03/2014
A30 Crowlas-D'hvd White Lining	22/07/2013	04/04/2014	31/03/2014
M5 J20-22 MP162/3-167/3 Signs	14/04/2014	31/07/2014	29/05/2014
A30 Lifton-Alph White Lining	28/08/2013	04/09/2013	04/09/2013
A38 Manadon-M5 White Lining	12/08/2013	16/08/2013	27/08/2013
M11 J10 to J12 VRS	25/11/2013	23/03/2014	23/03/2014
M11 J9-10 Boundary Fence	06/06/2013	22/08/2013	21/08/2013
A1 NB Coddington Slip SCRIM	30/09/2013	02/10/2013	02/10/2013
M11 J11-12 Boundary Fence	09/05/2013	03/06/2013	03/06/2013
A1 SB Coddington Slip SCRIM	25/09/2013	27/09/2013	27/09/2013
A14 EB J4 On Slip SCRIM	18/09/2013	22/09/2013	22/09/2013
A5 - Markyate-Dunstable RM&S	04/10/2013	14/10/2013	28/10/2013
M11 - J12 to J14 NBND RM&S	26/09/2013	26/09/2013	02/10/2013
A14 J34 to J33 Resurf Do Min	09/07/2013	13/07/2013	13/07/2013
A11 VRS	20/01/2014	21/03/2014	13/02/2014
A14 WB SandyHI Fm Orton SCRIM	15/07/2013	23/08/2013	23/08/2013
A14 Welford to Naseby SCRIM	15/07/2013	22/08/2013	22/08/2013
A14 J9 Pytchley WB+EB Slip	11/02/2013	31/03/2013	12/02/2013
A14 EB SandyHI Fm Orton SCRIM	15/07/2013	27/07/2013	27/07/2013
A46 SB to Winthorpe RBT SCRIM	02/10/2013	04/10/2013	04/10/2013
A46 Glenfield RBT + Slip	17/01/2013	13/02/2013	22/01/2013
A46 SB Castle Hill To Anstey	11/03/2013	14/03/2013	15/03/2013
A46 NB Anstey To Castle Hill	21/01/2013	04/02/2013	27/01/2013
A5 SB South of B4114 SCRIM	29/07/2013	30/07/2013	30/07/2013
A5 Hungry Hill RBT SCRIM	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014
A46 SB Gravel Quarry to A6	27/11/2012	31/03/2013	29/11/2012
A46 Saxondale RBT SCRIM	08/07/2013	10/07/2013	10/07/2013
A42 SB Breedon-o-t-Hill SCRIM	05/11/2013	07/11/2013	07/11/2013
A46 SB Radcliffe O.T.W to A607	28/02/2013	15/03/2013	02/03/2013
A46 Hobby Horse RBT	17/02/2013	10/03/2013	20/02/2013
A46 NB Radcliffe O.T.W To A607	25/02/2013	27/02/2013	27/02/2013
A5 Watford-Kilsby Resurfacing	25/02/2013	10/03/2013	10/03/2013
A45 Wilby Way RBT SCRIM	24/03/2014	28/03/2014	28/03/2014
A45 Weston Favell Slip SCRIM	15/02/2014	09/03/2014	09/03/2014
A45 Wellingborough RBT SCRIM	04/09/2014	06/09/2014	06/09/2014
A45 Stanwick RBT SB Exit SCRIM	28/10/2013	29/10/2013	29/10/2013
A45 NB Gt Doddington SCRIM	19/06/2013	26/06/2013	26/06/2013
A45 Highman Ferrers RBT SCRIM	17/06/2013	27/06/2013	27/06/2013
A38 NB Slip Hartshay SCRIM	01/07/2013	06/07/2013	06/07/2013
A38 SB Coxbench SCRIM	26/06/2013	28/06/2013	28/06/2013

A38 NB Somercotes (B600) SCRIM	11/07/2013	12/07/2013	12/07/2013
A38 NB Upper Birchwood SCRIM	14/07/2013	15/07/2013	15/07/2013
A42 SB Diseworth SCRIM	04/11/2013	21/11/2013	21/11/2013
A42NB WhiteHseFm Breedon SCRI	15/11/2013	17/11/2013	17/11/2013
A5 A43 RBT SCRIM	14/05/2013	22/05/2013	22/05/2013
A43 Oxford road RBTSCRIM	15/08/2013	18/08/2013	18/08/2013
A43 Evenley RBT SCRIM	08/07/2013	12/07/2013	12/07/2013
M1 NB J29 Heath A	04/02/2013	05/02/2013	05/02/2013
M5 J26-28 MP229/6-234/6 Signs	24/03/2014	31/07/2014	11/07/2014
PWR0032 M6 J10-10A NB	10/02/2014	12/03/2014	12/03/2014
PWR0033 M6 J10-10A SB	27/02/2014	11/03/2014	11/03/2014
PWR0030 A49 KIMBOLTON - ASHTON	17/02/2014	21/02/2014	21/02/2014
A1-Biggleswade to Sandy NB	09/09/2013	12/11/2013	15/11/2013
A1-Sandy to Biggleswade SB	09/09/2013	12/11/2013	15/11/2013
A1-GeorgeTown-BlackCat NB	09/09/2013	12/11/2013	15/11/2013
A1-Black Cat-GeorgeTown SB	09/09/2013	12/11/2013	15/11/2013
A5 - Red Cow UTS	09/08/2013	15/09/2013	15/09/2013
PWR0703 A40 M50 - EB/WB	27/08/2013	19/09/2013	19/09/2013
PWR0035 A46 ALCESTER	23/06/2014	13/06/2014	08/07/2014
PWR0043 A46 ASHTON - EVESHAM	07/04/2014	16/04/2014	16/04/2014
PWR0044 M6 M6 J3A - 3 SB	24/03/2014	31/03/2014	28/03/2014
PWR0045 M6 J3 - 3A NB	03/03/2014	31/03/2014	29/03/2014
PWR0052 M5 J1 - M6 NB/SB	19/05/2014	23/06/2014	09/07/2014
PWR0055 A46 Warwick Bypass	17/03/2014	28/03/2014	31/03/2014
PWR0060 A46 M40 - MARRAWAY RAB	21/05/2014	13/06/2014	16/06/2014
PWR0707 A38 CLAY -TOYOTA NB/SB	03/03/2014	19/03/2014	19/03/2014
PWR0708 A46 MARRAWAY - SNITTER	19/05/2014	13/06/2014	20/06/2014
PWR00070 M6 J13-12 SB Verge	13/03/2013	31/03/2013	18/03/2013
PWR00071 M6 J14-13 SB Bdary	06/05/2014	15/05/2014	15/05/2014
PWR00110 A45 Stonebridge EB	17/07/2013	29/07/2013	24/07/2013
PWR00111 M6 J15-16 NB Verge	30/05/2013	11/06/2013	07/06/2013
PWR00114 M6 J12-11 SB Verge	17/06/2013	29/06/2013	18/06/2013
PWR00115 M6 J11-10a SB Verge	19/06/2013	29/06/2013	20/06/2013
PWR00116 M6 J4-3 SB Verge	25/03/2013	31/03/2013	31/03/2013
PWR00129 M6 J2-1 SB Verge	13/05/2013	31/05/2013	28/05/2013
PWR00138 M6 J2-3 NB Verge	28/05/2013	10/06/2013	09/06/2013
PWR00145 M6 J3-3a NB Verge	24/03/2013	31/03/2013	31/03/2013
PWR00147 M69 Start J1 NB	07/04/2014	25/04/2014	25/04/2014
PWR00154 M5 J7-6 NB Verge	24/02/2014	17/03/2014	15/03/2014
PWR00205 A5 J7- Preston WB	17/03/2013	31/03/2014	14/03/2014
PWR00217 M42 J5-4 SB C-Res	17/03/2014	24/03/2014	23/03/2014
PWR00230 A49 Onibury	19/06/2013	01/07/2013	01/07/2013
PWR00231 A5 Truckers Rest	07/10/2013	16/10/2013	16/10/2013
PWR00232 M6 J14-15 NB	02/04/2014	17/04/2014	17/05/2014
PWR00233 A483 Pant	04/03/2013	15/04/2013	15/04/2013
PWR00234 M5 J3-J2 NB Verge	03/03/2014	22/05/2014	22/05/2014
PWR00399 M6 207/7 NB	12/06/2013	24/06/2013	22/06/2013
PWR00420 A49 Newtown Rd	07/01/2014	27/01/2014	06/02/2014
PWR00421 A49 Holmer road	21/10/2013	06/11/2013	07/11/2013
PWR00422 Meir Tunnel Retro Q1	04/06/2013	06/06/2013	06/06/2013
PWR00423 Meir Tunnel Retro Q2	04/09/2013	09/09/2013	05/09/2013
PWR00424 Meir Tunnel Retro Q3	03/12/2013	09/12/2013	06/12/2013
PWR00425 Meir Tunnel Retro Q4	05/03/2014	07/03/2014	06/03/2014
PWR00440 M50 J4-3 EB	07/05/2013	24/05/2013	10/05/2013
PWR00443 M54 J2-3 WB	09/12/2013	19/01/2014	19/01/2014
PWR00445 M5 J7-8 SB	13/05/2014	03/06/2014	07/07/2014

PWR00446 M5 J5-6 SB	14/08/2013	26/08/2013	22/08/2013
PWR00447 M69 Start to J1 NB	22/04/2014	29/04/2014	26/04/2014
PWR00448 M69 J1- M6 J2 SB	27/04/2014	30/04/2014	30/04/2014
PWR00449 M40 J15-16 Verge NB	25/06/2013	11/07/2013	11/07/2013
PWR00451 M54 J6 Exit Slip EB	24/02/2014	26/02/2014	28/02/2014
PWR00456 A40 Daff-y-Nant	27/05/2014	16/06/2014	20/06/2014
PWR00458 A49 Wistanstow	17/02/2014	16/05/2014	07/05/2014
PWR00459 A5 Gailey Bridge	18/11/2013	25/11/2013	27/11/2013
PWR00472 M6 J4-3 SB	20/05/2013	30/05/2013	30/05/2013
PWR00474 M6 J2-1 SB	03/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
PWR00475 M6 J1-2 NB	17/02/2014	07/03/2014	07/03/2014
PWR00488 M6 J13-14 NB	25/11/2013	28/12/2013	09/12/2013
PWR00541 M5 J8-9 SB	08/07/2013	16/07/2013	15/07/2013
PWR00542 M5 J9-8 NB	01/07/2013	05/07/2013	05/07/2013
PWR00544 M5 J7-6 NB	27/08/2013	31/08/2013	30/08/2013
PWR00553 A500 Hanford NB	21/05/2014	30/05/2014	06/06/2014
PWR00554 A500 Queensway NB	29/05/2014	20/06/2014	11/06/2014
PWR00566 A500 Queensway SB	12/06/2014	30/05/2014	19/06/2014
PWR00616 A5 WB Castle St	17/10/2013	22/10/2013	22/10/2013
PWR00212 A38 SB Toyota Verge	10/03/2014	26/03/2014	31/03/2014
M6 J3 - 2 SB Road Marking	16/12/2014	09/01/2015	09/01/2015
M6 J2 - 3 NB Road Marking	09/01/2015	28/01/2015	29/01/2015
A5 Finnings- Longford Footway	25/11/2014	17/03/2015	19/12/2014
PWR00613 A5 Marlborough Way	03/02/2014	28/03/2014	28/02/2014
PWR00245 M5 Frankley Green	24/06/2013	30/06/2013	26/06/2013
PWR00254 M42 J6 NB On Slip	02/03/2013	04/03/2013	04/03/2013
PWR00261 M50 J3 EB QueensWood	10/05/2013	14/05/2013	14/05/2013
PWR00262 M50 J3 WB Patch	29/04/2013	06/05/2013	01/05/2013
PWR00263 M50 J4-3 EB Rudhall	07/05/2013	24/05/2013	14/05/2013
PWR00264 M50 EB Haywood HS	14/05/2013	21/05/2013	20/05/2013
PWR00266 A50 Meir EB Ent Slip	07/03/2014	14/03/2014	12/03/2014
PWR00268 A500 EB M6 J15	16/09/2013	01/11/2013	18/09/2013
PWR00269 A500 Tunstall NB Ex	10/10/2013	18/10/2013	14/10/2013
PWR00272 M6 NB J13 Mp 219/8	25/11/2013	29/11/2013	28/11/2013
PWR00275 A49 Marshbrook Jct	02/12/2013	21/03/2014	31/03/2014
PWR00276 A49 Redhill Bridge	25/09/2013	27/09/2013	27/09/2013
PWR00277 M5 J2-J3 Depressions	30/04/2014	10/05/2014	10/05/2014
PWR00279 A5 Truckers Rest	25/04/2014	02/05/2014	04/05/2014
PWR00280 A5 Churchbridge	25/09/2013	04/10/2013	04/10/2013
PWR00281 M6 SB MP140/4	29/05/2013	31/05/2013	01/06/2013
PWR00282 M6 SB MP 171/7	14/12/2013	18/12/2013	18/12/2013
PWR00283 M5 NB J6-J5 Site 8	20/06/2014	11/04/2014	28/06/2014
PWR00291 A483 NB Morda to A5	07/05/2014	19/05/2014	13/05/2014
PWR000293 M6 J15 SB On Slip	06/05/2014	09/05/2014	09/05/2014
PWR000294 A46 Stoneleigh Ent	15/04/2013	17/04/2013	17/04/2013
PWR00297 A46 Stoneleigh	17/04/2013	02/05/2013	01/05/2013
PWR00301 M6 J3 SB Exit Slip	11/06/2014	20/06/2014	17/06/2014
PWR00302 M6 J3 NB Exit Slip	30/03/2014	06/06/2014	05/06/2014
PWR00303 M6 J3 SB Entry Slip	05/06/2014	02/06/2014	10/06/2014
PWR00306 A45 MP236/2 - B4453	12/05/2014	20/05/2014	15/05/2014
PWR00308 A423 Link to Ryton	22/05/2014	30/05/2014	29/05/2014
PWR00312 M42 J5 NB Entry Slip	24/04/2014	30/04/2014	29/04/2014
PWR00315 A49 Barton lights	16/05/2014	06/06/2014	07/06/2014
PWR00319 A49 North of Callow	30/09/2013	02/10/2013	02/10/2013
PWR00320 A49 Edgar Street RAB	16/05/2014	13/06/2014	24/06/2014
PWR00326 M5 County Boundary	08/07/2013	16/07/2013	10/07/2013

PWR00329 A5 Wolfshead RAB	15/05/2013	18/06/2013	21/05/2013
PWR00338 A49 Ashford Bowdler	13/01/2014	17/01/2014	16/01/2014
PWR00359 A50 Catchems WB Ent	12/05/2014	31/05/2014	12/05/2014
PWR00365 A5/A34/A460 RAB	25/09/2013	04/10/2013	04/10/2013
PWR00366 A5 Weeford RAB	28/10/2013	30/01/2014	30/01/2014
PWR00377 A46 Stoneleigh SB Ex	24/04/2013	26/04/2013	26/04/2013
PWR00388 A38 North of Fradley	28/05/2013	04/06/2013	01/06/2013
PWR00391 M6 J3 NB En	20/05/2014	22/04/2014	29/05/2014
PWR00396 A5 Felton Butler RAB	15/05/2013	18/06/2013	21/05/2013
A45 Earls Barton Slips SCRIM	22/06/2013	25/06/2013	25/06/2013
M1 J15A NB Slip Service (102)	07/02/2013	05/02/2013	08/02/2013
M1 J27 Annesley SB Slip SCRIM	16/12/2013	18/12/2013	18/12/2013
M1 J19 A14 Swinford	09/03/2013	31/03/2013	19/03/2013
M45 Thurlaston (A45) SCRIM	25/07/2013	27/07/2013	27/07/2013
M1 SB J29 Heath B	06/02/2013	07/02/2013	07/02/2013
A453 A42 Services RBT SCRIM	28/05/2013	20/06/2013	20/06/2013
M1 J15A NB RBT APP (103)	01/02/2013	02/02/2013	04/02/2013
M1 J15A SB RBT APP (104)	05/02/2013	08/02/2013	06/02/2013
A5 SB Gibbet Hill RBTM6 SCRIM	24/06/2013	05/07/2013	05/07/2013
A52 WB Borrowwash SCRIM	22/07/2013	24/07/2013	24/07/2013
A52 EB Borrowwash SCRIM	25/07/2013	26/07/2013	26/07/2013
A52 Nottm Knight Rbt SCRIM	02/06/2013	05/06/2013	05/06/2013
A52 Bramcote Island SCRIM	07/05/2013	19/05/2013	19/05/2013
A1M J36 N&S Slips -Elec 6	10/02/2014	31/03/2014	31/03/2014
M62 J29 T Deck - Elect 9	10/02/2014	25/02/2014	25/02/2014
A63 Myt Brd -Elec Sign 17	25/11/2013	07/02/2014	07/02/2014
M62 Langham to Poll WB 35	30/09/2013	11/10/2013	11/10/2013
M62 Poll-J34 Patching 51	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013
A64 Clax Hall Drainage 55	23/09/2013	11/10/2013	11/10/2013
A61 J36 Wst Rbt Signs 82	12/05/2014	13/06/2014	31/07/2014
A160 Brock-Manb Signs 116	27/01/2014	31/01/2014	31/01/2014
M1 J30 to J31 Rutting 324	03/06/2013	14/06/2013	14/06/2013
M180 J1 to lngs WB 332	10/08/2013	19/08/2013	19/08/2013
A64 Binn to Staxton 370	30/09/2013	20/10/2013	20/10/2013
PWR00586 M6 J15-16 VRS NB Verg	06/06/2014	30/04/2014	13/06/2014
PWR00587 M6 J15-16 VRS NB Verg	06/06/2014	30/04/2014	13/06/2014
PWR00589 M6 J15-16 VRS NB Verg	06/06/2014	30/05/2014	27/06/2014
PWR00590 M6 J15-16 VRS NB Verg	06/06/2014	30/06/2014	27/06/2014
PWR00592 M6 J15-16 VRS NB Verg	27/05/2014	30/05/2014	06/06/2014
PWR00593 M6 J15-16 VRS NB Verg	27/05/2014	30/05/2014	06/06/2014
PWR00594 M6 J15-16 VRS NB Verg	08/05/2014	30/05/2014	30/05/2014
PWR00596 M6 J16-15 VRS SB Verg	27/05/2014	06/06/2014	03/07/2014
PWR00597 M6 J16-15 VRS SB Verg	27/05/2014	06/06/2014	03/07/2014
PWR00426 Meir Tunnel Q1 2014	04/06/2014	23/06/2014	05/06/2014
Meir Tunnel Q2 2014	10/09/2014	30/09/2014	12/09/2014
Meir Tunnel Q3 2014	08/12/2014	14/01/2015	12/12/2014
M621 J4-2 Light unit 405	03/03/2014	19/03/2014	19/03/2014
A63 Bri St WB Ex Sign 413	21/10/2013	24/10/2013	24/10/2013
M62 MP138/1 to J34 720	07/10/2013	30/10/2013	30/10/2013
M18 J5-J6 CR VRS 727	01/07/2013	19/07/2013	19/07/2013
A1T Darr - F Pillar 798	09/09/2013	07/10/2013	07/10/2013
A180 GCts WB Ex Patch 809	14/10/2013	20/10/2013	20/10/2013
A64 HBar EB Ex Fence 818	29/04/2013	17/05/2013	17/05/2013
A64 WB HBar-Bram pav 825	03/06/2013	11/06/2013	11/06/2013
A180 Brck EB Exit Con 988	13/05/2013	31/05/2013	31/05/2013
M180 J1 to MP5/6 1046	07/11/2013	19/11/2013	19/11/2013

M1 N 284/4-284/8 Pav 1047	20/05/2013	22/05/2013	22/05/2013
M62 Scamm to J23 EB 1048	15/04/2013	02/05/2013	02/05/2013
A1M Warms to Wad SB 1050	30/07/2013	03/08/2013	03/08/2013
M1 S J37 & ExSp Pave 1096	07/09/2013	21/09/2013	21/09/2013
M62 J37 to J36 WB 1238	17/06/2013	21/06/2013	21/06/2013
M180 J5 Rutting 1278	29/10/2013	22/11/2013	22/11/2013
A1 Hamp-BBar - Sign 1392	04/10/2013	22/10/2013	22/10/2013
A1 BBar-Darr - Sign 1393	04/10/2013	07/10/2013	07/10/2013
M180 J2-J1 WB Patch 1401	04/11/2013	07/11/2013	07/11/2013
M180 J1 EB EX Sign 1409	26/11/2013	02/12/2013	02/12/2013
M180 J3 WB EX VRS 1435	09/12/2013	20/12/2013	20/12/2013
M181 Mid-Frod Pav 1440	26/07/2013	31/07/2013	31/07/2013
M1 NB J33 255/6 Pav 1466	26/02/2013	27/02/2013	27/02/2013
M181 J3 Mid SB FD 1469	06/06/2013	08/06/2013	08/06/2013
M1 SB J38 EnSI Pav 1482	26/09/2013	30/09/2013	30/09/2013
M1 NB J39 - Pavement 1486	22/06/2013	04/07/2013	04/07/2013
M18 Wad CR VRS 1492	24/02/2014	20/04/2014	17/04/2014
A180 Brock EBEntS Pav 1527	07/10/2013	31/10/2013	31/10/2013
A628 Flch-Gun Inn MP 1544	02/09/2013	18/09/2013	18/09/2013
A1M SB St SB Slip Pav 1668	21/06/2013	22/06/2013	22/06/2013
A64 Bill N&S Drain 1676	02/09/2013	25/09/2013	25/09/2013
M62 J31 EB ExS Pav 1678	05/08/2013	30/08/2013	30/08/2013
A64 EB Tad-Catt Fen 1870	15/04/2013	05/05/2013	05/05/2013
M1 J31 NB Slip Pav 2103	14/06/2013	19/06/2013	19/06/2013
M62 J22-23 EB Drain 1712	12/08/2013	06/09/2013	06/09/2013
A404M Cox Green SB Do Smthng	19/10/2012	18/11/2012	22/10/2012
A628 SBrk WB Sign 1721	09/09/2013	11/09/2013	11/09/2013
A63 Wes-Pri EB Pav 1729	21/10/2013	24/10/2013	24/10/2013
A404M Cox Green NB Do Smthng	26/10/2012	28/10/2012	28/10/2012
A63 Pri EB Drain 1730	21/10/2013	24/10/2013	24/10/2013
A1033 SCts-NG Pav 1739	23/07/2013	26/07/2013	26/07/2013
A1033 Marf to Som EB 1742	29/04/2013	19/05/2013	19/05/2013
A64 Hazelbush Patch 1760	19/06/2013	10/07/2013	10/07/2013
A63 Pri EB ES Pav 1766	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013
A63 Bri EB Ex Pav 1769	18/10/2013	22/10/2013	22/10/2013
A1T Redhs - SB MP 1774	17/03/2014	26/03/2014	26/03/2014
M4 J14 - Membury(WStM) S2WB DS	22/10/2012	31/01/2013	04/12/2012
A63 Pri WB EnS Pav 1776	24/09/2013	25/09/2013	25/09/2013
A64 Hop to Grim Pav 1777	29/07/2013	09/08/2013	09/08/2013
A1M J37-36 Drain 1778	30/05/2013	15/06/2013	15/06/2013
A1M J36-35 SB drain 1779	20/05/2013	29/05/2013	29/05/2013
A1M J36-37 NB Drain 1780	30/05/2013	15/06/2013	15/06/2013
A1M J35-36 NB Drain 1781	20/05/2013	29/05/2013	29/05/2013
A64 Ful EB EnS Pav 1784	28/05/2013	29/05/2013	29/05/2013
M1 J35a-36 NB Pav 1790	22/07/2013	10/08/2013	10/08/2013
A1M Tick-Bly SB Pav 1794	18/10/2013	24/10/2013	24/10/2013
A616 E&W MP9/0 Pav 1795	23/09/2013	04/10/2013	04/10/2013
M181 Mid SB ExS Sign 1833	25/11/2013	29/11/2013	29/11/2013
M180 J4-5 37/1 ptch- 1836	29/10/2013	31/10/2013	31/10/2013
A64 Grim-Ful Drain 1859	20/05/2013	11/06/2013	11/06/2013
A64 Hop-Grim Drain 1860	07/05/2013	15/05/2013	15/05/2013
A64 Tad Merge Sign 1876	29/04/2013	03/05/2013	03/05/2013
A64 Pick Brdg E VRS 1867	13/01/2014	28/01/2014	28/01/2014
A64 Ask-Bilb Fence 1871	22/04/2013	17/05/2013	17/05/2013
A64 T'tn EB En Sign 1877	18/11/2013	30/11/2013	30/11/2013
M62 J22-23 EB - Sign 1882	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013

M62 J25 WB - Sign 1886	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013
M62 J33 RA SBEn Sign 1887	06/01/2014	16/01/2014	16/01/2014
M18 J6 NB Ex FeedP 1914	20/01/2014	31/01/2014	31/01/2014
M1 J35A Slips -Light 1915	07/10/2013	01/11/2013	01/11/2013
A64 Bish B Nav Light 1930	24/03/2014	26/03/2014	26/03/2014
M1 Wood&Wool - Seg 1931	27/01/2014	31/03/2014	31/03/2014
A180 Brk-Stal E- Gul 1971	15/04/2013	18/04/2013	18/04/2013
A64 Rill Drain 1998	25/02/2013	22/03/2013	22/03/2013
M62 J24 EB EnS Pav 2016	24/09/2013	27/09/2013	27/09/2013
A64 Stx-Sea Drain 2109	11/11/2013	17/12/2013	17/12/2013
M1 J30-34- MP MP 2111	05/08/2013	01/11/2013	01/11/2013
M18 J32-1- MP 2112	24/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
M18 J6 SBEn Pav 2114	24/10/2013	29/10/2013	29/10/2013
M1 J37 SB Drain 2153	29/05/2013	31/05/2013	31/05/2013
A64 Tton-HB Drain WB 2343	15/05/2013	18/05/2013	18/05/2013
M18 J1 SB Sign 2442	30/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
M18 J2 to J3 NB 2452	08/07/2013	15/07/2013	15/07/2013
A64 Ask-Cop EB Pav 2456	10/06/2013	14/06/2013	14/06/2013
M1 J39-38 SB- Sign 2483	23/10/2013	25/10/2013	25/10/2013
A1(T) New Cl Lne Pav 2490	15/10/2013	17/10/2013	17/10/2013
A1T SB Gr Ln - Pav 2491	16/10/2013	17/10/2013	17/10/2013
A64 Mal Byp Pav 2500	01/07/2013	12/07/2013	12/07/2013
M1 NB J34-J35 - Pav 2544	02/12/2013	13/12/2013	13/12/2013
M18 J6 NB ExS Pav 2555	21/10/2013	24/10/2013	24/10/2013
M62 J37 E&W Seg 2558	30/09/2013	18/10/2013	18/10/2013
M62 J31 EXEx Lights 2560	26/02/2014	28/02/2014	28/02/2014
A63 SthCve EBEn Pav 2565	11/07/2013	12/07/2013	12/07/2013
A63 Mel-Wel WB Pav 2569	16/08/2013	23/08/2013	23/08/2013
M62 J38 WBen Pav 2684	26/09/2013	28/09/2013	28/09/2013
A628 E&W 17/5 Pav 2825	02/09/2013	25/09/2013	25/09/2013
A64 Bram - WBEx Seg 2857	13/01/2014	12/05/2014	12/05/2014
A1033 Mar-Som Light 2858	12/12/2013	14/12/2013	14/12/2013
A1T BBar-NBEx Pav 2885	14/10/2013	16/10/2013	16/10/2013
A64 Rill Scar Rd Pav 2924	22/07/2013	14/08/2013	14/08/2013
M18 J7 - J6 SB CRCP 2927	24/10/2013	31/10/2013	31/10/2013
M62 J36 EB Ex Pav 2929	20/05/2013	22/05/2013	22/05/2013
M62 J35-36 EB Pav 2930	22/05/2013	31/05/2013	31/05/2013
A628 EB Geotech 2947	13/10/2014	13/11/2014	13/11/2014
A628 EB Geotech 2957	07/09/2013	10/11/2013	10/11/2013
A628 EB Geotech 2958	07/10/2013	10/11/2013	10/11/2013
A616 EB Geotech 2960	29/07/2013	23/08/2013	23/08/2013
M62 J22-23 EB Drain 2971	22/08/2013	06/09/2013	06/09/2013
M606 Stay NB Ex Sign 3019	23/09/2013	03/10/2013	03/10/2013
A64 Bhill WBEx Pav 3055	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013
Area 4 M2 Erriotwood WB D/M	11/11/2013	09/12/2013	09/12/2013
M1 J38-J37 SB VRS 3082	21/01/2014	18/02/2014	18/02/2014
M62 J35 WB Verge VRS 3086	25/11/2013	13/12/2013	13/12/2013
M621 J7-3 ACW Pav 3274	22/01/2014	24/01/2014	24/01/2014
Area 4 M2 Erriotwood EB.	11/11/2013	15/11/2013	09/12/2013
A62 NB Link Rd Pave 3276	02/08/2013	09/08/2013	09/08/2013
Area4A23 NB S/R Rd R/bridge DM	27/01/2014	03/03/2014	26/03/2014
M1 J37-Dart NB Pav 3280	27/08/2013	31/08/2013	31/08/2013
A1033 WB Som-Mar Pav 3364	29/04/2013	11/05/2013	11/05/2013
A64 Grm EB Esp PAV 3365	08/08/2013	20/08/2013	20/08/2013
A631T Nth RA - Cable 3339	27/01/2014	21/03/2014	21/03/2014
A631T Sth RA Cable 3340	27/01/2014	21/03/2014	21/03/2014

M62 J29 WBen Pav 3342	19/07/2013	29/08/2013	29/08/2013
Area4 A259 Hill Fm-C/burrow Ln	11/02/2014	14/03/2014	11/03/2014
A61 J36 R/A - Seg 3343	13/01/2014	11/03/2014	11/03/2014
M1 SB J31 EnSI Pav 3345	17/06/2013	18/06/2013	18/06/2013
A64 High Hutton Pav 3350	25/04/2013	26/04/2013	26/04/2013
A64 Bton Hil Pav 3351	13/05/2013	17/05/2013	17/05/2013
A64 Stx RB Pav 3352	28/10/2013	09/11/2013	09/11/2013
A64 WB Pick-Mus Lby 3355	28/10/2013	30/11/2013	30/11/2013
A64 EB Mus-Pick Lby 3356	28/10/2013	30/11/2013	30/11/2013
A160 Brk to Ulc Conc 3358	09/09/2013	28/09/2013	28/09/2013
M1 SB M18 NB Lk Pav 3369	29/07/2013	03/08/2013	03/08/2013
A1 SB Skel- Red Pav 3372	22/07/2013	25/07/2013	25/07/2013
A628 E&W 2/8-3/2 Pav 3387	02/09/2013	12/09/2013	12/09/2013
Area4A21 R'sbridge-ChurchRd DM	13/02/2014	22/02/2014	10/03/2014
A628 E&W 4/5-5/2 Pav 3388	02/09/2013	06/09/2013	06/09/2013
A628 WB New Rd Pav 3389	02/09/2013	13/09/2013	13/09/2013
M1 NB J38 - Pav 3426	18/09/2013	30/09/2013	30/09/2013
Area 4 M20 J10 EB Exit Slip	27/09/2013	27/09/2013	30/09/2013
M180 J2 EB Ex Pav 3549	18/11/2013	19/11/2013	19/11/2013
M1 J38-39 VRS 3429	05/08/2013	22/09/2013	22/09/2013
M62 J24-25 VRS 3431	14/10/2013	19/02/2014	19/02/2014
M180 Ings-J1 VRS 3432	06/01/2014	30/03/2014	30/03/2014
M18 WBrd-J5 VRS 3433	28/10/2013	14/01/2014	14/01/2014
A64 E&W Pav 3461	16/12/2013	18/12/2013	18/12/2013
A64 Sher High St Pav 3463	14/10/2013	31/10/2013	31/10/2013
A64 WB Fulf Pav 3464	11/06/2013	12/06/2013	12/06/2013
A180 Crox-Bar WB Con 3475	30/09/2013	06/10/2013	06/10/2013
M62 J23 EB- Elect 3477	27/01/2014	31/01/2014	31/01/2014
A628 W Eth Lodge Pav 3481	02/09/2013	13/09/2013	13/09/2013
M62 J36-37 Pav 3484	15/04/2013	18/04/2013	18/04/2013
A1M J36 SBEx VRS 3491	17/02/2014	28/03/2014	28/03/2014
M606 SB-M62 EB- Elec 3495	13/01/2014	15/01/2014	15/01/2014
A631(T) Mall RA Sign 3498	27/01/2014	21/03/2014	21/03/2014
M180 J4 Elec Seg 3499	12/05/2014	21/05/2014	23/05/2014
M1 J39-38 SB VRS 3508	05/08/2013	20/08/2013	20/08/2013
A58 Cbar RB Pav 3509	28/09/2013	11/10/2013	11/10/2013
M606 SB CBarEx Pav 3510	19/08/2013	30/08/2013	30/08/2013
M606 Stgate-M62 SB 3511	15/07/2013	23/07/2013	23/07/2013
A64 Rill- Elect 3512	11/09/2013	27/09/2013	27/09/2013
A616 WB- MP 3517	02/12/2013	13/12/2013	13/12/2013
A52 Queens Drive Island Slip+	11/02/2013	31/03/2013	18/02/2013
M1 J38-37 SB VRS 3530	27/01/2014	18/02/2014	18/02/2014
M1 J35 SB VRS 3532	01/12/2013	11/12/2013	11/12/2013
A52 Gamston Rbt (A6011) SCRIM	14/07/2013	19/07/2013	19/07/2013
A1M J37-38 SB VRS 3550	10/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
M62 J30 WB VRS 3551	17/11/2013	04/12/2013	04/12/2013
A1M J38 SBEn VRS 3552	02/03/2014	23/03/2014	22/03/2014
A52 WB Bramcote - Priory SCRIM	07/05/2013	19/05/2013	19/05/2013
A1T Bbar SB VRS 3567	22/07/2013	25/07/2013	25/07/2013
M18 NB MP249/5 - Pav 3572	05/08/2013	10/08/2013	10/08/2013
A52 WB W of Gamston RBT SCRIM	14/07/2013	19/07/2013	19/07/2013
M62 J29 Lighting 3575	29/08/2013	30/08/2013	30/08/2013
M621 J27 CW SCRIM 3580	15/07/2013	16/07/2013	16/07/2013
A1T NB MP290/7 SCRIM 3581	20/05/2013	12/07/2013	12/07/2013
M181 SB-M180 SCRIM 3590	26/07/2013	01/08/2013	01/08/2013
M1 J32 CR VRS 3604	18/03/2013	24/05/2013	24/05/2013

Area4 A27 Lancing Westbound DM	25/02/2014	30/06/2014	27/06/2014
Area4 A27 Lancing Eastbound DM	24/02/2014	30/06/2014	27/06/2014
M180 J2-3 VRS 3605	31/01/2014	14/02/2014	14/02/2014
M1 J35a-36 VRS 3606	20/01/2014	29/03/2014	29/03/2014
M180 J1-2 VRS 3608	07/10/2013	25/11/2013	25/11/2013
A628 WB Geotech 3609	16/11/2014	21/12/2014	21/12/2014
Area4A2 A28 Wincheap B'over WB	12/09/2013	14/11/2013	25/09/2013
Area 4 M23 J9 - Weatherhill NB	02/12/2013	08/07/2014	08/07/2014
Area4 M23 J10a NB onslip	10/02/2014	04/03/2014	04/03/2014
M18 J3 North Pav 3610	18/07/2013	19/07/2013	19/07/2013
M1 J37 NB SCRIM 3625	05/08/2013	17/08/2013	17/08/2013
Area 4 A2 Barham Downs DM	09/12/2013	13/12/2013	16/12/2013
A628 E&W 6/1-6/8 Pav 3628	02/09/2013	06/09/2013	06/09/2013
M606 J2 ExSI Pav 3654	17/07/2013	18/07/2013	18/07/2013
A1033 Mt PI Gully 3662	19/05/2014	01/10/2014	21/05/2014
A64 E.Heslerton Pav 3666	05/08/2013	07/08/2013	07/08/2013
A616 A628 A57 - Sign 3684	09/09/2013	26/09/2013	26/09/2013
M62 J33 RA - Elect 3691	10/02/2014	25/02/2014	25/02/2014
M606 SB J2 EntSI Pav 3711	20/04/2013	17/07/2013	17/07/2013
A628 WB Geotech 3758	16/02/2014	20/03/2014	20/03/2014
A63 Welt Sth C Patch 3759	12/07/2013	13/07/2013	13/07/2013
A628 RM&S (3794)	02/09/2013	06/09/2013	06/09/2013
A180 RM&S (3797)	02/09/2013	31/10/2013	31/10/2013
A160 RM&RS (3798)	14/10/2013	16/11/2013	16/11/2013
M62 J22-34 Ph1 RM&S(3799)	14/10/2013	21/02/2014	21/02/2014
A63 RM&S (3801)	29/07/2013	13/08/2013	13/08/2013
A1033 RM&S (3802)	15/07/2013	26/07/2013	26/07/2013
M606 RM&S (3804)	15/07/2013	04/10/2013	04/10/2013
Area 4 M20 Mersham DM	03/10/2013	28/10/2013	29/10/2013
A64 Ph2 RM&S (3809)	12/08/2013	16/11/2013	16/11/2013
Area 4 A2 A2050 to B2068 DM	16/09/2013	20/09/2013	03/10/2013
A62 RM&S (3810)	29/07/2013	17/08/2013	17/08/2013
A638 RM&S (3811)	17/06/2013	20/06/2013	20/06/2013
A42 SB J13 Entry Slip Lining	06/11/2013	08/11/2013	08/11/2013
A42 SB J12 Entry Slip Lining	08/11/2013	09/11/2013	09/11/2013
A45 NB On Slip Barnes M Resurf	13/02/2014	09/03/2014	09/03/2014
A45 Qn Eleanor Jct VRS	27/01/2014	20/03/2014	20/03/2014
M1 NB MP 128.9-126.7 Filter D	19/08/2013	05/09/2013	05/09/2013
M1 NB MP 131.1-130.2 Filter D	02/09/2013	03/09/2013	03/09/2013
M1 SB MP 126.7 - 128.9 FD	12/08/2013	16/08/2013	16/08/2013
M1 SB MP 135.1 - 133.2 FD	27/08/2013	30/08/2013	30/08/2013
A1033 SE FO Pave - 3900	11/08/2014	02/09/2014	16/08/2014
A5 NB M6 Gibbet Hill RBT SCRIM	03/07/2013	07/07/2013	07/07/2013
A1 Wothorpe-Tinwell Drainage	27/08/2014	10/10/2014	10/10/2014
A52 SB Catthorpe H'Morton SCRI	05/07/2013	09/07/2013	09/07/2013
M180 17/3 Pave 3916	25/10/2014	02/11/2014	02/11/2014
A5 Old Stratford Rbt SCRIM	12/08/2013	15/08/2013	15/08/2013
A64 High Hutton Ptch 3925	19/05/2014	20/06/2014	30/05/2014
A64 Golden Hill Ptch 3926	30/05/2014	06/06/2014	12/06/2014
A5 South Mancetter B4111 SCRIM	26/07/2013	15/08/2013	15/08/2013
A5 South of High Cross SCRIM	29/07/2013	02/08/2013	02/08/2013
A5 Duncote A43 Towcester SCRIM	11/02/2014	17/02/2014	17/02/2014
A5 Nutts Ln Rbt SCRIM	05/08/2013	08/08/2013	08/08/2013
Area4 A2 Brenley-Boughton EB	09/12/2013	17/12/2013	16/12/2013
Area4A2 Brenley-Boughton WB DM	18/12/2013	20/12/2013	23/12/2013
M62 J24-J23 WB SCRIM 341	20/09/2014	03/10/2014	03/10/2014

M1 J34 Tinsley CR VRS 349	01/05/2014	13/09/2014	13/09/2014
A1M Marr to Sprot SB 409	16/06/2014	28/06/2014	28/06/2014
A1T Scorc Lane - Pave 712	31/05/2014	18/05/2014	31/05/2014
A1M SB J37 Exit Pave 708	18/08/2014	15/08/2014	20/08/2014
M180 J1-J2 EB Patch 801	04/08/2014	22/08/2014	05/08/2014
A64 Access Drainage 824	13/10/2014	01/11/2014	01/11/2014
A1 SB from A46 SCRIM	23/09/2013	25/09/2013	25/09/2013
A43 NB Sixhills-Wid'pool SCRIM	01/07/2013	17/07/2013	17/07/2013
A52 EB Bramcote - Priory SCRIM	06/05/2013	19/05/2013	19/05/2013
M1 J21 Circulatory SCRIM	22/07/2013	20/09/2013	20/09/2013
A628 MP4/1 Conc rep 875	29/09/2014	03/10/2014	03/10/2014
M180 Trent B - J3 EB 1227	14/10/2014	23/10/2014	23/10/2014
A63 West WB Ent Pave 1248	01/07/2014	02/07/2014	02/07/2014
M180 J2 to R Trent 1279	06/08/2014	01/12/2014	01/12/2014
M62 81-7 to 76-1 WB 1281	24/02/2014	13/03/2014	13/03/2014
A5 Oldstratford R Landscaping	16/12/2013	09/04/2014	09/04/2014
Area 4 A2 Nackington-Bridge DM	16/09/2013	22/11/2013	21/10/2013
A43 SB 50/7 - 49/7 Resurf Ph1	21/03/2013	01/04/2013	01/04/2013
Area4 A20 EB C'Wood-Dover DM	06/01/2014	28/03/2014	27/03/2014
Area4A20 EB Cauldham-Satmar DM	06/01/2014	02/02/2014	03/02/2014
Area4A20 EB B2011-Church Wd DM	06/01/2014	28/03/2014	27/03/2014
Area4 A20 WB Cauldham lane DM	06/01/2014	02/02/2014	03/02/2014
Area4 A2070 N Wey St-Marsh DM	16/09/2013	30/08/2013	07/11/2013
Area4 A2070 frm Snave South DM	03/10/2013	30/08/2013	04/10/2013
Area4 A2070 S'th Willesborough	30/09/2013	15/10/2013	21/10/2013
Area4 A21 J B2244-Marley Ln DM	07/11/2013	09/11/2013	02/12/2013
Area 4 A21 Burgess Farm DM	26/11/2013	05/12/2013	09/12/2013
Area4 A21 Church Road DM	06/01/2014	31/03/2014	21/03/2014
Area 4 A21 Flimwell lodge DM	15/10/2013	09/08/2013	24/10/2013
Area4 A21 G'hurst Rd-Cuckoo DM	28/10/2013	06/11/2013	16/12/2013
M1 J23a SB Slip to A42	18/01/2013	04/02/2013	22/02/2013
Area 4 A21 Longfield RD RAB DM	24/02/2014	03/03/2014	21/03/2014
Area 4 A21 Quarry Hill I/C DM	14/10/2013	05/11/2013	06/12/2013
Area4 A21 N Westfield Ln DM	07/11/2013	15/12/2013	26/02/2014
Area4 A21 Riccard Wd-Hancox DM	17/02/2014	24/02/2014	27/02/2014
Area 4 A21 Ringden Farm DM	07/10/2013	23/10/2013	21/10/2013
Area4 A21/A225-A26 Vauxhall	14/10/2013	07/11/2013	06/12/2013
Area 4 A21 Stonecrouch DM	03/02/2014	28/02/2014	21/03/2014
Area 4 A23 Pyecombe NB DM	10/01/2014	31/01/2014	13/01/2014
Area4 A259 W'pack Cr-B'land DM	10/03/2014	24/03/2014	14/04/2014
Area 4 A26 Tarring Neville DM	23/09/2013	18/10/2013	04/10/2013
Area 4 M20 Jct 6 to 7 DM	10/02/2014	21/02/2014	14/02/2014
Area 4 M20 Junction 8 Rbt DM	17/02/2014	28/02/2014	20/02/2014
Area4 M2 Farthing Cnr EB/WB DM	16/09/2013	15/10/2013	15/10/2013
Area4 M2 Blue Bell J3 SB DM	16/09/2013	20/12/2013	20/12/2013
Area 4 M2 Blue Bell J3 NB DM	16/09/2013	20/12/2013	24/01/2014
Area 4 A20 Hawkinge.	06/01/2014	02/02/2014	03/02/2014
Area4 A2 Whitfield-Coxhill DM	28/10/2013	15/11/2013	12/11/2013
Area 4 A2 Harbledown-N'ton WB	02/09/2013	13/09/2013	25/09/2013
Area 4 A2/M2 Junction 1 DM	10/10/2013	12/11/2013	13/11/2013
Area 4 A27 Portfield	27/01/2014	31/07/2014	31/07/2014
Area 4 A27 Rbt J with A277 DM	21/10/2013	20/12/2013	15/11/2013
Area4 A27 Rbt Meadow Way Rd DM	17/03/2014	14/03/2014	24/03/2014
Area 4 A27 Salvington DM	13/01/2014	11/04/2014	16/04/2014
Area4 A27 Sompting X Rds DM	20/02/2014	23/05/2014	14/05/2014
Area 4 A27 Falmer Station DM	21/10/2013	20/12/2013	15/11/2013

Area4 A27 Southwick Tun WB DM	03/03/2014	28/08/2014	26/08/2014
Area 4 A27/A270 Coldean DM	21/10/2013	20/12/2013	15/11/2013
Area 4 A27 Falmer to Lewes	20/01/2014	30/06/2014	04/07/2014
Area 4 A259 Guestling Green DM	17/02/2014	25/07/2014	24/07/2014
Area 4 A23 Randolph Copse DM	26/04/2014	22/08/2014	21/08/2014
Area 4 A259 Rye Drainage DM	12/02/2014	06/06/2014	09/06/2014
Area 4 A27 Chichester	22/09/2014	03/10/2014	30/09/2014
Area 4 M20 Addington.	03/02/2014	27/03/2014	28/03/2014
Area 4 M20 Jct 11a to 13 WB	18/11/2013	20/12/2013	16/12/2013
Area 4 M2 Jct 6-7 EB DM	03/03/2014	31/03/2014	28/03/2014
Area 4 M20 Jct 9-10 WB DM	27/08/2013	06/09/2013	16/09/2013
Area 4 M20 Jct 11a-13 EB DM	18/11/2013	13/12/2013	16/12/2013
Area 4 M2 Ospringe EB DM	11/11/2013	15/11/2013	09/12/2013
Area 4 M20 Junction 11 WB DM	13/11/2013	22/11/2013	03/12/2013
Area 4 A23 Column Relocati DM	13/04/2014	30/05/2014	11/06/2014
Area 4 A27 Stockbridge DM	10/02/2014	31/07/2014	31/07/2014
Area 4 A27 West Polegate DM	16/12/2013	29/05/2014	08/01/2014
Area 4 A23 Handcross Cable Ren	11/03/2014	06/06/2014	10/06/2014
Area4 A27 Uni of Sussex DM	21/10/2013	20/12/2013	15/11/2013
M1 Wooley S NB E 1484	12/12/2014	17/12/2014	17/12/2014
A628 MP6/7-7/6- Pav 1553	22/09/2014	17/10/2014	17/10/2014
A64 EB Bilb-Ask Ptch 1733	25/10/2014	04/11/2014	04/11/2014
M1 NB J36 Entry Pave 2104	27/05/2014	02/05/2014	31/05/2014
M621 J1 CW Ent Slip 1702	17/11/2014	19/11/2014	19/11/2014
A1033 NG to Marf Pav 1750	04/08/2014	28/08/2014	09/08/2014
A64 Bram-Head Patch 1751	17/10/2014	25/10/2014	25/10/2014
A1033 NG - SthC Pave 1752	25/11/2013	29/11/2013	29/11/2013
A64 EB Grim-Hopgrove 1756	01/10/2014	17/10/2014	17/10/2014
A63 Nth Cv EB En Pav 1763	16/06/2014	18/06/2014	18/06/2014
A63 Welton jcn Pave 1765	21/07/2014	25/07/2014	25/07/2014
A64 Jinn-Barton Ptch 1771	22/09/2014	01/10/2014	01/10/2014
A63 Dalt St EB Exit 1772	14/04/2014	17/04/2014	23/04/2014
A63 Dalt WB Ex Pave 1773	28/04/2014	26/04/2014	01/05/2014
Dalt St Fover EW pav 1775	30/09/2014	19/10/2014	19/10/2014
M62 J33-34 EB NS VRS 1883	02/03/2014	28/03/2014	28/03/2014
A180 Stal WB Ent Pav 1944	14/07/2014	18/07/2014	18/07/2014
A160 East-Harb Patch 1969	03/10/2014	04/10/2014	04/10/2014
M180 J1 WB Ent Pave 2524	09/06/2014	22/06/2014	09/06/2014
A63 Priory-Brig Ptch 2586	22/09/2014	11/10/2014	11/10/2014
M1 J36-35a SB NS VRS 3142	21/07/2014	01/08/2014	01/08/2014
A64 A-Bar-Ful EB VRS 3155	24/11/2014	06/12/2014	06/12/2014
A63 Dalt WB Ent Pave 3226	02/10/2014	11/10/2014	11/10/2014
A63 Bright St EB Ent 3227	25/09/2014	01/10/2014	27/09/2014
M62 J24 WB Exit Slip 3268	27/11/2014	30/11/2014	30/11/2014
M62 J22 EB SCRIM 3270	28/04/2014	02/05/2014	18/05/2014
M62 J25 EB SCRIM 3271	07/07/2014	22/07/2014	22/07/2014
M62 MP138/1 to J33 WB3361	26/08/2014	29/08/2014	29/08/2014
M18 MP260-5 to J2 NB 3363	15/09/2014	30/09/2014	08/10/2014
A1T Ban Lane NB Slip3373	21/05/2014	18/05/2014	22/05/2014
A63 Garris-Sth Ptch 3377	17/03/2014	22/03/2014	22/03/2014
A63 SCts to Gar Pave 3378	04/04/2014	11/04/2014	11/04/2014
A64 Rilling Fields 3548	29/09/2014	09/10/2014	09/10/2014
A64 Whit-Cram Patch 3460	13/10/2014	17/10/2014	17/10/2014
M62 NC- J38 EB Pave 3462	26/08/2014	29/08/2014	29/08/2014
M62 J37 EB Exit Pave 3466	07/07/2014	10/07/2014	10/07/2014
A64 Seamer Patch 3471	24/11/2014	05/12/2014	05/12/2014

M62 J38 to NC Pave 3497	01/09/2014	04/09/2014	04/09/2014
A180 Bar-Broc Pave 3556	29/08/2014	30/08/2014	30/08/2014
M180 J3-J4 WB Patch 3574	06/01/2015	12/01/2015	12/01/2015
A63 Ncave Lyby Patch 3611	01/09/2014	06/09/2014	06/09/2014
A63 Ncve WB Ext Ptch 3612	08/09/2014	10/09/2014	10/09/2014
A63 Ncve OBdge Ptch 3613	12/09/2014	14/09/2014	14/09/2014
A64 Clax-Sand Patch 3718	12/05/2014	01/05/2014	17/05/2014
A64 Tad - Bilb SCRIM 3767	02/11/2014	24/01/2015	24/01/2015
A64 Bishop CR Drain 3768	15/01/2014	25/02/2014	25/02/2014
M62 J36 WB Ent Pave 3770	05/09/2014	07/09/2014	07/09/2014
M62 Jct 37 WB Exit 3658	22/04/2014	01/05/2014	24/04/2014
A64 Headley WB Entry 3678	23/06/2014	27/06/2014	25/06/2014
A64 Bilboro Patching 3679	25/10/2014	25/01/2015	25/01/2015
A63 Melt to Humber B 3707	08/09/2014	19/09/2014	19/09/2014
A160 Brock-Ulc Drain 3721	29/09/2014	14/11/2014	14/11/2014
M621 J7-6ACW Vrg VRS 3724	17/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
A1033 Salt-Som Ptch 3730	11/08/2014	01/09/2014	16/08/2014
A616 EB 15/6 Lby Pav 3734	06/05/2014	13/06/2014	07/05/2014
A616 E&W 7/0-9/0 Pav 3735	08/05/2014	11/07/2014	13/05/2014
M1 J36 NB Exit Pave 3775	20/05/2014	02/05/2014	30/05/2014
M606 J26 to Stay NB 3778	25/11/2014	27/11/2014	27/11/2014
A64 Staxton Patch 3783	08/12/2014	20/12/2014	20/12/2014
A63 Mt PI WB En Pav 3788	10/10/2014	11/10/2014	11/10/2014
A64 Jmie Cragg Drain 3814	14/05/2014	25/05/2014	16/05/2014
M621-CW RM&S 3833	31/01/2014	28/03/2014	28/03/2014
M606 SB RM&S 3834	04/08/2014	05/10/2014	06/08/2014
A1M RM&S 3835	20/10/2014	06/12/2014	06/12/2014
A180 Stall Etry Ptch 3891	08/10/2013	09/10/2013	09/10/2013
A180 Broc-Stall Ptch 3896	04/08/2014	20/08/2014	07/08/2014
A63 Welt to SC WB 3897	28/07/2014	01/08/2014	02/08/2014
M62 J24 EB ML 3898	03/03/2014	25/03/2014	25/03/2014
Area 4 A2 W M25 M2 Lining Ph 1	10/10/2013	19/12/2013	22/10/2013
Area 4 A2 W M25 M2 Lining Ph 2	30/09/2013	08/11/2013	08/10/2013
Area 4 A2 W M25 M2 Lining Ph 3	25/11/2013	08/11/2013	02/12/2013
Area 4 A2 Brenly Cnr-Dunkirk	10/02/2014	04/04/2014	04/04/2014
Area4 A2 Dunkirk-Harbledown DM	10/02/2014	04/04/2014	04/04/2014
A1 Road Markings and Studs	07/10/2013	25/03/2014	25/03/2014
A11 sctn 3 Rd marks & studs	19/03/2014	31/03/2014	20/03/2014
Area4 A259 Butchers-Guestling	03/03/2014	02/04/2014	03/04/2014
M1 J34 NB Exit Pave 3912	02/07/2014	03/07/2014	03/07/2014
M1 S from M18 S Pave 3913	29/09/2014	17/11/2014	28/11/2014
A12N Rd Markings & Studs Sec 1	09/09/2013	13/09/2013	12/09/2013
A1T NB Ent J38 Pave 3915	01/08/2014	04/08/2014	02/08/2014
A12S sct 1 Rd markings & studs	13/01/2014	25/01/2014	25/01/2014
M1 SB J35A Pave 3931	30/03/2014	01/04/2014	01/04/2014
A12S sct 2 Rd marks and studs	22/10/2013	15/10/2013	26/10/2013
A628 Tint-Gun Pave 1709	23/09/2014	30/10/2014	30/10/2014
A14 section 1 rd marks & studs	24/09/2013	28/09/2013	28/09/2013
A14 section 2 rd marks & studs	30/09/2013	22/08/2013	03/10/2013
A14 section 3 rd marks & studs	17/02/2014	22/02/2014	01/03/2014
M62 J29 Loft RB Pav 3278	15/07/2013	25/07/2013	25/07/2013
A14 section 4 rd marks & studs	09/09/2013	21/11/2013	12/09/2013
A14 section 5 rd marks & studs	28/10/2013	09/11/2013	08/11/2013
A1M J36 NB Exit Pave 3384	16/04/2014	18/04/2014	17/05/2014
A47 Section 1 Rd Marks & Studs	27/08/2013	21/09/2013	12/09/2013
A1M J36 NB Entry Pav 3385	14/04/2014	18/04/2014	16/04/2014

A47 Section 2 Rd Marks & Studs	11/11/2013	28/11/2013	28/11/2013
A1T NB Ent R/h Pav 3386	01/08/2014	04/08/2014	03/08/2014
A47 Section 3 Rd Marks & Studs	02/09/2013	22/06/2013	06/09/2013
A628 E&W 2/7-3/2 Pav 3480	29/09/2014	02/10/2014	02/10/2014
A47 Section 4 Rd Marks & Studs	15/07/2013	20/07/2013	16/08/2013
A63 Myt to Dalt Pav 3627	29/09/2014	08/10/2014	08/10/2014
A120 sct 1 rd marks & studs	02/12/2013	13/03/2014	20/03/2014
A120 sct 2 rd marks & studs	25/11/2013	18/11/2013	27/11/2013
M1 SB Wooll-J38 Pave 3777	20/05/2013	07/06/2013	07/06/2013
A120 sct 3 rd marks & studs	22/01/2014	24/01/2014	24/01/2014
M11 road markings & studs	12/11/2013	16/11/2013	16/11/2013
A12 Stratford StMary NB SCRIM	10/03/2014	13/03/2014	13/03/2014
A47 A1073 Eye Green Rdbt SCRIM	25/03/2014	06/03/2014	27/03/2014
A47 Guyhirn SCRIM	21/02/2014	27/02/2014	22/02/2014
M62 WSLink RM&S ID 3826	29/07/2014	05/10/2014	31/07/2014
M62 J22-34 RM&S 3829	13/10/2014	15/11/2014	15/11/2014
Area 4 A23 Jobs Ln Overbridge	29/09/2014	24/10/2014	09/10/2014
A64 Seam Ele Sign 3877	28/05/2014	18/05/2014	29/05/2014
A57 Hatt Feed 3878	08/12/2014	19/12/2014	19/12/2014
M621 1/4 to 5/3 CW 1743	17/03/2014	02/05/2014	24/04/2014
Area 4 A259 Bexhill-B'horn Rd	24/03/2014	04/04/2014	04/04/2014
Area 4 M2 Stockbury Roundabout	31/03/2014	12/04/2014	09/04/2014
Area 4 A27 Fontwell F/P DM	24/03/2014	11/04/2014	14/04/2014
Area4 A27 Mercury Lighting Ren	20/05/2014	03/07/2014	17/07/2014
Area 4 A21 Approach-Ruffet RAB	20/01/2014	21/03/2014	21/03/2014
M18 J6 SB Pav 1974	24/10/2013	31/10/2013	31/10/2013
M1 J37 SB MP277/2 362	27/01/2014	21/02/2014	21/02/2014
A66 West Rovegill Em <#100k	21/07/2012	22/07/2012	22/07/2012
A1 Lobley Hill Land Slip<#100k	18/07/2012	20/07/2012	20/07/2012
A47 Tuddenham SCRIM	20/03/2014	27/03/2014	25/03/2014
A11 Tuttlles to Thickthorn	09/12/2013	07/12/2013	18/12/2013
A12N Rackhams Corner to Hopton	09/12/2013	20/12/2013	19/12/2013
A12 Marks Tey - Stanway	02/12/2013	05/12/2013	05/12/2013
A14 Tostock EB	17/02/2014	15/02/2014	01/03/2014
A47 Coronation Services	27/03/2014	27/03/2014	28/03/2014
A46 ColdAs-UpSwaiMP7-1.9 Signs	24/03/2014	15/05/2014	15/05/2014
A303 MP 203-198 Signing	28/07/2014	07/11/2014	05/12/2014
A120 Wix Bypass	09/12/2013	25/01/2014	23/01/2014
A11 Thickthorn Roundabout	10/02/2014	06/03/2014	07/03/2014
A1 Wansford SB	04/11/2013	10/12/2013	06/11/2013
A12 G'wood concrete depression	22/10/2013	10/10/2013	23/10/2013
A14 Higham to Barrow EB	23/09/2013	01/10/2013	01/10/2013
A47 Acle Rdbt East	10/03/2014	26/03/2014	12/03/2014
A47 Cucumber to Blofield	06/02/2014	26/02/2014	08/02/2014
A120W Bradwell Village	25/11/2013	29/11/2013	29/11/2013
A11 Sign Renewals	26/02/2014	19/03/2014	28/03/2014
A12N Sign Renewals	07/03/2014	28/02/2014	11/03/2014
A12S Sign Renewals	10/03/2014	19/03/2014	29/03/2014
A120E Sign Renewals	27/03/2014	26/03/2014	29/03/2014
A120W Sign Renewals	19/03/2014	21/03/2014	21/03/2014
M11 Sign Renewals	27/03/2014	28/02/2014	29/03/2014
A120W Marks Farm Roundabout	09/12/2013	19/12/2013	10/12/2013
A14 Claydon IC WB slip	16/08/2013	28/09/2013	17/08/2013
A14 Snailwell to Exning IC	04/03/2014	06/03/2014	06/03/2014
A14 Beacon Hill WB	17/09/2013	18/09/2013	18/09/2013
A14 Rookery Cross Roads EB	17/10/2013	23/11/2013	23/10/2013

A14 Rookery Cross Roads WB	14/10/2013	19/11/2013	17/10/2013
A47 Thickthorn EB Slips	17/02/2014	21/02/2014	22/02/2014
M60 FP AA Recabling	19/05/2014	18/06/2014	18/06/2014
M60 FP AV Recable	03/02/2014	11/04/2014	11/04/2014
M60 FP MM Recable	05/02/2014	28/02/2014	28/02/2014
M62 FP CT Recable	04/03/2014	03/02/2014	13/11/2014
M62 FP ZJ Recable	19/03/2014	05/11/2014	27/06/2014
M6 J25 FP 6 CCT 6 Recable	17/02/2014	09/04/2014	28/05/2014
M6 FP 8 CCT2&4 Recable	03/03/2014	16/05/2014	18/05/2014
M6 FP9 CCT 3&4 Recable	14/04/2014	10/07/2014	10/07/2014
M6 FP 24 CCT1&2 Recable	26/03/2014	16/05/2014	18/05/2014
M6 FP 19 CCT1 Recable	05/02/2014	13/10/2014	14/03/2014
M6 FP 22 CCT1,3 Recable	24/02/2014	16/05/2014	18/05/2014
M65 J7 E/B Filter Drain	03/03/2014	07/03/2014	07/03/2014
M6 FP 26 recable	10/03/2014	11/05/2014	13/11/2014
M6 FP 28 CCT 1-4 Recable	20/01/2014	18/02/2014	18/02/2014
M6 FP 25 CCT 1&2 Recable	10/03/2014	09/05/2014	18/05/2014
M6 FP 27 CCT 2&4 Recable	17/03/2014	18/05/2014	18/05/2014
M6 FP 30 CCT 2-4 Recable	17/03/2014	22/05/2014	22/05/2014
M6 FP31 Recable CCT1,3	10/02/2014	24/03/2014	24/03/2014
M6 FP32 Recable CCT 1,2,3	07/03/2014	09/05/2014	09/05/2014
M53 Stoak to Hoole Bank.	31/03/2014	13/07/2014	13/07/2014
M56 East Gully Renewals	19/12/2013	10/01/2014	10/01/2014
M57 Gully Renewals	12/05/2014	30/05/2014	30/05/2014
M58 J6-5 WB 27.9-27.3	06/01/2014	10/01/2014	10/01/2014
M56 West Gully Renewals	12/05/2014	30/05/2014	30/05/2014
M61 Gully Renewals	09/12/2013	27/01/2014	27/01/2014
A55 Gully Renewals	23/06/2014	02/07/2014	02/07/2014
M62 East Gully Renewals	11/02/2014	10/03/2014	10/03/2014
M602 Gully Renewals	25/11/2013	10/01/2014	17/12/2013
M60 J27-1 56/0 ACW	27/05/2014	30/05/2014	30/05/2014
M60 Gully Renewals	12/05/2014	30/05/2014	30/05/2014
M6 West Gully Renewals	25/11/2013	09/01/2014	20/12/2014
A56 Hud Hey NB Kerbs	07/04/2014	30/04/2014	11/06/2014
A56 Huncoat SB Kerbs	08/04/2014	25/04/2014	25/04/2014
M6 SB J19 Acc	19/02/2014	24/04/2014	28/04/2014
A627M Gully Renewals	13/02/2014	19/02/2014	19/02/2014
M53 SB J11-12	23/04/2014	27/03/2015	21/07/2014
A5036 Snd Fence Renew P2	24/03/2014	11/04/2014	11/04/2014
A556/A540 Swan Hotel	27/05/2014	28/05/2014	28/05/2014
A5117/A540 Woodbank	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014
M60 CW J11 Exit	29/01/2014	10/03/2014	10/03/2014
M6 SB J22-21A 308.7-308.0	23/10/2013	09/12/2013	09/12/2013
M57 SB J4 Exit	13/11/2013	02/12/2013	02/12/2013
M60 CW J9 Acc	12/03/2014	15/03/2014	25/03/2014
M61 NB J4-5	20/01/2014	30/01/2014	12/03/2014
M6 NB J27-28 336.2-336.8	07/11/2013	29/07/2014	30/07/2014
M53 NB J3 Acc	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014
M62 Ashfield & New Hey Rd	28/08/2014	16/09/2014	31/10/2014
M53 SB thr J6 26/1 - 26/9	26/02/2014	28/02/2014	28/02/2014
M6 NB J25-26 319.8-320.4	04/12/2014	23/01/2015	22/01/2015
M6-M65 SB-EB on rib line	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013
A556 NB Mere-Bucklow Hill	04/08/2014	20/08/2014	21/11/2014
M6 J19-22 NB&SB RM	23/06/2014	22/07/2014	22/07/2014
M62 J20-22 EB&WB RM	29/03/2014	26/04/2014	26/04/2014
M61 SB J8-6 25.3-24.1	23/09/2014	26/09/2014	13/10/2014

M56 WB J12-14 44.1-49.8	29/07/2014	22/10/2014	28/10/2014
M6 Day Green-Ohanger PAV	28/10/2013	30/11/2013	09/05/2014
M56 J8-9 Phase 2 VRS	25/03/2014	22/05/2015	04/12/2014
A483/A5445 RAB	19/05/2014	21/05/2014	21/05/2014
M6 J27 Slips Kerbs	15/02/2014	19/03/2014	23/04/2014
M61 J5 Slips Kerbs	14/02/2014	05/03/2014	05/03/2014
M53 NB 16/5 to 13/9	05/12/2013	28/02/2014	28/02/2014
M56 EB J5 Access Kerbs	04/04/2014	24/04/2014	24/04/2014
M62 Bumps (2013-2014)	15/11/2013	11/03/2014	11/03/2014
A41 SB M53 J5 RBT-TLTS	21/03/2014	02/05/2014	02/05/2014
A556 Dual at Mere to Xrds	21/11/2013	27/11/2013	27/11/2013
M65 J4	21/03/2014	20/03/2014	21/03/2014
M53 SB J9 Access Slip	20/02/2014	28/02/2014	20/02/2014
M53 NB slip to M56	24/02/2014	25/02/2014	25/02/2014
M53 NB slip to M56 36/3	24/02/2014	25/02/2014	25/02/2014
M6 NB J25-26 Fencing	27/11/2013	03/02/2014	25/02/2014
M57 NB MP 5/5	07/03/2014	08/03/2014	08/03/2014
M62 WB J11 Exit Slip	11/11/2013	20/11/2013	09/01/2014
A56 NB MP13/3 - 13/7	05/03/2014	11/03/2014	11/03/2014
M56 WB MP17/3+80-17/4	19/12/2013	19/12/2013	19/12/2013
M61 MP 11/1+50 - 10/0	25/11/2013	27/11/2013	27/11/2014
M6 FP 23 Recable	24/02/2014	04/04/2014	04/04/2014
M6 NB MP 307/8 to 308/2	21/07/2014	30/07/2014	08/08/2014
M57 SB MP 14.91 to 14.44	08/03/2014	10/04/2014	10/04/2014
M65 EB MP 16/8 - 17/8	27/08/2013	29/08/2013	29/08/2013
M65 EB 22/9+30 - 27/6 HS	11/06/2013	15/06/2013	15/06/2013
M602 EB J2 Entry Slip	17/12/2013	19/12/2013	19/12/2013
M60 CW MP 23.01 - 25.09	10/03/2014	09/04/2014	09/04/2014
M602 EB 6.820 - TLTS	09/12/2013	19/12/2013	19/12/2013
M62 EB 15/2+40-17/7	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014
M56 EB J14 entry slip	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014
M57 SB J3 Exit Slip	07/01/2014	10/01/2014	10/01/2014
M65 WB J5 Access Slip	20/02/2014	05/03/2014	05/03/2014
WB J19 access slip	18/03/2014	20/03/2014	20/03/2014
A41/M53 J5 Roundabout	17/03/2014	23/03/2014	23/03/2014
M62 WB Eccles WU access	19/12/2013	20/12/2013	20/12/2013
M56 J12 /A557 Runcorn	27/05/2014	28/05/2014	28/05/2014
M6 NB 303.03-308.0	03/02/2014	30/06/2014	08/07/2014
M56 MP 30/4 - 29/3	10/02/2014	20/06/2014	20/06/2014
M60 CW J23 Lane Drop	01/12/2013	01/12/2013	12/05/2014
M60 J5-8 A&B RM	18/03/2014	22/05/2014	07/06/2014
A550/A5117 Shotwick	18/03/2014	19/03/2014	19/03/2014
M56 J1-4 EB&WB RM	13/12/2013	10/01/2014	10/01/2014
A5103 Slips P. Hse&Royals	06/01/2014	10/01/2014	10/01/2014
M6 J16-17 NB&SB RM	12/08/2013	14/07/2013	14/08/2013
M602 EB To A5063 SCRIM	15/12/2013	15/12/2013	16/12/2013
M60 J24-25CR Filter Drain	12/03/2014	21/03/2014	21/03/2014
M60 J22-24 A&B RM	01/04/2014	14/04/2014	14/04/2014
A55/A483 Chester by pass	20/05/2014	27/05/2014	27/05/2014
M61 J6-8 NB&SB RM	17/01/2014	07/03/2014	07/03/2014
M62 J11-12 EB&WB RM	15/03/2014	28/03/2014	28/03/2014
M602 EB&WB RM	06/03/2014	08/03/2014	08/03/2014
M6 J18-19 NB&SB RM	19/05/2014	06/06/2014	06/06/2014
M61 SB 9/650	09/06/2014	11/11/2014	11/07/2014
M6B J28-27 (337/3) Drain	29/03/2014	06/04/2014	06/04/2014
M62 WB J21 Exit SCRIM	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014

A627M Thornton RBT SCRIM	03/12/2013	06/12/2013	06/12/2013
M66 J0-2 NB&SB RM	16/12/2013	25/02/2014	26/02/2014
M56 WB 52.6 - 53.0	05/01/2015	09/01/2015	19/01/2015
M60 ACW Jct 9 - 8	03/03/2014	07/03/2014	07/03/2014
M56 WB 27.5 - 27.74	01/12/2014	16/01/2015	11/12/2014
M60B J14 Exit SR Drain	16/12/2013	18/12/2013	18/12/2013
M61 SB Link to A580 SCRIM	19/02/2014	28/03/2014	12/05/2014
M6 SB J19-18 (MP 286/9)	02/06/2014	06/06/2014	06/06/2014
M56 EB MP 25/9 to 25/1	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013
M6 J16-20 Signs	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013
A55 Signs	17/03/2014	16/04/2014	16/04/2014
M6 NB 263/56 Drainage	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014
A5036 Signs	07/04/2014	14/04/2014	14/04/2014
A556 All Signs	06/03/2014	08/10/2014	21/11/2014
M56 J6-16 Signs	06/03/2014	07/03/2014	07/03/2014
M60 J8-18 Signs	18/03/2014	03/04/2014	24/03/2014
M6 J27 NBX	26/06/2014	20/08/2014	27/06/2014
M6 J20-26 Signs	19/03/2014	21/03/2014	21/03/2014
M602 Access from A5063	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014
M53 SB MP 8/8 to 9/8+80	28/07/2014	08/08/2014	28/08/2014
M66 NB J1 4/6 - 3/0	25/06/2014	03/07/2014	03/07/2014
M56 EB MP 56.4 - 56.0	29/08/2014	01/09/2014	01/09/2014
A627M Slattocks Link	14/07/2014	29/09/2014	28/10/2014
M62 FP H2 Recable	14/07/2014	04/08/2014	04/08/2014
M58 EB from A59 to MP11.4	12/09/2014	17/09/2014	17/09/2014
M56 FP GE Recable	06/10/2014	10/10/2014	09/10/2014
M60FP HD Recable	14/07/2014	14/08/2014	14/08/2014
M53 J1-4 NB&SB RM	29/07/2014	30/09/2014	15/09/2014
M56 J15-16 EB&WB RM	21/07/2014	08/09/2014	08/09/2014
M62 EB L1 MP 21.55-21.7	01/10/2014	03/10/2014	04/10/2014
A556 NB&SB RM	04/08/2014	19/08/2014	22/09/2014
M6 NB MP 290.47-291.50	18/08/2014	22/09/2014	28/10/2014
M6 NB MP 303.06 - 303.6	10/06/2014	23/06/2014	16/07/2014
M6 NB MP 293.0 - 295.2	23/09/2014	24/09/2014	28/10/2014
M65 WB MP24/3+50-23/8+50	17/10/2014	21/11/2014	17/10/2014
M65 WB MP 28/0 - 27/4+85	26/09/2014	30/10/2014	28/10/2014
M65 WB MP22/7+60-22/2 HS	05/09/2014	09/09/2014	09/09/2014
M56 WB MP19/8+80 - 20/8	15/09/2014	19/09/2014	28/10/2014
M60 Portwood-Crookilley	25/02/2014	06/05/2014	06/05/2014
M53 SB J10 33.25-34.7	26/11/2013	29/11/2013	09/01/2014
M58 EB Switch-J1 11.4-14	04/02/2014	04/03/2014	15/04/2014
M60 K Reach-A Hall 13-14	28/05/2014	29/05/2014	23/06/2014
A55 Welsh Border to A483	26/11/2013	25/02/2014	25/02/2014
M62 WB-M6 NB PAV 13-14	28/03/2014	03/04/2014	03/04/2014
M53 NB MP 10/4 to A554 jc	29/09/2014	14/10/2014	10/12/2014
M6 SB J23 Exit TSCS	24/11/2013	26/11/2013	26/11/2013
A303 MP192.2-198.0 Signing	18/08/2014	06/10/2014	05/12/2014
A303 MP192.2-182.2 Signing	04/08/2014	07/11/2014	05/12/2014
A303 EB MP172.2-182.0 signs	06/08/2014	12/09/2014	01/10/2014
A303 MP136.7-145.5 Signing	10/09/2014	02/10/2014	03/10/2014
A303 WB MP182.2-172.2 Signing	01/09/2014	10/10/2014	05/12/2014
A303 MP136.7-129.8 Signing	11/09/2014	10/10/2014	25/09/2014
A303 EB MP122.8-129.8 Signing	02/09/2014	12/10/2014	01/10/2014
A303 WB MP122.8-129.9 Signing	18/08/2014	07/11/2014	05/12/2014
A303 EstOfBllngtnX 2015/16	30/05/2014	19/07/2014	19/07/2014
A34: Harwell 2015/16	16/07/2014	01/08/2014	30/07/2014

A303 Brtn Stcy-Bllngtn 2015/16	04/11/2014	20/10/2014	12/11/2014
M4 J8/9 to J10 EB 2016/17	30/06/2014	31/10/2014	11/10/2014
M4 J8/9 - J10 WB 2016/17	18/06/2014	31/10/2014	13/10/2014
A34 A33 Kingsworthy 2015/16	19/05/2014	31/10/2014	02/12/2014
M3 J6 Rbt&Link Roads 2015/16	06/08/2014	13/08/2014	14/08/2014
PWR00065 A45 - A46 Stivichal	20/05/2013	10/01/2014	30/05/2013
PWR00073 A449 Feeder Pillar	14/01/2014	20/01/2014	19/01/2014
PWR00080 A49 Preston to Grove	13/03/2014	20/02/2014	11/04/2014
PWR00081 A38-A513 Tamworth	02/12/2013	11/03/2014	17/12/2013
PWR00099 A5 A449 and M6 Jnt 12	28/05/2014	13/06/2014	05/06/2014
PWR00100 M5 J1 SB Exit Signs	09/06/2014	13/06/2014	14/06/2014
PWR00122 M69S - M6N RS/Geotech	10/03/2014	31/03/2014	14/03/2014
PWR00227 A45 Ryton Signs	17/09/2013	05/11/2013	04/11/2013
PWR00228 A46 Various Signs	13/05/2013	23/05/2013	23/05/2013
PWR00612 A50-A500 TrenthamLake	17/07/2012	18/07/2013	17/07/2013
PWR00621 Meir Tunnel Electric	04/09/2013	29/09/2013	29/11/2013
PWR00623 Meir Tunnel Cladding	04/12/2013	13/12/2013	13/12/2013
PWR00625 A49 NB Leominster	11/11/2013	08/12/2013	06/12/2013
PWR00628 A46 Warwick Layby	19/08/2013	26/08/2013	26/08/2013
PWR00662 A50 Alhambra Way EB	27/05/2014	14/05/2014	20/06/2014
PWR00663 A50 Alhambra Way WB	27/05/2014	05/09/2014	20/06/2014
PWR0698 A45 Memorial Roundab't	19/08/2013	13/09/2013	05/09/2013
PWR0699 M6 JC10 Vernon Way	07/11/2013	11/11/2013	11/11/2013
PWR0700 A5 Dordon Signage	22/07/2013	31/10/2013	27/10/2013
PWR00704 A49 Stokesay Castle	19/06/2013	02/07/2013	28/06/2013
PWR00705 M54 Junction 6	05/03/2014	31/03/2014	19/03/2014
PWR00706 A49 Marshbrook	23/08/2013	03/09/2013	03/09/2013
PWR00061 A500 Wheildon Rd	19/05/2014	30/05/2014	23/05/2014
PWR00072 M5 Jct 1 - 2 Cable	13/01/2014	17/01/2014	01/02/2014
PWR00076 M6/M42 Lighting Upgr	03/02/2014	24/03/2014	31/03/2014
PWR00077 M54 Overdale Subway	30/04/2014	10/05/2014	10/05/2014
PWR00085 M6 Jct10a Cable Fault	11/02/2014	26/04/2014	26/04/2014
PWR00112 M6 J16-15 SB Verge	20/05/2013	05/06/2013	29/05/2013
PWR00618 A500 NB Porthill Ent	31/01/2014	11/02/2014	03/04/2014
PWR00728 A50 Trentham Lakes	14/05/2014	30/05/2014	15/05/2014
M6 Plumpton to Catterlen Sb	15/02/2013	30/09/2013	15/03/2013
M55 Jn 4 to Jn 3 Eb Ph 2	05/08/2013	15/11/2013	29/08/2013
M55 Jn 1 to Lower Bartle Wb	20/01/2014	31/03/2014	27/02/2014
A66 Walkmill to Brough Bypass	06/01/2014	14/03/2014	17/02/2014
A66 Palliard to Light Trees Wb	16/03/2013	30/09/2013	16/04/2013
A66 Keswick Jn to Crosthwaite	09/12/2013	16/02/2014	31/01/2014
A66 High Barn to Whinfell Hse	02/09/2013	30/08/2013	20/09/2013
A66 Brough Bypass Westbound	25/02/2014	31/03/2014	22/03/2014
A66 Bass Lake Wb Dual	02/12/2013	23/12/2013	22/12/2013
M6 Cote Farm	15/09/2013	20/10/2013	30/11/2013
A590 Dalton Animal Park	25/06/2013	08/07/2013	14/07/2013
A590 Dalton to Elliscales	26/02/2014	31/03/2014	02/05/2014
M6 K Route Flooding	18/11/2013	03/01/2014	18/01/2014
M6 Just prior to Jct 38 SB	16/06/2014	31/07/2014	19/06/2014
A66 Braithwaite to Portins	24/02/2014	21/03/2014	21/03/2014
M6 Bessie Gill (Jct39-40)	03/09/2014	31/10/2014	29/10/2014
A590 Barr End Drainage	14/10/2013	09/08/2013	05/11/2013
M6 Charlie's Ditch	15/09/2014	30/11/2014	27/11/2014
A66 Doddick Fm EB	05/11/2013	31/01/2014	20/01/2014
A590 Lindale Hill Conc Drains	06/10/2013	03/01/2013	05/11/2013
A590 Levens to Lindale	23/02/2014	31/03/2014	11/04/2014

A590 Ulverston Garage Fence	12/08/2013	06/09/2013	17/08/2013
M6 J33 - 34 B Fence Phase 1	09/12/2013	28/02/2014	12/02/2014
M6 J33 - 34 B Fence Phase 2	29/09/2014	31/12/2014	24/11/2014
M6 J33 - 34 B Fence Phase 3	31/03/2014	31/03/2014	16/05/2014
M6 End J36 Entry-410/0 NB B F	09/06/2014	31/10/2014	26/09/2014
M6 BORROWBECK TO TEBAY BRIDGE	28/09/2014	31/10/2014	27/11/2014
M6 TEBAY BRIDGE TO SERVICES NB	28/09/2014	31/10/2014	19/12/2014
M6 J37 to J36 Boundary Fence	09/12/2013	14/02/2014	09/05/2014
M6 Tebay SB Boundary Fence	28/03/2014	31/03/2014	09/05/2014
M6 MP420.0 - 421.2 NB B Fence	27/03/2014	31/03/2014	11/06/2014
A590 Bret Holt-Ulverston Ph 2	18/11/2013	17/01/2014	27/06/2014
A66 Brough To Stainmore Sign	03/03/2014	09/07/2014	09/07/2014
Blue-border & Green background	20/01/2014	31/03/2014	09/04/2014
M6-VSF Barrier Renewal J31-J34	21/07/2013	06/09/2013	08/08/2013
M6 VSF Renewal J41-42	17/01/2014	14/02/2014	05/02/2014
M6 VSF Renewal J39-40	06/01/2014	06/12/2013	14/01/2014
M6 VSF Renewal J36-J37	05/11/2013	17/11/2013	20/11/2013
M6 VSF Barrier Renewal J35-36	17/09/2013	16/08/2013	27/09/2013
A66 Wooden Post VSF Upgrade	24/09/2013	04/08/2013	22/11/2013
A590 Pig Willy Wood EB VSF	15/09/2013	14/10/2013	17/10/2013
A595 Low Thorny & High Thorny	09/12/2013	03/01/2014	17/03/2014
A595 Blackbeck Footway	15/07/2013	29/09/2013	26/07/2013
A590 Heaves Hote Footway	15/05/2013	24/05/2013	06/06/2013
A590 Greenodd Toilets	05/11/2014	21/12/2014	02/01/2015
A590 Elliscales-Dalton Overrun	24/11/2014	31/08/2014	19/12/2014
A66 Slapstones to Baron's X	20/09/2013	04/10/2013	05/10/2013
A66 Prior to Banks Gate Jn EB	22/08/2013	30/08/2013	04/09/2013
M6 Jn 36 Nb CL1 405.8-406	21/02/2014	06/12/2013	09/03/2014
M6 Jn 32 SB CL1 Resurfacing	28/11/2013	15/11/2013	12/12/2013
A585 Dual Jn 3 to Beech Gro	17/11/2014	31/03/2015	20/11/2014
A590 Booth's Rbt to Swan St	31/03/2014	27/09/2013	15/04/2014
A590 Millside EB & WB	19/08/2013	06/09/2013	06/09/2013
A66 Newbiggin to Highgate Fm	21/10/2013	18/10/2013	10/11/2013
M6 Jn 39 Northbound Exit Slip	27/03/2014	31/03/2014	23/05/2014
M6 Carter Hse to Barton	23/09/2013	11/10/2013	10/10/2013
M6 Jn 40 NB Entry Slip	02/12/2013	22/12/2013	12/12/2013
M55 Carrbridge Wood WB Patch	05/02/2014	25/10/2013	28/02/2014
A66 EB Hutton RTL & Greystoke	31/10/2014	30/10/2014	01/11/2014
M6 J40 R/about TL Controllers	06/01/2014	17/11/2013	05/02/2014
M6 MP 383/0 to Jct 32	07/04/2014	31/03/2014	29/08/2014
M6 Cinderbarrow to MP 396/0	17/03/2014	31/03/2014	21/06/2014
A595 Parton Electrical	21/10/2013	22/11/2013	21/02/2014
M6 K Route Lighting Columns	25/11/2013	16/08/2013	24/12/2013
A595 Hensingham TL Cabling	03/02/2014	10/07/2014	10/07/2014
A66 Howe Junction Elec	21/10/2013	31/03/2014	18/08/2014
A66 BrighamBroughton Recabling	24/10/2013	31/03/2014	26/02/2014
A66 Peel Wyke & Bass Lake EB	07/05/2013	07/06/2013	10/05/2013
A66 Barras Jn to Bluegrass WB	21/07/2014	31/07/2014	24/07/2014
M6 Hardendale SB Lanes 2 & 3	10/02/2014	05/01/2014	21/02/2014
A66 Just East of Troutbeck	03/10/2013	11/10/2013	06/10/2013
M6 Lawtland Hse to Tebay Servs	16/05/2013	27/05/2013	30/05/2013
A66 Stainburn Rbt Resurfacing	01/07/2013	14/07/2013	04/07/2013
A66 Beckces Jn to Highgate.	11/11/2013	21/03/2014	28/01/2014
A585 Shard Junction Flooding.	04/11/2013	11/10/2013	15/01/2014
M6 Tebay Balancing Pond.	09/12/2013	05/01/2014	18/01/2014
A66 Kemplay to Brougham EB .	09/09/2013	18/09/2013	25/09/2013

M60 FP MJ C 8 Recable ASC	13/01/2014	13/02/2014	18/02/2014
M62 J21-22 Sign Renewal ASC	19/12/2013	26/01/2014	26/01/2014
A5 Brownhills trees removal	14/10/2013	24/10/2013	24/10/2013
M65 J7-8 Sign Renewal ASC	10/03/2013	24/03/2014	21/03/2013
A663 Sign Renewal ASC	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014
M66 J2-3 Sign Renewal ASC	14/03/2014	16/03/2014	16/03/2014
M60 FP HL Recable ASC	17/02/2014	20/03/2014	20/03/2014
M60 A J1-2 1.15-1.26 ASC	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014
M62 EB J21-22 MP71.0-75.0	17/11/2014	03/10/2014	19/11/2014
M62 Jct 20 to Broad Lane ASC	10/06/2013	27/06/2014	23/06/2014
A1 Fenwick to Haggerston	16/09/2013	30/10/2013	30/10/2013
A1 Charlton Mires Resurfacing	28/05/2014	17/07/2014	17/07/2014
A1 SB Mitford to Clifton 13/14	09/07/2013	14/08/2013	11/08/2013
A19 Cramlington Geotech	17/02/2014	22/05/2014	22/05/2014
A1 Gatherly Grange to Bainesse	21/10/2013	04/11/2013	04/11/2013
A1 Alnwick NB Resurf 13/14	22/04/2014	22/05/2014	22/05/2014
A1 Scotch Border to Highfields	15/07/2013	13/08/2013	10/08/2013
A1M Washington to Blind Lane	06/10/2014	07/11/2014	07/11/2014
A1 Morpeth Bypass CAUTS	06/06/2014	29/07/2014	29/07/2014
A1M West Cornforth Geo	10/02/2014	16/04/2014	16/04/2014
A1Lobley Hill-MetroCentre13/14	28/05/2014	08/07/2014	08/07/2014
A1 Buckton Patching	27/08/2013	11/09/2013	12/09/2013
A1 Earsdon to Jerky Van	24/09/2013	09/10/2013	10/10/2013
A66 Lane Head to Scotch EB	12/08/2013	30/11/2013	30/11/2013
A1 Mousen Bends NB & SB	24/10/2013	06/11/2013	08/11/2013
A1M Preston Le Skrene	30/09/2013	03/10/2013	03/10/2013
A1 Leases Bridge	10/02/2013	18/02/2013	19/02/2013
A1 Fawdon to North Brunton	11/10/2013	14/10/2013	14/10/2013
A1 West Moor to River Coquet	18/11/2013	23/11/2013	18/02/2014
A66 Blands to Neasham Crack	29/07/2013	10/08/2013	07/08/2013
A1M Washington NB Exit Slip	20/09/2013	17/10/2013	17/10/2013
A1 Alnwick Sth Slip	20/05/2013	16/06/2013	19/06/2013
A1 Doxford Farm - Kirk Farm	02/12/2013	06/12/2013	07/12/2013
A1 West Cawledge to Alnwick	28/11/2013	05/12/2013	06/12/2013
A1M Washington NB Entry Slip	19/09/2013	02/10/2013	02/10/2013
A66 Dent House Farm Resurf	02/10/2013	05/10/2013	05/10/2013
A1 Lobley Hill SB Exit Slip	11/10/2013	15/10/2013	21/10/2013
A1 Derwenthaugh SBEntrySlip	09/10/2013	11/10/2013	11/10/2013
A1 Scotch Corner to Scurragh	25/09/2013	27/09/2013	28/09/2013
A1M West Cornforth Patching	24/03/2013	27/03/2013	27/03/2013
A696 EB & WB Patching<100	28/10/2013	02/11/2013	02/11/2013
A1M Vigo NB Entry Slip<100	16/09/2013	18/09/2013	18/09/2013
A1 Catterick - Brough<100	26/11/2013	28/11/2013	28/11/2013
A1 Catterick Sth NB Slips<100	12/10/2013	16/10/2013	18/10/2013
A1 Seaton Burn NB Exit<100	14/11/2013	20/11/2013	20/11/2013
A1 Morpeth North NB Exit<100	21/08/2013	23/08/2013	23/08/2013
A1 Tweed Bridge Patching<100	13/11/2013	15/11/2013	15/11/2013
A1M Blind Lane Boundary<100	29/04/2013	14/05/2013	10/05/2013
A1 Dunston SB Exit Slip<100	15/10/2013	17/10/2013	17/10/2013
A1 Dunston SB Entry Slip<100	17/10/2013	19/10/2013	19/10/2013
A1 Catterick Nth NB Exit<100	22/11/2013	24/11/2013	25/11/2013
A1 Kenton Bar SB Exit<100	12/11/2013	14/11/2013	14/11/2013
A184 WMP Bus Stop<100	05/11/2013	07/11/2013	07/11/2013
A1 Scotch Corner NB Entry<100	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013
A1 Catterick Sth SB Exit<100	07/10/2013	09/10/2013	09/10/2013
A1M Vigo SB Entry Slip<100	20/09/2013	21/09/2013	22/09/2013

PWR0953 A5E SCRIM	25/10/2013	27/10/2013	27/10/2013
PWR0632 A500 Alsager SB	23/10/2013	24/10/2013	23/10/2013
PWR0361 A50 Longton WB	09/10/2013	10/10/2013	09/10/2013
A11 W'dham Rail/Green Br (DM)	17/03/2014	12/03/2014	29/03/2014
A12S Margaretting B'pass (DM)	13/12/2013	15/12/2013	15/12/2013
A12 Kelveden B'pass Ph1 NB (DM)	21/03/2014	20/03/2014	26/03/2014
A12 Boreham bp Chelmsf'd (DM)	09/09/2013	10/10/2013	10/10/2013
A14 Orwell/Levington E&WB (DM)	04/11/2013	11/11/2013	11/11/2013
A66 Sadberge Lighting<100	09/09/2013	21/09/2013	21/09/2013
A66 Teeside Park Lighting<100	27/01/2014	11/02/2014	28/01/2014
A1 DerwenthaughSlipsLights<100	31/03/2014	05/04/2014	05/04/2014
A1 Testos RBT Lighting<100	31/03/2014	05/04/2014	05/04/2014
A1 Seven Mile House Light<100	07/06/2013	11/06/2013	05/07/2013
A43 20/3 Baynd Gn Rbt Light	07/09/2013	09/09/2013	09/09/2013
A66 Yarm Lighting<100	20/01/2014	25/01/2014	25/01/2014
A66 LittleBurdonLighting<100	12/08/2013	19/08/2013	15/08/2013
A194M Havannah EB Slip<100	06/11/2013	10/11/2013	08/11/2013
A1 Seaton Burn Slip Light<100	17/06/2013	25/06/2013	21/06/2013
A1M J56-J58 SB Lining<100	09/09/2013	14/09/2013	14/09/2013
A1M J56-J58 NB Lining<100	12/08/2013	17/08/2013	16/08/2013
A1 Stannington Lighting<100	05/12/2013	07/12/2013	07/12/2013
A1 East Ord Rbt Lighting<100	13/11/2013	27/11/2013	16/11/2013
A1M Blind Lane-Carville Lining	23/09/2013	28/09/2013	28/09/2013
M48 MP 194/2-189/4 CR VRS	09/09/2013	16/09/2013	11/09/2013
A30 Treswithian Filter Drain	05/03/2013	07/03/2014	07/03/2014
A30 Avers Filter Drains	10/03/2014	18/03/2014	15/03/2014
A30 Marazonvose Filter Drain	17/02/2014	22/02/2014	21/02/2014
A30 Scorrier Filter Drains	17/03/2014	28/03/2014	28/03/2014
A1M Belmont Boundary Fence	11/10/2013	07/02/2014	07/02/2014
A14 Alconbury NB Exit Resurf	08/03/2013	15/03/2013	15/03/2013
A12S Stanway Conc Repairs	06/12/2013	31/01/2014	18/01/2014
A47 Wansford Rbt Resurf Ph 2	03/06/2013	06/06/2013	05/06/2013
A12S Hughes Corner Resurf	10/03/2014	13/03/2014	13/03/2014
A14 Spinney Cott to Moreton	17/02/2014	13/02/2014	01/03/2014
A27 - M27 to A3M VRS 13/14	23/07/2013	21/06/2013	28/08/2013
M4 J13 Wintbourne-Hermitage WB	15/02/2013	04/04/2013	05/03/2013
A11 SixMile-NineMile Resurf	11/09/2013	11/09/2013	13/09/2013
A14 Girton IC Drainage	31/01/2014	29/05/2014	31/03/2014
A1M J6 to J8 Drainage	10/06/2013	05/07/2013	26/07/2013
A1(M) - Junc 6-10 VSF NB	07/01/2014	28/02/2014	27/02/2014
A1(M) - Junc 10-6 VSF SB	07/01/2014	21/02/2014	21/02/2014
A1 Sandy to Up' C'cote C/R VRS	09/09/2013	12/11/2013	15/11/2013
A1 U' C'ote to BiggsN C/R VRS	09/09/2013	12/11/2013	15/11/2013
A1 BiggsN to BiggsS C/R VRS	18/11/2013	20/12/2013	28/11/2013
A1 BiggsS to La'fd C/R VRS	21/10/2013	22/11/2013	19/11/2013
A1 L'ford to B'dk C/R VRS	23/09/2013	25/10/2013	18/10/2013
A47 Guyhirn Bank Surf Ph2	04/07/2013	18/07/2013	20/07/2013
PWR00960 A452 SCRIM	17/07/2013	22/07/2013	22/07/2013
A11 Wymondham Rail - Green	24/03/2014	15/03/2014	29/03/2014
A1 Wansford to Stibbington Ph2	06/11/2013	04/11/2013	08/11/2013
A14 All Saints-BeaconHill Ph2	07/10/2013	10/10/2013	10/10/2013
A12 Boreham Northbound Ph2	13/01/2014	24/01/2014	18/01/2014
A11 Besthorpe-Spooner Row Ph2	11/12/2013	12/12/2013	12/12/2013
A47NewRd FairGrn Middleton Ph2	10/06/2013	13/06/2013	12/06/2013
A14 Trimley W/B Mainline DM	06/09/2013	13/09/2013	13/09/2013
A14 Stowupland Bridge Ph2	05/06/2013	12/06/2013	07/06/2013

A11 Brandon Rd Southbound	10/12/2013	04/12/2013	12/12/2013
A14 Orwell Bridge Eastbound	28/10/2013	11/11/2013	11/11/2013
M42 Dale Lane Tip	10/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
A5 Dunstable SCOOT	13/03/2013	07/04/2013	07/04/2013
M6 J10-10a Cable Fault	28/01/2013	22/03/2013	30/01/2013
M42 J7-6 Cable Fault	11/02/2013	30/03/2013	31/03/2013
M6 J4-J5 Cable Fault	11/02/2013	30/03/2013	31/03/2013
M6 4a-J4 Cable Fault	11/02/2013	30/03/2013	31/03/2013
M5 J4A Link with M42	11/02/2013	16/03/2013	20/02/2013
M5 J4-J5 Cable Fault	25/03/2013	21/03/2013	27/03/2013
M42 J10 SB MP53/3 LANDSLIP	11/03/2013	22/03/2013	25/03/2013
A1 North Road Stud Renewal	04/03/2013	19/03/2013	17/03/2013
A1 South Road Stud Renewal	13/03/2013	29/03/2013	28/03/2013
Area 14 Motorway Stud Renewal	19/03/2013	27/03/2013	27/03/2013
M60 FP HE CCT 1,4,5,7,& 8 ASC	27/03/2014	09/09/2014	08/09/2014
M61 FP DB C1 & 3 Re cable ASC	07/04/2014	21/05/2014	21/05/2014
M60 FP MF C 3&4 Recable ASC	03/02/2014	12/03/2014	12/03/2014
M58 EB J0-1 11.5-12.5 ASC	06/12/2013	07/05/2014	07/05/2014
PWR00215 M42 SB J10-9 Verge	25/02/2014	20/03/2014	18/03/2014
PWR00438 M6 NB J14 to 15 Verge	19/03/2013	31/03/2013	31/03/2013
A2 EB Upp Harbledown to Nack	16/09/2013	11/10/2013	21/10/2013
M54 MP 27/6 EB Cutting Failure	13/03/2013	05/04/2013	31/03/2013
01058 M40 Horsebrook	17/03/2014	28/03/2014	28/03/2014
A1 Fawdon LED Lamps <#100k	22/02/2013	28/02/2013	26/02/2013
A1 NorthBrunton LED Lamps<100k	27/02/2013	04/03/2013	04/03/2013
A1 Kenton Bar LED Lamps <#100k	13/02/2013	16/02/2013	16/02/2013
A66 Longnewton LED Lamps<#100k	28/03/2013	28/03/2013	29/03/2013
A1 Scotswood LED Lamps <100k	04/02/2013	07/02/2013	07/02/2013
A1 Denton LED Lamps <#100k	11/02/2013	13/02/2013	13/02/2013
A1 ScotchCorner LED Lamps<100k	05/03/2013	13/03/2013	13/03/2013
A1 Westerhope LED Lamps <#100k	07/02/2013	09/02/2013	09/02/2013
A1M J61 Bowburn Recabling<100k	14/01/2013	28/03/2013	28/03/2013
M6 J41 NB HS Resurfacing	11/03/2013	31/03/2013	20/04/2013
M6 J44-43 SB HS Resurfacing	25/03/2013	31/03/2013	24/04/2013
A66 Longnewton Flooding<100k	03/12/2012	05/12/2012	19/12/2012
M5 J21-22 168/4 to 168/7SB VRS	27/01/2014	11/03/2014	11/03/2014
M18 HS NB RM-S(4201)	04/02/2013	28/03/2013	28/03/2013
M62 RM&Studs renew 4203	19/09/2014	23/09/2014	23/09/2014
M18 J2 to M1 RM-S (4186)	11/02/2013	28/03/2013	28/03/2013
M62 WB 38 to 37 RS 4182	21/01/2013	28/03/2013	28/03/2013
M18 J32 to J2 RM-S (4179)	04/02/2013	28/03/2013	28/03/2013
M18 HS SB RM-S (4177)	04/02/2013	28/03/2013	28/03/2013
M62 J37-38 RS 4175	14/01/2013	28/03/2013	28/03/2013
M62 J30-J31 E&W RS (4209)	28/01/2013	28/03/2013	28/03/2013
M1 Wool-J41 NB RS (4207)	14/01/2013	28/03/2013	28/03/2013
M1 J42-Wool SB RS (4208)	14/01/2013	28/03/2013	28/03/2013
M1 J37-38 N&S RS 4206	14/01/2013	28/03/2013	28/03/2013
A1M WashingtonSvsEmergency<100	07/01/2013	21/12/2012	08/01/2013
A66 Longnewton Drainage	07/03/2013	22/03/2013	27/03/2013
A1 B'ptonHut-B'ptonVil'ge s/b	10/04/2013	10/04/2013	11/04/2013
A1 Derwenthaugh SB Entry<100	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013
M62 J35 153/3 Patch 4167	09/01/2013	11/01/2013	11/01/2013
A64 HB-Tad C/R Drain 4233	28/01/2013	31/01/2013	31/01/2013
A64 Tad C/Res Drain 4234	01/02/2013	08/02/2013	08/02/2013
A64 Brh-Tad EB Drain 4235	06/02/2013	08/02/2013	08/02/2013
A43 SB 23/8 - 22/3 Tusmore	22/03/2013	09/04/2013	09/04/2013

A43 SB 29/4 - 28/8 Brackley	18/03/2013	25/03/2013	21/03/2013
A1 HaggerstonEmergencyWks <100	29/01/2013	02/02/2013	04/02/2013
A1 CheswickEmergency<100	28/01/2013	29/01/2013	29/01/2013
A1 PurdyLodge-Pillars Em<100k	05/02/2013	07/02/2013	07/02/2013
A66 Blackell Rbt Emergency<100	07/02/2013	08/02/2013	08/02/2013
A194M Follingsby NB Entry<100	05/02/2013	06/02/2013	06/02/2013
M3 SB J13 Offslip Fencing	21/01/2015	09/01/2015	21/01/2015
M4 WB 33.0-33-4 Fencing	08/12/2014	20/02/2015	16/01/2015
M4 WB 64.7-65.0 Fencing	17/11/2014	31/10/2014	24/11/2014
M27 Copythorne Woodland	27/10/2014	05/11/2014	07/11/2014
A19 KillingworthEB Ent Em<100k	08/02/2013	09/02/2013	09/02/2013
A1 River Blyth Em <100k	07/02/2013	08/02/2013	08/02/2013
A66 Cumbrian Border Em <100k	01/02/2013	02/02/2013	02/02/2013
A194M WhitemarePool Emergency	04/02/2013	06/02/2013	06/02/2013
A1 Scotswood NB Entry Emerg	07/03/2013	10/04/2013	10/04/2013
A1 North Brunton NB Exit Emerg	04/04/2013	10/04/2013	10/04/2013
A194M Havannah SB Exit Emerg	04/03/2013	06/03/2013	06/03/2013
A1M J60 Bradbury SB Exit Emerg	25/03/2013	28/03/2013	27/03/2013
A19 Killingworth NB Exit Emerg	05/03/2013	08/03/2013	07/03/2013
A14 J33 Milton EB Exit Slip	11/04/2013	13/04/2013	13/04/2013
A428 Wintringham Hall Patch	09/04/2013	10/04/2013	09/04/2013
M11 Jct 12-Jct 13 NB CL2 Patch	20/05/2014	30/05/2014	30/05/2014
M4 J10-11 (West of J10) EB 1 b	17/10/2012	31/08/2013	05/12/2012
M4 J10-11 (West of J10) WB 4 b	01/10/2012	31/08/2013	16/10/2012
A27 EasternRd-A3M E&WB Pavmntb	14/11/2012	25/10/2013	17/11/2012
A31 Trickettsx to StLnardsEB b	20/07/2012	31/07/2013	21/07/2012
M4 J14-13 EB Welford b	24/07/2013	31/07/2013	27/07/2013
A2: Brockhm'tn to Warb'tn Pavb	24/01/2014	04/04/2014	04/04/2014
A27: A3M-BrockhmtN E&WB Pav b	16/01/2014	04/04/2014	04/04/2014
A3M Junctions 3 to 5 Pavementb	08/07/2013	27/07/2013	26/07/2013
M4J14 to Membury (WStM) S4WB b	02/04/2014	08/04/2014	07/04/2014
A1M Blind Lane SB Entry Em<100	21/03/2013	24/03/2013	21/03/2013
A66 Rokeby EB Em<100	25/03/2013	26/03/2013	26/03/2013
A66 East Layton Em<100	26/03/2013	29/03/2013	28/03/2013
A14 J24 EB Layby Renewal	13/10/2014	07/11/2014	07/11/2014
A3 Lighting Cable Renewal	05/08/2013	31/03/2014	31/03/2014
A31/A34 Lighting Cable Renewal	05/08/2013	31/03/2014	31/03/2014
A308/A404 Lighting Cabl Renewl	05/08/2013	31/03/2014	31/03/2014
A5 MK Duals NB Patch	04/06/2014	11/06/2014	11/06/2014
A5 MK Duals SB Patch	19/11/2014	23/01/2015	23/01/2015
M5 J19-20 SB MP 151/8-156/0 RS	30/01/2014	28/02/2014	28/02/2014
M3 MLink SB 118.5-8 Fencing	09/12/2014	19/12/2014	24/12/2014
A66 Cross Lanes <100k Emer	22/04/2013	02/06/2013	24/04/2013
A1M Washington Serv<100k Emer	08/04/2013	02/06/2013	10/04/2013
A1 Seaton Burn Entry<100k Emer	16/04/2013	17/04/2013	17/04/2013
M62 J19-20 Drainage ASC10	07/04/2014	18/07/2014	27/10/2014
M56 Gale Bog-Btree VRS/PAV	14/03/2014	20/05/2014	04/12/2014
M1 SB Lane 1 Patching Mp 78/9	28/05/2013	29/05/2013	28/05/2013
M1 NB Newport Pag Verge VRS	16/05/2013	17/05/2013	17/05/2013
M3: J4a-5 NB DoMin MP 68-66	24/06/2013	12/07/2013	07/07/2013
M3: J4a-5 NB DoMin MP 66-64	24/06/2013	12/07/2013	07/07/2013
M3: J4a-5 NB DoMin MP 64-62	24/06/2013	12/07/2013	07/07/2013
M3: J4a-5 SB DoMin MP 62-64	24/06/2013	17/07/2013	07/07/2013
A52 EB Entry Victoria Ave Kerb	01/10/2014	05/10/2014	05/10/2014
A38 SB from Markeaton Resurf	23/09/2014	27/09/2014	27/09/2014
A52 EB Manor Farm Ent - Resurf	08/10/2014	09/10/2014	09/10/2014

A14 EB J3 Entry Slip Resurf	21/10/2014	23/10/2014	23/10/2014
A14 EB J13 Exit Slip Resur	28/07/2014	04/08/2014	04/08/2014
A1 SB Ranby Slp - Railway Resu	14/08/2014	17/08/2014	17/08/2014
A45 EB Great Doddington VRS	01/12/2014	19/01/2015	19/01/2015
A1M J7 to J6 SB C/way Patching	01/09/2014	18/09/2014	18/09/2014
M5 J25 NB MP 207/1-206/0 RS	20/02/2014	31/03/2014	31/03/2014
M5 NB J21-20 MP 163/4-160/8 RS	11/02/2014	11/03/2014	11/03/2014
M5 SB J23-24 MP 188/0-189/5 RS	21/01/2014	24/03/2014	05/04/2014
M5 SB J26-27 MP 220/0-221/9 RS	28/01/2014	11/02/2014	11/02/2014
A19 Moor Farm	08/11/2013	18/11/2013	17/11/2013
A66 East Layton	13/08/2013	25/08/2013	29/08/2013
A1 Scotch Corner - Barton	06/11/2013	15/11/2013	16/11/2013
M1 J11-13 CR Barrier Posts Rep	01/07/2013	16/09/2013	30/08/2013
M5 NB J18-17 MP 137/8-137/0 RS	04/12/2013	05/12/2013	06/12/2013
M5 NB J18-17 MP 139/4-139/0 RS	02/12/2013	03/12/2013	06/12/2013
M5 SB J26-27 MP 228/4-229/5 RS	10/01/2014	17/01/2014	17/01/2014
PWR0996 A49 From A49/A4103 RAB	02/12/2013	04/12/2013	04/12/2013
A1M J57 NB Patching <100k Emer	14/05/2013	15/05/2013	15/05/2013
M56 J11 EBX & WBX	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014
M56 WBJ12 Access & Exit Slips	23/01/2014	13/08/2014	21/10/2014
Area8RemoveSCRIM SignsIAN49-13	13/11/2013	10/01/2014	19/01/2014
A5 FrenchAv Dunst Wall Renewal	01/07/2013	19/07/2013	19/07/2013
PWR0710 A5 NESCLIFFE BYPASS EB	12/05/2014	19/06/2014	22/05/2014
PWR0721 M6 Crad Moss-J16 NB	14/04/2014	30/04/2014	30/04/2014
PWR1247 A49 CallowHill-Redhill	15/05/2014	13/06/2014	29/06/2014
A11 Besthorpe - Spooner Row	04/12/2014	09/12/2014	09/12/2014
A47 Pullover Roundabout	03/11/2014	07/11/2014	07/11/2014
A14 Tostock Eastbound	01/12/2014	08/12/2014	08/12/2014
A47 Acle Straight	10/03/2014	21/03/2014	20/03/2014
M4 WB EW294 Roundmoor Culvert	23/06/2014	15/08/2014	15/08/2014
PWR1254 M42 J9-10 NB 48/3-49/6	04/06/2014	13/06/2014	25/06/2014
Twyford Cutting Do Min	22/11/2014	23/02/2015	14/12/2014
PWR0642 A38 Claymills Entry	25/03/2014	26/03/2014	26/03/2014
PWR0997 A38 from RAB EB J5..	30/05/2014	30/05/2014	31/05/2014
PWR0998 A5 Gledrid RAB WB Appr	24/04/2014	29/04/2014	24/04/2014
PWR1195 A5 Wolfshead RAB	11/06/2014	22/05/2014	13/06/2014
PWR0385 A46-A4177 SB EntrySlip	07/04/2014	10/04/2014	10/04/2014
PWR0990 M6 Jct 1 SB Exit Slip	12/03/2014	18/03/2014	18/03/2014
PWR1327A49 Newmarkt Street RAB	27/10/2013	21/11/2013	21/11/2013
A38 NB Fradley Ditch Drainage	17/11/2014	28/11/2014	28/11/2014
A38 NB Alrewas Ditch Drainage	16/12/2014	23/12/2014	23/12/2014
A38 NB Mill Lane Ditch Drain	05/01/2015	23/01/2015	09/01/2015
A38 NB Claymills Entry Drain	01/12/2014	19/12/2014	16/12/2014
A38 NB Church Rd Ditch Drain	04/12/2014	23/01/2015	16/12/2014
A50 WB Brit Exit Slip Drainage	06/11/2014	16/11/2014	07/11/2014
M6 SB J15 Entry Ditch Drain	05/01/2015	16/01/2015	16/01/2015
M6 SB MP 241-4 Ditch Drain	05/01/2015	22/01/2015	30/01/2015
PWR01150 M6 SB MP 232-0 Ditch	22/04/2014	30/04/2014	09/05/2014
PWR01151 M6 SB MP 231-0 Ditch	22/04/2014	30/04/2014	09/05/2014
PWR01152 M6 SB MP 230-0 Ditch	22/04/2014	15/05/2014	09/05/2014
PWR01154 M6 SB MP 225-0 Ditch	12/05/2014	15/05/2014	30/05/2014
PWR01155 M6 SB MP 224-0 Ditch	19/05/2014	15/05/2014	16/06/2014
PWR01156 M6 NB J13 Entry Ditch	12/05/2014	15/05/2014	16/06/2014
PWR01159 M6 NB MP 224-0 Ditch	12/05/2014	15/05/2014	16/06/2014
PWR01171 M6 NB MP 237-0 Ditch	12/05/2014	30/04/2014	16/06/2014
PWR01173 M6 NB MP 239-0 Ditch	12/06/2014	30/04/2014	16/06/2014

PWR01175 M6 NB MP 241-0 Ditch	19/05/2014	30/04/2014	20/06/2014
PWR01177 M6 NB MP 243-0 Ditch	19/05/2014	30/04/2014	20/06/2014
A1 B.wade to A1M Scalping Ph.1	17/11/2014	22/12/2014	22/12/2014
A1 B.wade to A1M Scalping Ph.2	24/11/2014	16/01/2015	16/01/2015
A421 - EB BSBP Scalping	17/11/2014	12/12/2014	12/12/2014
A14 - Milton I/C Scalping	01/12/2014	23/01/2015	23/01/2015
A14 Spaldwick WB Scalping	06/10/2014	14/10/2014	14/10/2014
A66 Stainmore Subsidence	12/06/2013	07/03/2014	07/03/2014
A616 West-Wort Pave 4077	10/11/2014	05/12/2014	05/12/2014
M62 Ouse Br - J36 ID4264	03/10/2014	07/10/2014	07/10/2014
M621 J7 SCRIM (4226)	03/02/2014	23/02/2014	23/02/2014
A1M Marr SB Entry SI 4215	28/06/2014	01/07/2014	01/07/2014
M180 to M181 SCRIM (4228)	07/08/2014	03/10/2014	03/10/2014
A3 NB Road Markings	12/05/2014	19/10/2014	01/12/2014
A3 SB Road Markings	06/05/2014	18/12/2014	01/12/2014
A3(M) Road Markings	09/08/2014	30/09/2014	16/12/2014
A31 Road Markings	16/07/2014	30/09/2014	15/09/2014
A404 Road Markings	08/09/2014	30/09/2014	15/09/2014
M3 Road Markings	07/07/2014	30/09/2014	16/12/2014
M4 EB Road Markings	05/06/2014	14/10/2014	31/10/2014
M4 WB Road Markings	20/05/2014	14/10/2014	31/10/2014
M271 Road Markings	16/09/2014	30/09/2014	01/12/2014
A3 Road Markings Slip Roads	04/08/2014	30/10/2014	01/12/2014
A3(M) Road Markings Slip Roads	06/09/2014	30/09/2014	16/12/2014
M4 Road Markings Slip Roads	20/05/2014	14/08/2014	18/11/2014
M271 Road Markings Slip Roads	16/09/2014	30/10/2014	02/12/2014
M27 J4 - J & M Links VRS	08/09/2014	31/01/2015	23/09/2014
M27 J4 - K & L Links VRS	24/09/2014	15/12/2014	04/12/2014
A64 Grim-Ful Vg VRS 4092	08/12/2014	16/01/2015	16/01/2015
A616 Wort-Deep Pave 4078	27/10/2014	04/11/2014	04/11/2014
A14 EB MP 10/0 to Catthorpe	14/10/2013	12/11/2013	12/11/2013
A14 WB MP 10/0 to Catthorpe	13/11/2013	11/12/2013	11/12/2013
M1 SB J19 to 18	14/10/2013	23/11/2013	23/11/2013
M1 SB J20 to 19 Resurfacing	14/10/2013	22/11/2013	22/11/2013
A45 Wellingborough Island	01/09/2014	06/09/2014	06/09/2014
PWR1205 M6 Western Arm resurf	24/09/2013	28/09/2013	26/09/2013
M69 NB Countdown Signs M1/ J21	29/09/2014	05/10/2014	05/10/2014
M1 SB Misterton Depot Signs	24/03/2014	11/04/2014	11/04/2014
M1 NB Trowell 199/7 Bdry Fence	16/12/2013	18/12/2013	18/12/2013
A46 SB Entry Sixhills Kerbing	17/11/2014	24/11/2014	24/11/2014
A43 Central Reserve Gaps VRS	03/11/2014	07/11/2014	07/11/2014
M1J22MP167/0 Markfield Fen	27/03/2014	23/05/2014	23/05/2014
A5 SB Drayton lane Sign	21/01/2014	24/01/2014	24/01/2014
A52 Cropwell Rd Jct Resurf	21/10/2014	30/10/2014	30/10/2014
A43 SB45/3-44/3 Towstr Resurf	27/02/2014	06/03/2014	06/03/2014
M1 NB Donnington Event Signs	28/07/2014	01/08/2014	01/08/2014
M6 Through Junction 34 NB	17/02/2014	23/03/2014	25/04/2014
A5111 SB Raynesway CT & Ftway	10/02/2014	16/04/2014	16/04/2014
A30 Dev Filter Drain 14-15	17/11/2014	19/12/2014	17/12/2014
A38 Corn Filter Drain 14-15	08/12/2014	05/12/2014	10/01/2015
A36 Cley Hill/A362 RAB RS	31/03/2014	02/04/2014	02/04/2014
A36 Cotley Hill RAB RS	27/03/2014	29/03/2014	29/03/2014
M4 WB J16-17 MP146.4-147.2 RS	12/12/2013	08/01/2014	08/01/2014
A303 Newtown - Eagle Cross RS	24/02/2014	01/03/2014	01/03/2014
A417 Zoons Court RAB RS	03/04/2014	09/04/2014	09/04/2014
M4 WB J20-21 MP 187.7-188.2 RS	16/12/2013	03/02/2014	03/02/2014

M5 NB J10-9 MP 72.6-70.2 RS	06/03/2014	22/03/2014	22/03/2014
M48 WB J0-1 MP 191.2-192.7 RS	17/12/2013	06/01/2014	07/01/2014
A66 Briery I/C Slip Roads	10/02/2014	02/03/2014	22/02/2014
A11 Red Lodge C/W Resurfacing	07/01/2015	08/01/2015	08/01/2015
A1M-Jct 10 & 8 Mainline Resurf	29/09/2014	23/01/2015	23/01/2015
A1-NB App.Buckden R'abt Resurf	05/06/2014	20/06/2014	20/06/2014
A47 Dereham	23/10/2014	24/10/2014	24/10/2014
A1 - Sandy R'abt Resurf	20/05/2014	27/05/2014	27/05/2014
A5 - H10 SB Exit Slip Resurf	09/12/2014	23/01/2015	23/01/2015
A421 - Brogborough Rabt Resurf	27/10/2014	28/10/2014	28/10/2014
A11 Besthorpe IC SB Exit Slip	02/12/2014	03/12/2014	03/12/2014
PWR01168 M50 WB mp28.4 VRS	10/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
A47 Guyhirn EB	09/01/2015	10/01/2015	10/01/2015
A47 Approach to Pullover RB WB	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014
A47 Hardwick Rdbt	25/09/2014	03/12/2014	03/12/2014
A47 Kings Lynn to N Runcorn EB	24/09/2014	25/09/2014	25/09/2014
A47 Norwich Road Rbt	21/10/2014	23/10/2014	23/10/2014
A47 Blofield EB	13/11/2014	23/01/2015	23/01/2015
A47 North Burlingham EB	14/11/2014	23/01/2015	23/01/2015
A47 Lingwood	12/11/2014	23/01/2015	23/01/2015
M11 Junction 7 NB Exit Slip	30/10/2014	23/01/2015	23/01/2015
A47 Hardwick Rbt (small Rbt)	22/09/2014	23/09/2014	23/09/2014
M11 Junction 7 SB Entry Slip	30/10/2014	23/01/2015	23/01/2015
M4 Chieveley Interchange Drn	20/10/2014	30/01/2015	28/11/2014
M18 J5 ded - M180 EB 1550	12/06/2014	22/06/2014	13/06/2014
M62 J35 EB Pave 3467	19/09/2014	22/09/2014	22/09/2014
A64 Pick WB Enter 3717	25/06/2014	27/06/2014	27/06/2014
M18 NELink Pave 3765	03/06/2014	08/06/2014	05/06/2014
M18 Lang -Green SB 3949	01/09/2014	04/09/2014	04/09/2014
A638 Red West Pave 4120	27/08/2014	22/08/2014	28/08/2014
M18 SB J1 Entry Pave 4125	12/09/2014	26/09/2014	13/09/2014
M18 J5 NB Patching 4147	09/09/2014	11/09/2014	11/09/2014
A628 E&W 14/5 SCRIM 4219	25/09/2014	10/10/2014	10/10/2014
A628 E&W of New Rd Pave	22/04/2014	16/05/2014	08/05/2014
A628 Dog&Par SCRIM (4224)	14/05/2014	06/11/2014	06/11/2014
PWR00645 A458 Winnington Gren	09/06/2014	13/06/2014	20/06/2014
PWR00646 A5 MP44 2 Layby	01/04/2014	31/03/2014	08/04/2014
PWR00670 M5 MP25.5 NB Rockfall	25/06/2014	21/05/2014	01/07/2014
M1 NB R'thorp Serv Rdbt Kerbs	03/11/2014	21/11/2014	21/11/2014
A43 SB MP 51/5 Entry Slip Fway	28/07/2014	01/08/2014	01/08/2014
PWR01015 A5 Boot Inn Grendon	13/05/2014	27/05/2014	30/05/2014
PWR01016 A46 LAYBY 98-9 - 98-8	20/05/2014	30/05/2014	31/05/2014
PWR01033 A458 Wattlesborough	04/03/2014	06/03/2014	06/03/2014
PWR01034 A46 NB Layby 100/2	12/05/2014	19/05/2014	23/05/2014
A38 Hilliards X NB Footways	19/01/2015	28/02/2015	26/01/2015
A38 Barton Service Rd Footways	25/11/2014	15/12/2014	05/12/2014
PWR01112 A49 Hinton Rd	09/06/2014	20/06/2014	27/06/2014
PWR01115 A5 EB MP44/5 Layby	02/06/2014	20/06/2014	11/06/2014
A3 Burpham NB 19/0-23/0 DoMin	01/04/2014	30/06/2014	30/06/2014
M27 Verge VRS Defects Sites	21/07/2014	22/08/2014	07/11/2014
M271 Verge Defect Sites	01/09/2014	05/09/2014	05/09/2014
M1 NB J20-21 MP 142-145 Cfilter	19/03/2014	23/04/2014	23/04/2014
M1 NB J21-21a MP152-154 Cfilter	23/04/2014	25/04/2014	25/04/2014
M1 NB J21a-22 MP163-164 Cfilter	01/04/2014	07/04/2014	07/04/2014
M1 SB J21-20 MP 148-145 Cfilter	24/03/2014	28/04/2014	28/04/2014
M1 NB J20-21 MP 140-155 VFilter	04/03/2014	30/04/2014	30/04/2014

M1 NB J21a-22 MP161-163 Vfilter	15/03/2014	30/04/2014	30/04/2014
M1 NB J22-23 MP172-175 Vfilter	17/03/2014	30/04/2014	30/04/2014
M1 NB J23-23a MP176-181 Vfilter	26/02/2014	30/04/2014	30/04/2014
M1 NB J23a-24 MP181-184 Vfilter	02/03/2014	30/04/2014	30/04/2014
M1 SB J24a-23a MP186-184 Vfilter	11/04/2014	30/04/2014	30/04/2014
M1 SB J21-20 MP 154-146 Vfilter	19/02/2014	30/04/2014	30/04/2014
PWR01196 A483 Plant Cable	06/05/2014	09/05/2014	30/05/2014
A50 Commerce St EB Signals	20/08/2014	22/08/2014	22/08/2014
A50 Edensor Road EB Signals	20/08/2014	22/08/2014	22/08/2014
A50 Edensor Road WB Signals	20/08/2014	22/08/2014	22/08/2014
A50 Foley Road EB Signals	20/08/2014	22/08/2014	22/08/2014
A50 Foley Road WB Signals	20/08/2014	22/08/2014	22/08/2014
A50 Heathcote Rd EB Signals	20/08/2014	22/08/2014	22/08/2014
A50 Heathcote Rd WB Signals	20/08/2014	22/08/2014	22/08/2014
A50 Longton EB OnSlip Signals	20/08/2014	22/08/2014	22/08/2014
A50 TrenthamRd BridgeSB Signal	20/08/2014	22/08/2014	22/08/2014
A50 TrenthamRd BridgeNB Signal	20/08/2014	22/08/2014	22/08/2014
A50 Sommerfields WB Signals	20/08/2014	22/08/2014	22/08/2014
PWR01082 A49 Mayberry Ave	19/05/2014	20/06/2014	16/07/2014
PWR01222 A46 WB Warwick Layb	07/04/2014	11/04/2014	10/04/2014
A449 DRes - Brinsford Footways	02/12/2014	12/12/2014	16/12/2014
M40 NB 154/7?155/0 Bound Fence	10/04/2014	31/07/2015	14/04/2014
M1 SB Trowell MP 197/6 Drain	10/11/2014	01/12/2014	01/12/2014
M1 SB N'borough Allot's Drain	30/09/2014	26/10/2014	26/10/2014
A14 CTMS Marker Post	11/12/2013	20/12/2013	20/12/2013
A14 CTMS Signs	17/02/2014	20/02/2014	20/02/2014
M180 J4 WB Filter Dr 4244	29/09/2014	02/10/2014	02/10/2014
A64 WB Picker Filter 4087	12/05/2014	25/05/2014	15/05/2014
M62 Slack Lane Drain 4139	13/10/2014	22/12/2014	22/12/2014
M62 J22-23 EB Drn Ch 4435	20/01/2014	25/03/2014	25/03/2014
M62 J33-34 EB Filter Dr 4462	22/09/2014	01/10/2014	01/10/2014
M62 J32A-33 WB Filter Dr 4464	26/08/2014	19/09/2014	19/09/2014
M5 SB J10-11 MP 81.25-82.25 RS	20/01/2014	23/01/2014	23/01/2014
M5 NB J26-25 MP 210.2-209.7 RS	04/11/2013	05/11/2013	05/11/2013
M5 NB J22-21 MP 173.3-172.6 RS	07/01/2014	21/01/2014	21/01/2014
M5 NB J25-24 MP 205.1-204.7 RS	25/11/2013	22/11/2013	27/11/2013
M5 NB J26-25 MP 212.5-211.7 RS	06/11/2013	08/11/2013	09/11/2013
A1 SB Harlx MP 80-76 Vfilter	08/09/2014	04/10/2014	04/10/2014
A1SB Bald-Gon MM MP95-84Cfilter	09/09/2014	16/10/2014	16/10/2014
A1 Tux MM MP 121-122 Cfilter	13/10/2014	16/10/2014	16/10/2014
A30 Polyphant-Trebursye	21/10/2014	24/10/2014	24/10/2014
A30 Trevarnon Ln-Roseworthy	22/09/2014	23/09/2014	23/09/2014
A30 Penlan-Helland WB RS	09/06/2014	12/06/2014	12/06/2014
A30 Zelah-Marazanvose RS	03/11/2014	05/12/2014	05/12/2014
A30 Cutteridge-Fingle RS	27/05/2014	31/05/2014	30/05/2014
A63 Nth Cave WB Exit Sign Ren	20/10/2014	12/12/2014	12/12/2014
A38 Trerulefoot-Catchfrench Rs	24/11/2014	28/11/2014	28/11/2014
A38 Peartree-Goodstone 14/15	19/11/2014	12/12/2014	05/12/2014
A38 Harcombe Bends 14-15	28/04/2014	28/04/2014	29/04/2014
A30 Denhev-Pennyg WB Layby	30/06/2014	02/07/2014	01/07/2014
A30 Liffondown-Stockley EB/WB	15/05/2014	22/05/2014	03/06/2014
A38 Newbridge-Tr'foot EB/WB	10/11/2014	13/11/2014	15/11/2014
A38 Lee Mill-White Oxen EB/EB	22/05/2014	06/06/2014	06/06/2014
A30 M5 to Woodleigh Centres	17/02/2014	31/03/2014	31/03/2014
A30 Meldon-M5 EB Verge&Centre	20/10/2014	31/03/2015	20/11/2014
A38 M5-MMills EB/WB Verge	07/11/2014	31/03/2015	17/11/2014

A30 Woodleigh-Okehmptn CRB	13/10/2014	31/03/2015	14/11/2014
A30 Okehmptn-Stowford CRB	12/10/2014	31/03/2015	13/11/2014
A30 Helland-Darcroft Garage EB	19/06/2014	21/06/2014	21/06/2014
A30 Honeyford Farm-Whiddon Dwn	03/11/2014	21/11/2014	19/11/2014
M1 J36 SB Cracking 4086	21/07/2014	15/08/2014	31/07/2014
M62 J22-Scam SCRIM (3985)	24/02/2014	26/03/2014	26/03/2014
M62 J32 WB Patch 4107	23/06/2014	08/07/2014	08/07/2014
M62 J37 EB Entry 4117	10/07/2014	12/07/2014	12/07/2014
M18 SB J2 Entry Pave 4124	03/11/2014	06/11/2014	06/11/2014
M1 NB appro J38 Pave 4138	05/08/2014	06/07/2014	08/08/2014
M18 J6 - J7 NB 4148	04/09/2014	05/09/2014	05/09/2014
M62 J35 W S Link Pav 4149	29/07/2014	03/08/2014	31/07/2014
M62 J32 to J32A EB Pav 4165	14/07/2014	28/07/2014	28/07/2014
M621 J7 CW Ex Pav (4166)	17/02/2014	22/02/2014	22/02/2014
M62 J36-35 WB RM&S 4180	15/09/2014	16/09/2014	16/09/2014
M1 J36-J37NB SCRIM (4225)	13/10/2014	01/12/2014	01/12/2014
M621 J4 ACW Ent Slip 4300	27/01/2014	31/01/2014	31/01/2014
A180 Pye WB SCRIM (4229)	01/09/2014	11/09/2014	11/09/2014
M18 J2 Exit Ded Slip 4237	22/04/2014	25/04/2014	28/04/2014
M18 SB J5-Hat HS Pav 4261	18/10/2013	24/10/2013	24/10/2013
A1M NB MP3-6 Pav 4262	25/09/2014	27/09/2014	27/09/2014
A1T SB Services HFS 4263	27/05/2014	02/06/2014	06/06/2014
M62 J35 WB SCRIM 4265	21/07/2014	31/07/2014	31/07/2014
M18 NB J4 Entry Pave 4287	08/09/2014	11/09/2014	11/09/2014
M18 NB M1 J32-J1 Pav 4290	01/10/2014	31/10/2014	26/10/2014
M180 J4 EB Exit RM&S 4292	12/09/2014	13/09/2014	13/09/2014
M62 WB J35-Pol RM&S 4296	24/09/2014	26/09/2014	26/09/2014
M621 J6 CW Exit Slip 4301	17/11/2014	25/11/2014	25/11/2014
M621 J2A ACW Exit Slip 4302	27/08/2014	29/08/2014	29/08/2014
M621 J1 ACW Ex Slip 4303	28/02/2014	03/03/2014	03/03/2014
M606 J2 NB Exit Slip 4305	29/10/2014	04/11/2014	04/11/2014
M606 J3 SB Ent Slip pav 4307	27/10/2014	02/11/2014	02/11/2014
M62 J34 EB Ex Slip Pav 4311	08/10/2014	17/10/2014	17/10/2014
A638 Red West Pave 4316	26/08/2014	22/08/2014	28/08/2014
A1M Marr to Red NB Pav 4319	17/03/2014	25/03/2014	25/03/2014
M18 NW-Link RM&S 4332	21/07/2014	05/10/2014	22/07/2014
M62 ES-Link RM&Stud 4333	28/08/2014	04/09/2014	04/09/2014
M18 NE-Link RM&S 4334	03/06/2014	05/10/2014	05/06/2014
M180 Ings RB Pavement 4347	01/08/2014	22/08/2014	03/08/2014
A64 Grim EB Exit 1785	14/02/2014	20/02/2014	20/02/2014
M62 J37 WB Patch 4360	24/04/2014	01/05/2014	25/04/2014
A1 Red- Skel NB RM&S 4377	15/03/2014	16/03/2014	16/03/2014
A1 Skel- Bar NB RM&S 4378	22/03/2014	30/03/2014	30/03/2014
M69 SB MP 124/3 VRS L1	09/09/2014	23/09/2014	23/09/2014
M69 SB MP 124/0 VRS L2	09/09/2014	23/09/2014	23/09/2014
M1 J38-Dart SB Pav 4391	20/10/2014	19/11/2014	19/11/2014
M1 SB 137/0 VRS	10/02/2014	19/02/2014	19/02/2014
A628 E&W MP9/7-8/3 Pave 4417	15/09/2014	03/10/2014	03/10/2014
A63 Scve-Ncve LB Pav 4426	16/06/2014	20/06/2014	20/06/2014
M621 ACW RM&S 4447	31/01/2014	29/03/2014	29/03/2014
A64 Cross-East Pave 4448	24/11/2014	05/12/2014	05/12/2014
M180 J3 East EB pav 4473	13/01/2014	17/01/2014	17/01/2014
A63 EB D St Channel 4516	14/04/2014	17/04/2014	17/04/2014
A64 Rilling Field Mpost 4511	14/04/2014	13/05/2014	17/04/2014
M18 SB J4-270/4 Pave 3362	10/11/2014	19/11/2014	19/11/2014
M18 SB J4 Exit Pave 3367	06/10/2014	10/10/2014	10/10/2014

A5 Frenchs Ave-Brewers Hill RS	30/05/2014	05/06/2014	05/06/2014
M1 NB 166/4 Terminal VRS	03/11/2014	05/11/2014	05/11/2014
M1 NB 186/5 J24A VRS	26/11/2014	27/11/2014	27/11/2014
PWR01465 A49 Marlbrook	31/03/2014	22/04/2014	15/04/2014
M4 EB J7 On Slip 13M4SCR002	26/11/2014	28/02/2015	03/12/2014
M4 WB mp81/2-81/6 13M4SCR009	03/10/2014	04/10/2014	27/10/2014
PWR00961 M5 SCRIM 2013/14	29/07/2013	19/08/2013	19/08/2013
M4 WB mp85/4-85/7 13M4SCR011	03/10/2014	10/10/2014	03/10/2014
M4 WB J15 Off Slip 13M4SCR014	24/09/2014	06/09/2014	24/09/2014
M4 EB J15 On Slip 13M4SCR015	12/05/2014	14/05/2014	13/05/2014
A34SB OnSlip 3Maids13A34SCR004	11/06/2014	12/06/2014	11/06/2014
A34NB Off Slipmp96 13A34SCR009	03/11/2014	04/10/2014	03/11/2014
A303WBSlipsmp99/2 13A303SCR002	26/09/2014	02/10/2014	30/09/2014
M4 WSM ph3 104/9to102/7 DoMin	17/02/2014	31/03/2014	31/03/2014
M4 J10 Winnersh Drn DoMin	16/12/2013	31/03/2014	07/02/2014
A628 E&W MP9/7 Pave 3616	15/09/2014	15/10/2014	15/10/2014
A303 EB On Slip Barton Stacey	12/09/2014	10/09/2014	14/09/2014
ASC3 A3M NB J2 OnSlip Hazelton	13/08/2014	03/10/2014	08/10/2014
ASC3 A3 SBOffSlip Liphook Serv	19/11/2014	08/10/2014	19/11/2014
ASC 3 A3 SB Slips Longmoor	01/10/2014	02/10/2014	02/10/2014
ASC 3 A3 SB Charlton On Slip	07/10/2014	03/10/2014	05/11/2014
A 41/M53 J5	14/01/2014	21/01/2014	21/01/2014
A3 SB Sheet Link 3L 13A3SCR009	20/10/2014	07/09/2014	13/11/2014
ASC 3 A3 NB WisleyS OffSlip	31/10/2014	30/09/2014	14/11/2014
ASC 3 A3 NBStoke IC OnSlip	14/07/2014	15/07/2014	15/07/2014
A38 Belvadere Cross-J31 EB RS	28/04/2014	02/05/2014	16/05/2014
ASC 3 A3 SBOffSlip ComptonIC	12/05/2014	23/04/2014	13/05/2014
ASC3 A31 WBRightTurnLane SCRIM	19/08/2014	21/08/2014	20/08/2014
PWR0358 A50 Cathems Corner	07/03/2014	12/03/2014	12/03/2014
PWR1315 A38 Alrewas NB	06/05/2014	12/05/2014	07/05/2014
A46 Hartley Bend 4.3-3.5 RS	21/03/2014	06/06/2014	05/06/2014
M4 J22 Pilning RAB RS	24/11/2014	21/11/2014	28/11/2014
M5 NB J17-16 MP 133.7-133.0 RS	09/09/2014	20/10/2014	12/09/2014
A36 NB&SB Skew Bridge RS	17/11/2014	19/11/2014	21/11/2014
A303 EB & Hayes End RAB RS	08/12/2014	10/12/2014	13/12/2014
M5 J14-15 SB MP 126.3-129.5 RS	14/10/2013	29/11/2013	31/10/2013
M5 SB J17-18 MP 136.6-139.2 RS	11/11/2013	05/12/2013	07/12/2013
M3 Filter Drain Ref 13/M3/01	01/09/2014	30/09/2014	30/09/2014
M3 Filter Drain Ref 13/M3/03	08/09/2014	30/09/2014	30/09/2014
M3 Filter Drain Ref M3/13/04	01/09/2014	12/09/2014	30/09/2014
M3 Filter Drain Ref M3/13/05	12/09/2014	30/09/2014	30/09/2014
M27 Filter Drain Ref M27/13/01	04/08/2014	04/08/2014	01/09/2014
A303 Filter Drain RfA303/13/01	13/08/2014	29/09/2014	29/09/2014
A3 Filter Drain Ref A3/13/01	15/08/2014	01/08/2014	29/08/2014
M4 Filter Drain Ref M4/13/04	24/07/2014	08/09/2014	08/09/2014
M4 Filter Drain Ref M4/13/05	21/07/2014	12/09/2014	30/09/2014
A30Loggans-Lifton Main CW Stud	02/09/2014	08/12/2014	28/10/2014
A30Treswith'-Scarne Slip Stud	15/09/2014	23/09/2014	19/09/2014
A30Alph'-Stowford Main CW Stud	16/09/2014	15/10/2014	08/10/2014
A30 Lifton-Alph Slip Studs	09/09/2014	15/09/2014	12/09/2014
A38Carkeel-T'down CW&Slip Stud	06/10/2014	11/11/2014	15/11/2014
A38 Kennford-St Bud WB CW&slip	19/09/2014	13/11/2014	26/09/2014
A38 St Bud-Harcombe EB CW&Slip	16/09/2014	28/10/2014	26/09/2014
M4 Filter Drain Ref M4/13/03	21/07/2014	03/09/2014	03/09/2014
M4 Filter Drain Ref M4/13/02	14/08/2014	30/09/2014	30/09/2014
A34 Filter Drain Ref A34/13/01	04/08/2014	01/10/2014	30/09/2014

A34 Filter Drain Ref A34/13/02	29/08/2014	01/10/2014	30/09/2014
A34 Filter Drain Ref A34/13/03	21/07/2014	23/09/2014	30/09/2014
A34 Filter Drain Ref A34/13/04	04/08/2014	13/08/2014	13/08/2014
M62 J22-J23 Patching 4552	09/03/2014	28/03/2014	28/03/2014
M1 SB North of J16 P3 VRS	01/02/2014	21/06/2014	21/06/2014
A404M Jct 9B Cable Replacement	17/02/2014	07/03/2014	07/03/2014
Area4 A20R'hill Tun Duct Cover	17/02/2014	26/04/2014	26/04/2014
Area 4 A20 Woolcomber Street	08/09/2014	12/09/2014	08/09/2014
A27 Hilsea to A3M Drng DoMin	02/12/2013	20/12/2013	13/12/2013
Area 4 A23 Gorse Management	24/11/2014	09/01/2015	09/01/2015
Area 4 M20 Jct7 CB Offslip	22/09/2014	26/09/2014	25/09/2014
Area 4 M2 Brenley Cr Solution	22/09/2014	26/09/2014	24/09/2014
Area4 A259Brooklands-Brenzett	13/10/2014	26/10/2014	24/11/2014
Area4 A27/A284C'bush Soil Slip	06/05/2014	09/06/2014	09/06/2014
A1 NB 120-4 to 123-6 W Markham	09/04/2014	17/04/2014	17/04/2014
A42 SB J12-J11 Measham Resurf	10/02/2014	28/02/2014	28/02/2014
A42 NB J11-J12 Measham Resurf	12/05/2014	18/05/2014	18/05/2014
A42 SB J13-J12 Ashby Resurf	03/02/2014	06/03/2014	06/03/2014
A46 SB 23-6to18-9 Six Sea Res	10/03/2014	05/04/2014	05/04/2014
A1-Brampton Hut IC Cracking	24/02/2014	07/03/2014	07/03/2014
A46 SB Hway Hs to Win Rbt Ph2	20/01/2014	22/03/2014	22/03/2014
A45 EB 171/5 - 169/1 Resurf	14/10/2014	23/10/2014	23/10/2014
A516 SB 442/3 - 530m Mickleov	12/11/2014	14/11/2014	14/11/2014
A43 SB 33/5 - 31/7 Whitfield	25/03/2014	08/05/2014	08/05/2014
A38 NB Rdbt Exit to 451/7	10/03/2014	11/03/2014	11/03/2014
A45 EB 173/1 - 171/6 Rushden	17/10/2014	26/10/2014	26/10/2014
A38 Bodmin to Saltash Scrim	17/03/2014	16/04/2014	17/04/2014
A43 SB 22/3 - 19/2 Bayn Grn	04/04/2014	22/05/2014	22/05/2014
A43 SB 28/4 - 23/8 Evenley	28/03/2014	22/05/2014	22/05/2014
A43 NB 37/3 - 8/3 Brack Hatch	18/02/2014	25/02/2014	25/02/2014
A43 SB 35/8 - 34/9 Syresham	23/03/2014	31/05/2014	31/05/2014
A30 Crowlas to Carland lining	18/07/2014	22/08/2014	12/08/2014
A30 Fraddn-Tavistock Rd Lining	05/08/2014	22/09/2014	12/08/2014
A30 Cook'thy to Ide Lining	18/08/2014	29/08/2014	13/09/2014
A38 Derricombe-Tideford Lining	14/07/2014	01/08/2014	22/07/2014
A38 Parkway to Haldon Lining	15/08/2014	08/09/2014	26/09/2014
A1 SB 97-5 to 96-2 Balderton	10/09/2014	17/09/2014	17/09/2014
A1 NB 112/7-112/4 S-o-T Res	08/04/2014	15/04/2014	15/04/2014
A43 SB 29/5-29/7 Brack Rsf	10/03/2014	27/04/2014	27/04/2014
A43 SB 30/5- 30/4 Brackley Rsf	10/03/2014	27/04/2014	27/04/2014
M1 SB 160/3-160/5 K Mux Res	12/11/2014	28/11/2014	28/11/2014
A30 Penlan to Preeze Cross	20/10/2014	21/10/2014	21/10/2014
A30 Ide to Aplhington E/B	12/05/2014	15/05/2014	15/05/2014
A14-WB Brampton-EllingtonDrain	20/10/2014	11/12/2014	11/12/2014
A14-J37 to J36 WB Patch	22/09/2014	30/01/2015	24/10/2014
M1 NB 161/3-161/6 Ratby Fence	27/10/2014	31/10/2014	31/10/2014
A14 Woolpit IC J47 EB Off Slip	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014
Area 4 A259_2012Site02-03	20/10/2014	31/10/2014	05/11/2014
Area 4 A23 SB Bolney 14/15	08/12/2014	30/01/2015	22/12/2014
Area4 A23NB BolneytoWarninglid	27/11/2014	30/01/2015	22/12/2014
Area4 A21Pembury/Flimwel 14-5	16/06/2014	27/06/2014	21/06/2014
A14-J31-J29 WB Patch	28/10/2014	05/12/2014	05/12/2014
Area4 F/ways A2/A259/A21 14-15	07/07/2014	12/09/2014	12/09/2014
Area4 A2 Rbt Jn7 Brenley 14-15	16/07/2014	19/09/2014	19/09/2014
Area4 M20WB Junction 9-8 14/5	20/10/2014	31/10/2014	31/10/2014
Area4 A27AdurICPatchamRbt14-5	14/07/2014	17/10/2014	14/10/2014

Area4 A2070CapelRFinFarmRb14-5	09/06/2014	20/06/2014	20/06/2014
Area4 A21/A229 CoopersCnr 14-5	04/08/2014	29/08/2014	22/08/2014
Area4 A27Holmbush/Adur IC 14-5	21/07/2014	17/10/2014	26/09/2014
Area4 A27 OnslipCardenRbt 14-5	08/09/2014	20/09/2014	22/09/2014
Area 4 A27_2012 Site87	08/09/2014	10/10/2014	07/10/2014
Area 4 A27_2012Site86	08/09/2014	29/11/2014	14/11/2014
Area 4 A2 E Brenley SL DM	03/10/2014	01/12/2014	21/11/2014
Area 4 A27_2012 Site 39	21/07/2014	28/11/2014	27/10/2014
Area4 A27 EB Southwick Tun	21/07/2014	19/08/2014	18/08/2014
Area 4 A27_2012Site 45	21/07/2014	12/09/2014	26/09/2014
Area 4 A21_2012Site 53	18/08/2014	29/08/2014	22/08/2014
Area 4 A21_2012Site 50_51	04/08/2014	29/08/2014	22/08/2014
A47 Dereham Single C'Way (DM)	01/12/2014	05/12/2014	05/12/2014
Area4 A27 Sompting X Rds	29/09/2014	17/10/2014	24/10/2014
Area 4 Site_A26/01 A27/79-82	16/06/2014	31/07/2014	05/08/2014
A1 SB Coddington MP100-7-100-2	08/09/2014	11/09/2014	11/09/2014
A1 SB Holmes Fm MP 94-1 93-3	29/09/2014	01/10/2014	01/10/2014
A1SB Fost Xroads MP 86-6 86-5	02/10/2014	07/10/2014	07/10/2014
A1 SB Tolbar Rd 84/4-84/1 SCR	03/10/2014	07/10/2014	07/10/2014
A1 NB Dodd Ln MP 92-8 92-9	29/08/2014	31/08/2014	31/08/2014
A1 NB Baldfld 94/4-94/5 SCRIM	27/08/2014	29/08/2014	29/08/2014
A1 SB Colster'wth MP 64-4 63-9	09/07/2014	10/07/2014	10/07/2014
A1 SB Stretton Exit Slp SCRIM	10/07/2014	11/07/2014	11/07/2014
A1 Bloody Oak Ex Slp SCRIM	30/07/2014	01/08/2014	01/08/2014
A1 NB Stretton Exit Slp SCRIM	31/07/2014	01/08/2014	01/08/2014
A38 SB Coxb 453/9-453/6 SCRIM	11/08/2014	12/08/2014	12/08/2014
A38 SB Ltle Eaton 453/0-452-1	11/08/2014	14/08/2014	14/08/2014
A38 SB Kedles Entr Slp SCRIM	29/09/2014	01/10/2014	01/10/2014
A38 NB Ltle Eaton 452-2 453-2	27/05/2014	28/05/2014	28/05/2014
A5 Dodw 152/4-152/25 SCRIM	27/10/2014	31/10/2014	31/10/2014
A5 3 Cnr Spin 149/0-147/4 SCR	01/09/2014	17/09/2014	17/09/2014
A5 NB Willey 140/3 - 140/9 SCR	17/09/2014	19/09/2014	19/09/2014
A45 SB Sof Rnd Rb 164/0 -164/9	07/08/2014	14/08/2014	14/08/2014
A45 SB H Fr Rbt+Ex 168/9-169/0	04/11/2014	21/11/2014	21/11/2014
A45 SB Mll Pk Wel 177/6-178/0	28/08/2014	02/09/2014	02/09/2014
A45 SB Gt Dodd Slips SCRIM	19/01/2015	24/01/2015	24/01/2015
A45 SB Billign Entry Slp SCRIM	19/08/2014	20/08/2014	20/08/2014
A6 SB Elvstn Ln 84/0-83/7 SCR	10/12/2014	20/12/2014	20/12/2014
A6 NB Thulston Rbt Exit SCRIM	08/12/2014	10/12/2014	10/12/2014
A46 SB Cholm Rbt Ex 94/2 SCRIM	15/07/2014	31/10/2014	31/10/2014
A5 H'Way Hs Rbt 126/4-126/1	07/10/2014	09/10/2014	09/10/2014
A5 NB W'frd 119/7 - 119/8 SCR	29/09/2014	03/10/2014	03/10/2014
A5 NB Welton 118/2-119/0 SCR	29/09/2014	03/10/2014	03/10/2014
A5NB Ldng Spin 112/5 112/6 SCR	29/09/2014	03/10/2014	03/10/2014
A5 SB Up Stwq 106/6 -106/2 SCR	27/01/2015	29/01/2015	29/01/2015
A5 Bugrk 105/4-105/45 SCR	27/01/2015	29/01/2015	29/01/2015
A5 NB Hthnct 95/15 -95/25 SCR	07/10/2014	05/11/2014	05/11/2014
A5 Paulspy 94/1-94/5 SCRIM	07/10/2014	05/11/2014	05/11/2014
A43 NB Tiffield 50/9-51/0 SCR	06/08/2014	10/08/2014	10/08/2014
A43 SB Wd Burcote Ex Slp SCR	25/02/2014	06/03/2014	06/03/2014
A43 SB Ntn Rd Rb Ex 31/6-31/4	07/03/2014	28/03/2014	28/03/2014
A43 NB Oxfd Rd Rb Ex 28/6 SCR	14/07/2014	27/07/2014	27/07/2014
A43 NB Wlsh Ln Entry Slip SCR	10/07/2014	26/07/2014	26/07/2014
A52 NB Dswth 84/05 84/15 SCR	30/07/2014	01/08/2014	01/08/2014
A42 NB Lount 76/3 76/4 SCR	28/07/2014	02/08/2014	02/08/2014
A42 SB J12 Wills Ent Slp SCR	12/02/2014	28/02/2014	28/02/2014

A45/A14 Raunds Rbt SCRIM	28/07/2014	22/08/2014	22/08/2014
M1 NB J21A Kirby Muxloe Ex Slp	10/11/2014	11/11/2014	11/11/2014
A1 NB Ranby MP 135-5 135-8	07/07/2014	14/07/2014	14/07/2014
A1 NB Asberton MP 137/9 -138/9	03/07/2014	14/07/2014	14/07/2014
A1 SB M'Moor 124/3 123/9 & Slp	24/07/2014	19/08/2014	19/08/2014
A1 SB Tuxford Ex Ent Slp	21/07/2014	25/07/2014	25/07/2014
A46 NB West Rbt Newark Ex	04/06/2014	06/06/2014	06/06/2014
A14 EB J12 Islip Ext Slp	12/12/2014	14/12/2014	14/12/2014
A46 NB 79/6- Hway Hse Rbt Swin	10/02/2014	02/03/2014	02/03/2014
ASC A3 NB Onslip Hogs Back	14/05/2014	29/08/2014	21/10/2014
ASC A303 EB Layby MP 88.4-88.2	05/07/2014	08/07/2014	07/07/2014
M5 NB J27-26 MP 230.5-224.7 RS	04/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
M4 EB J17-16 MP 143.5-140.7 RS	27/10/2014	12/12/2014	16/12/2014
M4 WB J17-18 MP 167.2-170.1 RS	17/02/2014	29/03/2014	29/03/2014
M5 J27-28 MP 230.3-235.4 RS	14/07/2014	11/09/2014	16/09/2014
ASC A404M NB Departure M4 J8/9	20/09/2014	23/09/2014	20/09/2014
ASC M27 EB 9.1-9.1+56	08/09/2014	10/09/2014	08/09/2014
ASC M271 SB L link 13/1 - 13/2	19/09/2014	03/10/2014	23/09/2014
ASC M3 SB J5 Slip off	23/09/2014	25/09/2014	24/09/2014
ASC M3 NB 79.6 to 76.6	09/09/2014	18/09/2014	10/09/2014
ASC M3 SB 100/1+50 to 100/5+80	01/10/2014	02/10/2014	03/10/2014
ASC M4 J10 Slip Road 4 EB	18/08/2014	29/08/2014	21/08/2014
ASC M4 EB J13 off slip	29/05/2014	26/09/2014	04/09/2014
A590 Hoad Lane-Arrad Ft Drain	17/11/2014	31/12/2014	19/12/2014
A66 M't Pleasant to Stainmore	08/09/2014	31/10/2014	02/11/2014
M6 Millbroke Bridge SB CR CH	24/11/2014	11/04/2015	19/12/2014
M6 Jct 41 - 42 Filter Drain	01/09/2014	07/11/2014	29/10/2014
A66 Briery to Crosthwaite Dra	15/09/2014	31/10/2014	10/10/2014
A66 Lamplugh to Lorton	24/11/2014	31/12/2014	12/12/2014
A66 Kirkby Thore-Long Mart Jct	17/11/2014	31/10/2014	22/11/2014
M6 SB J34-33 MP380/8-382/0 FD	08/09/2014	31/10/2014	15/11/2014
A590 Levens - Hin Drain Ph2	09/11/2014	30/11/2014	08/12/2014
A66 Appleby By-Pass WB	15/09/2014	31/10/2014	22/09/2014
A66 Threlkeld Resurfacing	02/09/2014	12/10/2014	14/11/2014
A66 Barras Jt to Boundary EB	09/03/2014	31/03/2014	16/04/2014
A66 Skirsgill to Kemplay Res	10/10/2014	31/10/2014	20/10/2014
A66 Mungrisdale EB Resurfacing	22/10/2014	31/10/2014	06/11/2014
A66 Chapel Brow to Fitz R/B	03/11/2014	21/12/2014	16/11/2014
A585 Junction 3 to Greenhalgh	21/11/2014	31/03/2015	06/12/2014
A66 Sandford to Warcop	15/09/2014	31/10/2014	14/11/2014
A66 Brough By-pass EB	11/08/2014	31/08/2014	31/08/2014
A595 Egremont & Bigrigg	16/09/2014	31/10/2014	05/12/2014
A590 Brettargh Holt to A6 WB	06/10/2014	28/02/2015	11/10/2014
A585 Skippool Rbt Rutting	01/12/2014	31/03/2015	05/12/2014
A66 Boundary to Farm Track Wb	09/07/2014	31/07/2014	14/07/2014
M6 North of S'Waite SB Resurf	12/04/2014	30/10/2014	13/04/2014
A590 Lindale Hill WB Resurface	13/10/2014	21/12/2014	01/11/2014
A595 Westlakes Resurfacing	26/08/2014	31/08/2014	28/10/2014
A66 Lamplugh Rbt to Westray Fm	26/01/2015	31/07/2014	27/01/2015
A590 Lindal Bus Stop Geotech	13/10/2014	30/11/2014	12/11/2014
M3 J3-4 Drnage Ravenswood Rbt	07/04/2014	10/05/2014	10/05/2014
A52 EB Lenton Ln Ent Slip SCR	24/11/2014	25/11/2014	25/11/2014
A52 WB Gam Rbt 114/8-114/4	10/11/2014	15/11/2014	15/11/2014
A52 EB Gam Rbt 114/65 - 114/8	03/11/2014	15/11/2014	15/11/2014
A45 NB Brack Exit Slp SCRIM	26/01/2015	30/01/2015	30/01/2015
A14 EB Naseby Bdrge Slip SCR	11/09/2014	21/09/2014	21/09/2014

A14 EB Naseby Brdg 16/7- 16/8	08/09/2014	14/09/2014	14/09/2014
A46 SB Broghthn Ldge Slip SCR	17/11/2014	26/11/2014	26/11/2014
A46 SB Sixhills Slip SCR	25/11/2014	28/11/2014	28/11/2014
A46 NB Broughton Ldge Slp SCR	30/11/2014	02/12/2014	02/12/2014
A46 Skellingthorpe Rbt SR	23/06/2014	28/06/2014	28/06/2014
A46 SB Dodd 89/5- 89/35 SCR	26/06/2014	28/06/2014	28/06/2014
A46 SB Wanlip Int Ent Slp SCR	25/11/2014	27/11/2014	27/11/2014
M45 EB Wtfd Gap 0/4 - M1 123/6	11/08/2014	13/08/2014	13/08/2014
M45 WB Wfd Gp 0/0 - 0/45 SCR	14/08/2014	15/08/2014	15/08/2014
M45 WB Dunchurch Eny Slp SCR	21/07/2014	24/07/2014	24/07/2014
M6 SB J1 Entry Slip SCR	04/12/2014	08/12/2014	08/12/2014
A52 WB Ex Slp A5111 Rays SCR	01/09/2014	03/09/2014	03/09/2014
A52 EB Vict Av 90/3 -90/35 SCR	06/10/2014	12/10/2014	12/10/2014
A52 WB Redfield Rd Slip SCR	09/11/2014	24/11/2014	24/11/2014
M6 MP413.3-415.4 NB BF	29/09/2014	30/11/2014	01/11/2014
M6 Jct 43 Boundary Fence	28/07/2014	30/11/2014	14/08/2014
A66 Stainmore WB B'dary Fence	29/07/2014	30/11/2014	10/09/2014
A595 Crossbarrow Fence	11/08/2014	31/12/2014	30/09/2014
A590 High/Low Newton Ret' Wall	03/11/2014	31/12/2014	18/12/2014
M6 Clifton SB B Fence Renewal	28/09/2014	31/12/2014	06/12/2014
M6 Hackthorpe SB B Fence	28/09/2014	30/09/2014	19/11/2014
A595 Parton Stone Wall	11/08/2014	31/01/2015	05/09/2014
A595 Lowca Footway Renewal	08/12/2014	31/03/2015	19/01/2015
A66 Moorhouse Culvrt	03/11/2014	31/10/2014	14/11/2014
M6 Toddhills-Jct 44 CR VSF	28/10/2014	28/02/2015	14/11/2014
A66 Brough to Stainmore RM	27/08/2014	28/09/2014	01/09/2014
A595 Howgate to Hensingham RM	05/08/2014	31/08/2014	28/10/2014
A66 T Sowerby-Crackenthorpe RM	12/05/2014	31/03/2014	24/06/2014
M18 J1 to Links SB ID4599	15/09/2014	31/10/2014	27/10/2014
A11 - Tuttlles	09/01/2015	23/01/2015	23/01/2015
A47 New Cut	09/01/2015	10/01/2015	10/01/2015
A47 Oversley Lodge	07/01/2015	09/01/2015	09/01/2015
A47 Norwich Rd	20/10/2014	26/11/2014	26/11/2014
A1 SB Woolsthorpe Exit Slip	07/07/2014	08/07/2014	08/07/2014
A64 A1-Tad EB Area A RM 4630	17/10/2014	22/10/2014	22/10/2014
A64 Tad-Bil EB Area A RM 4631	25/10/2014	01/11/2014	01/11/2014
A64 EB MP 37-7 Area C RM 4632	04/11/2014	13/11/2014	13/11/2014
A64 EB MP 45-0 Area D RM 4633	13/10/2014	23/10/2014	23/10/2014
A64 Mal-MP46-2 Area E RM 4634	13/10/2014	04/11/2014	04/11/2014
A64 WB MP 40-2 Area F RM 4635	04/11/2014	15/11/2014	15/11/2014
M1 Woolley NB Area A RM 4636	11/08/2014	05/09/2014	15/08/2014
M18 J4 NB Entry Area A RM 4637	08/09/2014	11/09/2014	11/09/2014
M180 EB MP 8-0 Area A RM 4639	29/09/2014	01/12/2014	01/12/2014
M180 WB MP 30-5 Area B 4640	04/08/2014	10/09/2014	07/08/2014
A63 EB Area A RM 4641	16/06/2014	18/06/2014	18/06/2014
A63 BrSt EB Ent Area B RM 4642	25/09/2014	27/09/2014	27/09/2014
A63 MPI NB Ex Area C RM 4643	10/10/2014	11/10/2014	11/10/2014
M62 J36-35 Area B RM 4645	16/09/2014	18/09/2014	18/09/2014
M62 J38 Exit Area A RM 4646	08/09/2014	12/09/2014	12/09/2014
M18 J4 SB RM 4649	27/10/2014	30/10/2014	30/10/2014
PWR1322 M6J16N Exit Slp Resurf	30/04/2014	30/04/2014	02/05/2014
M18 Hat Ser SB RM 4650	27/10/2014	30/10/2014	30/10/2014
PWR1319 A5WB Rway Bridge-D Cwy	07/05/2014	15/05/2014	15/05/2014
M62 J34-35 EB RM 4651	29/09/2014	30/09/2014	30/09/2014
A63 Sth C-Wel EB RM 4652	21/07/2014	25/07/2014	25/07/2014
ASC M4 J10 Main Carriageway EB	13/06/2014	31/10/2014	11/10/2014

PWR1324 A5WB W Horse-R Sun RAB	02/06/2014	13/06/2014	18/06/2014
ASC M4 J11, A33 Reading EB	15/05/2014	31/10/2014	09/09/2014
ASC M4 J15 EB	28/04/2014	12/05/2014	09/05/2014
ASC A3 Guildford NB	08/07/2014	01/10/2014	30/10/2014
ASC A3 Guildford SB	26/07/2014	01/09/2014	30/08/2014
ASC A303 Pkt Twty-Lgpsh WB	20/08/2014	31/10/2014	27/08/2014
ASC A303 Pkt Twty-Lgpsh EB	29/09/2014	07/10/2014	01/12/2014
M1 SB 146/3 VRS	01/09/2014	06/09/2014	06/09/2014
M1 SB MP192-7 192-6 Bnd Fenc	03/11/2014	25/11/2014	25/11/2014
A5 Kilsby Tree Renew	26/01/2014	26/01/2014	26/01/2014
M1 J21 Island Resurfacing	09/09/2013	13/02/2014	13/02/2014
A30 H'gate Hill to Sum't WB	03/12/2014	16/01/2015	05/12/2014
A43 SB Silv'stn On Slip	10/10/2014	15/10/2014	15/10/2014
A43 NB MP33-0-34-5 Whitfld	19/06/2014	10/07/2014	10/07/2014
A43 SB 50/7-49/5 Hulcote	28/07/2014	06/08/2014	06/08/2014
A43 NB Oxford Rd Rbt-Buck Rd	17/07/2014	27/07/2014	27/07/2014
A1 NB Ranby Slip Rd & Sng	09/07/2014	11/07/2014	11/07/2014
M53 NB J12-11 Fencing	02/09/2014	14/07/2014	04/09/2014
M6 NB J17 Access	16/09/2014	23/09/2014	04/12/2014
M6 NB J18 Access	27/10/2014	06/10/2014	27/10/2014
M60 ACW J12 to M62 WB	22/05/2014	16/07/2014	16/07/2014
M62 EB J7 Access	20/06/2014	11/08/2014	19/08/2014
M62 EB J7 Bowl	09/07/2014	19/09/2014	15/12/2014
M62 EB J7 Exit	06/06/2014	29/09/2014	15/12/2014
M62 WB J7 Access	12/06/2014	10/09/2014	10/09/2014
M62 WB J7 Bowl	28/08/2014	12/09/2014	31/10/2014
M62 WB J7 Exit	25/06/2014	04/09/2014	04/09/2014
M62 EB J9-10 14/15	18/09/2014	19/09/2014	19/09/2014
M6 Gathurst Via. Fence	24/11/2014	12/12/2014	12/12/2014
A5103 Sale Road to J5	15/12/2014	25/10/2014	15/12/2014
A5103 SB access from M?cr	19/10/2014	28/09/2014	19/10/2014
A14 Alconbury NB Slip-Resurf	25/10/2013	23/03/2014	23/03/2014
A43 NB Towcester 43/0-46/3 Res	10/06/2014	19/06/2014	19/06/2014
A43 SB 43/0 - 34/9 Res	16/03/2014	14/05/2014	14/05/2014
A1 NB Tuxford Exit Slip Res	10/03/2014	04/04/2014	04/04/2014
A1 NB Stoke Roch 69/8-70/9 Res	28/07/2014	01/08/2014	01/08/2014
A1 SB Woolfox 52/8-50/2 Res	11/07/2014	19/07/2014	19/07/2014
A590 Park Rd Rbt-Ulverston RM	01/09/2014	30/09/2014	17/09/2014
M6 Jct 41-42 NB RM Renewal	17/03/2014	31/03/2014	11/04/2014
M6 Jct 41-42 SB RM Renewal	18/08/2014	31/08/2014	21/08/2014
A590 Ulverston-Newby B'ge RM	08/09/2014	30/09/2014	17/09/2014
A14 Moreton Hall Int J44 WB	17/02/2014	06/03/2014	01/03/2014
A5-BrickhillBP NB Resurf	10/11/2014	23/01/2015	23/01/2015
A1 Hagers-Broom Resurf 14/15	29/09/2014	13/11/2014	13/11/2014
A1 NewtonHall-Felton 14/15	24/11/2014	21/01/2015	21/01/2015
A1 Earson to Burgham 14/15	26/11/2014	26/01/2015	26/01/2015
A66 Neasham-Mton Resurf 14/15	19/06/2014	14/08/2014	14/08/2014
A66 PtonFm-Elton Resurf 14/15	29/09/2014	05/12/2014	05/12/2014
A1 Eord-Scrston Resurf 14/15	12/09/2014	07/11/2014	07/11/2014
A1M J57 NB Patch 14/15	25/09/2014	07/11/2014	07/11/2014
A1M J58-J57 SB 14/15	24/11/2014	26/11/2014	26/11/2014
A1M J58 NB Slips Patch 14/15	20/10/2014	23/10/2014	23/10/2014
A1M J58 SB Slips Patch 14/15	27/11/2014	03/12/2014	03/12/2014
A1M J59 SB Slip Patch 14/15	16/07/2014	18/07/2014	18/07/2014
A1M J59 NB Slip Patch 14/15	09/06/2014	13/06/2014	13/06/2014
A1M J59 Coatham Rdbt 14/15	10/11/2014	14/11/2014	14/11/2014

A1M J60-59 SB 14/15	12/01/2015	14/01/2015	14/01/2015
A1M ThursdaySB Patch 14/15	19/11/2014	18/12/2014	18/12/2014
A1M ThrislingtonNbPatch 14/15	01/12/2014	19/12/2014	19/12/2014
A1M BlindLne NB Exit 14/15	23/07/2014	28/07/2014	28/07/2014
A1M Vigo NB Patching 14/15	21/07/2014	28/07/2014	28/07/2014
A195M WashingtonSB Exit 14/15	06/10/2014	07/11/2014	07/11/2014
A1M Washington SB Entry 14/15	18/08/2014	20/08/2014	20/08/2014
A1M Birtley NB Patching 14/15	31/07/2014	05/08/2014	05/08/2014
A1 Birtley SB Exit Slip 14/15	03/10/2014	04/10/2014	04/10/2014
A1 Coalhouse SB Exit 14/15	18/11/2014	19/11/2014	19/11/2014
A1 GatesheadQuays NB Slp 14/15	28/05/2014	09/06/2014	09/06/2014
A1 Dunston NB Exit Slip 14/15	11/06/2014	16/06/2014	16/06/2014
A1 Metro Centre NB Exit 14/15	26/06/2014	02/07/2014	02/07/2014
A1 Derwenthaugh NB Patch 14/15	07/07/2014	10/07/2014	10/07/2014
A1 Dewenthaigh SB Patch 14/15	16/06/2014	18/06/2014	18/06/2014
A1 North Brunton NB Exit 14/15	19/09/2014	29/09/2014	29/09/2014
A1 North Brunton Rdbt 14/15	29/09/2014	06/10/2014	06/10/2014
A1 Svn Mile NB Patch 14/15	04/11/2014	06/11/2014	06/11/2014
A1 Stannington Rdbts 14/15	22/09/2014	02/10/2014	02/10/2014
A1 WarrenersHseSB Entry 14/15	26/08/2014	29/08/2014	29/08/2014
A1 River Coquet Resurf 14/15	11/12/2013	20/12/2013	20/12/2013
A1 NewtonOTMoor Kerb NB 14/15	15/09/2014	12/11/2014	12/11/2014
A1 NewtonOTMoor Kerb SB 14/15	30/06/2014	02/09/2014	02/09/2014
A1 CawlesgeBurn SB Patch 14/15	27/07/2014	16/08/2014	16/08/2014
A1 Sth Charlton Patching 14/15	18/11/2014	21/11/2014	21/11/2014
A19 Dudley Lane NB Slip 14/15	13/10/2014	15/10/2014	15/10/2014
A19 Holystone SB Resurf 14/15	10/10/2014	15/10/2014	15/10/2014
A19 HStone SB Slips Ptch 14/15	06/10/2014	10/10/2014	10/10/2014
A19 Hstone NB Slips Ptch 14/15	15/10/2014	20/10/2014	20/10/2014
A66 Bowes Patching 14/15	15/09/2014	29/09/2014	29/09/2014
A66 Rokeby Grange EB 14/15	03/10/2014	12/10/2014	12/10/2014
A66M EB Resurfacing 14/15	29/09/2014	05/12/2014	05/12/2014
A66 Neasham Rd Rdbt 14/15	20/08/2014	21/08/2014	21/08/2014
A66 Morton Plms Rdbt 14/15	18/08/2014	19/08/2014	19/08/2014
A66 Linfield Point Rdbt 14/15	17/09/2014	18/09/2014	18/09/2014
A66 Eaglescliffe Int 14/15	20/08/2014	27/08/2014	27/08/2014
A66 SurteesBridge EB WB 14/15	14/07/2014	22/07/2014	22/07/2014
A194M Havannah NB Exit 14/15	21/11/2014	25/11/2014	25/11/2014
A194M FollingsbyNB Slips 14/15	27/10/2014	30/10/2014	30/10/2014
A194M Whitemare NB SB 14/15	20/10/2014	28/10/2014	28/10/2014
A1 Stannington Int Patch 14/15	01/10/2014	10/11/2014	10/11/2014
A184 WhitemareEBWB Slips 14/15	15/10/2014	18/10/2014	18/10/2014
Eaglescliffe Recabling 14/15	14/07/2014	25/07/2014	25/07/2014
Sadberge WB Recabling 14/15	21/07/2014	01/08/2014	01/08/2014
Bowburn Int Recabling 14/15	04/08/2014	23/08/2014	23/08/2014
ThornabyWBOnRecabling 14/15	15/09/2014	26/09/2014	26/09/2014
Wagon Subway LED 14/15	19/01/2015	23/01/2015	23/01/2015
Long Newton Int LED 14/15	20/10/2014	24/10/2014	24/10/2014
Whitemare Pool LED 14/15	06/10/2014	08/10/2014	08/10/2014
A66 Surtees Int LED 14/15	12/05/2014	17/05/2014	17/05/2014
Westerhope Subway LED 114/15	22/12/2014	09/01/2015	09/01/2015
Denton A69 Subway LED 14/15	25/11/2014	19/12/2014	19/12/2014
Berwick Bypass Duns LED 14/15	24/11/2014	15/12/2014	15/12/2014
Etal Jct LED Upgrade 14/15	17/09/2014	23/09/2014	23/09/2014
A1M J63-J62 Patch 14/15	04/12/2014	16/12/2014	16/12/2014
A1M J61 Bowburn SB Exit 14/15	21/08/2014	04/09/2014	04/09/2014

A1 NthBrunton RT 14/15	25/03/2014	27/03/2014	27/03/2014
A66 Braithwaite to Portins	22/03/2014	21/03/2014	17/04/2014
M6 J34-35 interceptor	24/03/2014	30/03/2014	08/05/2014
A38 Carminow Junct Roundabout	23/02/2014	08/03/2014	07/03/2014
M6 Area 10/13 border	11/11/2013	31/03/2014	30/01/2014
M6 J31 - 31a Re-cabling	25/11/2013	22/12/2013	22/01/2014
A585 Eros and Morrisons	27/03/2014	02/02/2014	28/03/2014
M62 J8 WB Access	20/10/2014	01/10/2014	29/10/2014
M67 J4 WB Access from RBT	10/11/2014	30/11/2014	23/01/2015
Area 4 M2 Junction 6 RM	01/09/2014	01/12/2014	20/11/2014
M11 J11 NB USR	03/10/2013	06/10/2013	04/10/2013
A421 Gt Barford BP WB USR	27/11/2013	03/12/2013	28/11/2013
A1 Beeston NB Drainage	26/10/2013	10/12/2013	17/11/2013
A66 Scotch Corner Drain Emer	18/02/2014	19/02/2014	21/02/2014
Area9 Emerg Contingency Fund'g	01/09/2014	31/03/2015	13/12/2014
A66 Sedbury Layby	10/03/2014	12/03/2014	13/03/2014
A66 Rokeby Park	17/02/2014	14/02/2014	18/02/2014
A1(M) Bradbury NB Entry Slip	06/03/2014	08/03/2014	14/03/2014
A1(M) Bradbury SB Entry Slip	07/03/2014	11/03/2014	11/03/2014
A194(M) Havannah SB	13/03/2014	14/03/2014	15/03/2014
A1 Kingston Pk/Gosforth Inter	19/03/2014	23/03/2014	21/03/2014
A1 Westerhope to Kingston Park	21/03/2014	21/03/2014	25/03/2014
A1 Scotswood In to Westerhope	12/03/2014	15/03/2014	15/03/2014
A1 Metro Centre Int to Blaydon	10/03/2014	12/03/2014	12/03/2014
A1 Shotton Int to Stannington	03/04/2014	05/04/2014	14/04/2014
A160 Eastfield Rd WB Drain4770	09/12/2013	18/12/2013	18/12/2013
M180 J3-4 EB Patching 4766	13/12/2013	15/12/2013	15/12/2013
A5036 Church Rd/St Matthews Av	13/11/2014	14/11/2014	14/11/2014
A14 Brampton Hut WB Exit-Gully	05/03/2014	04/03/2014	21/03/2014
A47 J16 Bretton Gate, P'brough	27/01/2014	03/02/2014	03/02/2014
Area 9 Trees at Risk North	03/02/2014	05/02/2014	31/03/2014
Area 9 Trees at Risk Central	05/02/2014	07/03/2014	31/03/2014
Area 9 Trees at Risk South	07/02/2014	31/03/2014	31/03/2014
M1 J12 Remedial Works USR	17/12/2013	10/01/2014	10/01/2014
A14 Chainbridge lane-Mp56/3-SC	06/01/2014	26/02/2014	18/01/2014
A14 J30 EB Entry Slip Road	25/02/2014	11/02/2014	25/02/2014
A64 Ganton WB Patch 4771	06/05/2014	08/05/2014	07/05/2014
A1 Scotswood Bridge LED <100k	25/03/2014	05/04/2014	17/04/2014
A1 Newcastle Silver L LED<100k	19/03/2014	04/04/2014	04/04/2014
A1 Blakelaw West LED <100k	17/03/2014	31/03/2014	04/04/2014
A1 Ouseburn LED <100k	18/03/2014	31/03/2014	04/04/2014
A1 Great Park Int LED <100k	27/03/2014	04/04/2014	04/04/2014
A1 Eighton Lodge Slip LED<100k	28/03/2014	28/03/2014	04/04/2014
A38 Haldon Hill Slope Stabil.	13/01/2014	18/03/2014	18/03/2014
A12 NB On-slip Witham Resurf	30/01/2014	05/02/2014	10/02/2014
A14 Haughley Park Drainage	10/02/2014	16/02/2014	26/02/2014
A47 J18 Hazard MP renewal.	17/02/2014	27/02/2014	21/02/2014
ASC A34 Peartree IC DoS	07/04/2014	15/05/2014	15/04/2014
M1 J13-Mp94.0 CR VRS-Zones 2&6	14/02/2014	28/03/2014	28/03/2014
A14 J33-J34 EB-Resurface	26/02/2014	05/03/2014	05/03/2014
A14 J33-J32 WB Resurf Phase II	06/03/2014	20/03/2014	21/03/2014
A64 Pave Patching 13-14	21/01/2014	06/02/2014	06/02/2014
M62 A63 A1033 Pave Patch 13-14	13/01/2014	24/01/2014	24/01/2014
M1 J13-Mp94.0 CR VRS-Zones 3&5	17/02/2014	28/03/2014	28/03/2014
M1 J13-Mp94.0 CR VRS-Zone 1	27/01/2014	28/03/2014	14/02/2014
M1 J34 Tinsley CR Drainage	01/03/2014	30/04/2014	25/04/2014

A1 Duddo Emergency Works 13/14	23/11/2013	24/11/2013	24/11/2013
M32 Eastville Viaduct RS	27/05/2014	02/06/2014	12/06/2014
M1 J13-Mp94.0 CR VRS-Zone 4	03/03/2014	23/03/2014	28/03/2014
M4/M5 Managed Mways RS	10/03/2014	21/03/2014	31/03/2014
A49 Broad Leys Cres Hereford	05/06/2014	31/05/2014	06/06/2014
M5 NB J8-J7 MP60-3 Loops	14/05/2014	13/04/2014	15/05/2014
M54 J4 WB Conc Slab Replace	02/05/2014	18/04/2014	03/05/2014
A14 J27 EB Exit Slip Rd-Resurf	24/02/2014	16/03/2014	08/03/2014
M1 J10 SB C/way Patch	21/02/2014	16/03/2014	28/03/2014
M1 NB C/way Mp76-Mp77 Patch	20/02/2014	16/03/2014	28/03/2014
M6 J10-10A VAS RADAR	10/02/2014	10/03/2014	31/03/2014
MWR0028 M42 J2-3A - M40 J15 S	05/02/2014	31/03/2014	31/03/2014
A1 NGWBP Blue Signs 14/15	28/05/2014	01/08/2014	01/08/2014
A66 Sadberge East Feeder 14/15	29/10/2014	07/11/2014	07/11/2014
A66 Great Burdon Recab 14/15	01/09/2014	20/09/2014	20/09/2014
A1 NWBP Fawdon Int 14/15	12/05/2014	23/05/2014	23/05/2014
A1M HA Depot Columns 14/15	23/06/2014	09/07/2014	09/07/2014
M6 SB MP241 Lane 1 Surfacing	15/05/2014	31/05/2014	16/05/2014
A46 Beckford-Hill View Surf	09/06/2014	31/05/2014	10/06/2014
M4 J16-17 WB MP142/3-145/7 RS	24/02/2014	08/03/2014	08/03/2014
A49 Sheet Rd Ludlow Surfacing	19/05/2014	31/05/2014	21/05/2014
M5 NB MP43/9 Surfacing	13/05/2014	31/05/2014	14/05/2014
A49 Bridge Inn Stapleton RoR	16/06/2014	31/05/2014	18/06/2014
M42 SB-M6 NB J-link Resurface	19/05/2014	31/05/2014	19/05/2014
M1 J39-42 CSB Drainage Defects	04/03/2014	29/03/2014	29/03/2014
M1 J39 - J42 LBS4 Resurfacing	04/03/2014	29/03/2014	29/03/2014
A66 Morton Palms Emerg 13/14	22/01/2014	25/01/2014	25/01/2014
A19 Silverlink Emerg 13/14	15/01/2014	16/01/2014	16/01/2014
M5 NB J9-J8 MP66/8-66/6 Resurf	27/10/2014	13/11/2014	19/11/2014
ASC A3 Clanfield NorthBd 14-15	03/09/2014	26/09/2014	19/09/2014
ASC M4 EB L2&3 82-81.0 14-15	30/09/2014	03/09/2014	03/10/2014
ASC M4 EB J14 Offslip Thin Sur	08/05/2014	12/05/2014	09/05/2014
A49 Leominster Bypass Surface	03/11/2014	07/11/2014	12/11/2014
M42 NB M6 Toll to J9 Surfacing	06/01/2015	10/01/2015	07/01/2015
A5 EB Norton Lane-Gt Wyrley	13/10/2014	13/11/2014	16/10/2014
A66 Neasham Rd/Morton Emerg	25/03/2014	28/03/2014	28/03/2014
M1 J13-Mp 94/0-CR VRS (Zone 7)	01/04/2014	22/05/2014	23/05/2014
A11 CR VRS (Extended Works)	01/04/2014	05/06/2014	30/05/2014
Area 4 A21 Landslip	20/02/2014	25/02/2014	25/02/2014
A1 Lobley Hill Geo Emergency	14/04/2014	04/09/2014	04/09/2014
M42 J5-6 NB Resurfacing	01/07/2014	09/09/2014	19/09/2014
M42 J5-6 SB Resurfacing	11/08/2014	28/10/2014	30/10/2014
A50 Meir Slip EB Signals	08/11/2014	16/02/2015	29/12/2014
M50 WB MP17.5 VRS	14/10/2014	19/10/2014	24/10/2014
M50 J3-J4 WB Resurfacing	07/10/2014	21/10/2014	23/10/2014
M42 Emergency Exit Resurfacing	08/08/2014	13/08/2014	08/08/2014
M6 J15-14 SB Verge Drainage	06/10/2014	31/10/2014	29/10/2014
A5 Weeford EB Drainage	30/10/2014	05/11/2014	06/11/2014
M5 J2 Birchley RAB Resurfacing	07/11/2014	12/11/2014	15/11/2014
A46 Festival Exit Slip Resurf	26/09/2014	02/10/2014	30/09/2014
M54 J7 EB Exit Slip Resurface	24/11/2014	30/11/2014	26/11/2014
A49 Ash bowd-Woofferton	13/10/2014	11/11/2014	15/10/2014
A38 NB Streethay Drainage	10/11/2014	28/11/2014	14/11/2014
A38 NB Willington Drainage	20/10/2014	30/10/2014	25/10/2014
A458 Wattlesborough Footway	20/10/2014	30/10/2014	25/10/2014
M5 J9 Signage	06/10/2014	10/11/2014	08/11/2014

M6 J4-3 SB Resurfacing	08/12/2014	22/12/2014	12/12/2014
A500 Sideway Bridge Lighting	14/12/2014	16/01/2015	12/01/2015
A38 Branston Energy Lighting	03/12/2014	09/01/2015	17/12/2014
A449 SB School Lane Footway	22/10/2014	12/11/2014	21/11/2014
A449 Brinsford-Green Footway	24/11/2014	19/12/2014	16/12/2014
A500 Etruria SB Entry Resurf	17/10/2014	25/10/2014	22/10/2014
M42 SB Link Signs	20/10/2014	30/11/2014	30/11/2014
A5 Dordon FP Renewal	20/10/2014	14/11/2014	11/11/2014
A38 Streethay VRS	23/10/2014	09/11/2014	28/10/2014
M54 EB Verge VRS	17/10/2014	18/10/2014	18/10/2014
M5 J9 - 8 NB Resurfacing	27/10/2014	28/10/2014	18/11/2014
A49 Pipe & Lyde Resurfacing	12/10/2014	01/12/2014	24/11/2014
A40 WB MP36/9 Gt Doward Resur	12/11/2014	11/11/2014	13/11/2014
A40 EB MP43/6 Glewstone Resur	14/11/2014	12/11/2014	15/11/2014
A46 Teddington HandsWB Resur	18/12/2014	08/02/2015	19/12/2014
A49 Lazy Trout Drainage RoR	17/11/2014	28/01/2015	28/01/2015
M42 J11 SB Exit Slip Resurface	01/12/2014	06/01/2015	06/12/2014
A500 Talke Rdbt Surfacing RoR	03/11/2014	07/11/2014	07/11/2014
M1 J39-J42 LBS4 Resurfacing	14/07/2014	11/08/2014	09/08/2014
M53 J3-4 Emergency VRS	19/06/2014	10/07/2014	10/07/2014
M42 SB MP 39/5 DCP VRS upgrade	24/11/2014	19/12/2014	08/12/2014
M6 J3a NB DCP VRS upgrade	06/01/2015	14/01/2015	06/01/2015
M5 J4a-5 SB Verge Drainage	05/01/2015	17/01/2015	06/01/2015
M5 J5-4a NB Verge Drainage	09/12/2014	09/01/2015	08/01/2015
A46 Ashchurch Traffic Signals	26/08/2014	28/08/2014	28/08/2014
M6 SB MP151/4 VRS	26/09/2014	03/10/2014	03/10/2014
M6 SB MP152/1 VRS	29/09/2014	10/10/2014	03/10/2014
M62 J34-35 Gt Heck EWB DCP Wks	19/07/2014	03/08/2014	03/08/2014
Area 4 A27 Wilmington CSC	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014
M5 J27-26 NB MP224/7-222/0 RS	01/12/2014	16/12/2014	19/12/2014
A46 Cheltenham Rd Pavement	04/12/2014	19/12/2014	18/12/2014
Devon Sign Phase 1	19/12/2014	18/12/2014	09/01/2015
A160 Broc-Ulby Conc Repair	22/11/2014	23/11/2014	23/11/2014
A63 Welton WB Ex Slip Drainage	19/01/2015	30/01/2015	30/01/2015
M606 NB Pavement Renewal	25/11/2014	14/12/2014	14/12/2014
M62 J33-J34 EB Pavement Patch	27/11/2014	29/11/2014	29/11/2014
A40 Longford RAB MP168/1 RS	06/01/2015	10/01/2015	29/01/2015
Area 4 A23 Bolney - Warninglid	27/11/2014	19/12/2014	22/12/2014
Area 4 A27 Southwick Tunnel	21/07/2014	26/09/2014	26/09/2014
Area 4 A27 Fontwell E-Ford Rd	13/10/2014	05/01/2015	05/01/2015
Area 4 A27 Kingston nr Lewes	20/10/2014	03/12/2014	18/12/2014
Area 4 A27 Southover.	20/10/2014	19/12/2014	18/12/2014
Area 4 M23 Coopers Hill Ph1	24/09/2014	13/11/2014	13/11/2014
Area 4 M23 Coopers Hill Ph2	05/12/2014	31/03/2015	22/12/2014
Area 4 M23 Coopers Hill Ph3	05/01/2015	31/03/2015	22/01/2015
Area 4 A27 Kingston	20/10/2014	03/12/2014	18/12/2014
Area 4 A27 Southover Ph2	20/10/2014	19/12/2014	18/12/2014
A49 Onibury to Stokesay Resurf	01/12/2014	12/01/2015	12/01/2015
A2 Stone-wood	10/11/2014	05/12/2014	05/12/2014
A2 Boughton to Harbledown	31/10/2014	28/11/2014	28/11/2014
M5 J17 SB Off Slip RS	19/01/2015	22/01/2015	26/01/2015
A1 Birtley NB Entry Emerg14/15	09/01/2015	26/01/2015	26/01/2015