
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crynodeb o'r Prosiect SC130035 
 
Gwnaeth y treial brofi dull newydd o ailgyflenwi traethau 
ym Mae Poole. Cafodd gwaddod wedi'i garthio'n lleol ei 
ddyddodi’n agos at y lan ac astudiwyd y gyfradd yr oedd 
y prosesau naturiol yn trosglwyddo'r deunydd hwn i'r 
traeth. Ar ôl 15 mis, roedd peth deunyddiau wedi 
ailgyflenwi'r traeth ond byddai angen swm mwy o 
ddeunydd ffynhonnell a mwy o amser i ddangos 
hyfywedd  y dechneg hon yn y tymor hir. Byddai 
llwyddiant y dechneg mewn ardal arall yn dibynnu ar 
amodau penodol y safle.  
 
Beth oedd diben y treial? 
Roedd y treial yn profi dull newydd o ailgyflenwi traethau 
ym Mae Poole. Y cysyniad oedd defnyddio gwaddod 
wedi'i garthio'n lleol a'i osod ger y lan, gan alluogi’r 
prifdonnau a cherrynt llanw i symud deunyddiau tuag at 
y traeth ac ar ei hyd. Mae dull tebyg wedi cael ei 
defnyddio'n eang yn yr Iseldiroedd ac yn fwy diweddar 
yn Nenmarc. Y treial oedd y cyntaf o'i fath yn y DU. 
 
Beth yw manteision y dull hwn? 

 Mae'n rhatach. Gall y tywod a gymerwyd o sianel 
fordwyo gerllaw gael ei ddyddodi'n uniongyrchol i 
wely'r môr o'r llong garthu i alluogi ailgyflenwad 
naturiol dros gyfnod o amser. 

 Nid oes angen unrhyw biblinell na gweithrediadau 
traeth, gan ei gwneud hi'n fwy diogel a heb ymyrryd 
ar ddefnydd y cyhoedd o'r traeth. 

 Mae'r gwaddod wedi'i garthio'n agosach at ddeunydd 
traeth naturiol. Bydd symiau bychain yn parhau i fod 
ar gael yn y dyfodol. 

 Mae ffynhonnell y gwaddod yn gynaliadwy - gwnaeth 
y treial ddefnyddio 30,000 m3 o ddeunydd carthu 
cynnal a chadw a fyddai fel arall wedi cael ei gludo i 
safle gwaredu. 

 Mae Bae Poole yn system weddol gaeedig ac felly 
mae ailgylchu unrhyw waddod brodorol yn 
ddefnyddiol. 

 Mae'n alinio â budd rhanddeiliaid - peirianyddion 
arfordirol, Ystâd y Goron, Defra, y Sefydliad Rheoli 
Morol a'r diwydiant carthu - sef defnyddio deunydd 
carthu mewn dull cynaliadwy a buddiol. 

 Mae'n cefnogi uchelgais Asiantaeth yr Amgylchedd i 
weithio'n fwy gyda phrosesau naturiol. 

 
 
 
Beth oedd yn cael ei fonitro a sut? 
Ym mis Chwefror 2015, dyddodwyd 30,000 m3 ar wely'r 
môr 300-400m oddi ar draeth Sandbanks mewn dŵr 
rhwng 5 ac 8m o ddyfnder. Fel rhan o'r treial, gwnaed 15 
mis o waith monitro dwys a oedd wedi costio £150,000. 
Dyluniwyd y rhaglen fonitro i helpu i ddeall: 

 pa amodau gorfodi yr oedd y deunydd wedi'i ddatgelu 
iddynt  

 sut roedd y deunydd wedi symud o ran lle ac amser  
 
Roedd monitro hefyd yn angenrheidiol fel rhan o 
amodau trwydded y Sefydliad Rheoli Morol i sicrhau nad 
oedd y deunydd yn cael effaith niweidiol ar Barth 
Cadwraeth Morol Creigiau Poole, oddeutu 1km tua'r môr 
o'r parth dyddodi. 
 
Crynodeb o'r rhaglen fonitro 
 

Beth Sut % o'r 
gyllideb 

Gwersi a 
ddysgwyd 

Tonnau, 
cerhyntau a 
chymylogrwydd 

Mesurydd 
tonnau a 
cherrynt 
acwstig tri 
mis cyn y 
dyddodi i 
flwyddyn ar 
ei ôl 

41% Yn ddrud, ond 
rhoddodd 
wybodaeth 
hydrodynamig 
hanfodol gan 
lenwi bwlch 
enfawr o ran 
deall cludiant 
gwaddod 

Cymylogrwydd Synhwyrydd 
ôl-
wasgaredig 
optegol 

2% Yn rhad i'w 
ychwanegu at 
fesurydd 
tonnau a 
cherrynt 
acwstig ond 
yn dueddol o 
achosi 
baeddu morol 

Newid traeth GPS 
Arolygon 
sganio laser 

(6) ac 
arolygon 

7% Yn effeithiol 
ond gall 
amseru 
arolygon 
unioni 
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Beth Sut % o'r 
gyllideb 

Gwersi a 
ddysgwyd 

proffil (2) achosion o 
gludo 
gwaddod 
tymor byr 

Newid i wely'r 
môr 

Arolwg 
bathymetrig 
(aml-
drawst) 

ystod (7) 
ac arolwg 
trawst 

unigol (1) 

12% Yn ddrud, ond 
yn hanfodol i 
olrhain 
symudiad 
gwaddod; 
anodd mesur 
newidiadau 
bychain 

 

Canfyddiadau allweddol 

 Rhyw 14 mis yn ddiweddarach roedd y twmpathau o 
ddeunyddiau wedi'u dyddodi yn parhau i fod yn 
nodweddion amlwg, oddeutu dau fetr o uchder. Mae'r 
gwaddod wedi parhau yn yr un lle, gyda cholled net o 
~1,000 m3 (~3%) yn unig ers ei ddyddodi. Rhwng 
diwedd mis Rhagfyr 2015 a mis Ebrill 2016, gwnaeth 
y twmpathau rholio ymlaen mewn ffordd debyg i 
ddehongliad ar y lan o far alltraeth ond, hyd yn hyn, 
mae'n amhosib rhagweld a fydd y 'bar' yn parhau fel 
nodwedd hanner sefydlog neu a fydd yn mudo i'r lan. 

 Cludiant gwaddod a symudir gan y tonnau yn hytrach 
na cherrynt llanw oedd yn bennaf gyfrifol am 
ddehongliad ar y lan o'r twmpathau dyddodi. Dylai 
dyddodi ar y safle hwn fod mor agos wrth y lan ag y 
bo'n ymarferol i waddod gael ei gludo i draethlin 
gyfagos. Gall deunydd a gaiff ei ddyddodi ar ddyfnder 
o 5m gael ei gludo tuag at y lan ond mae'n 
annhebygol y bydd deunydd a gaiff ei ddyddodi 
oddeutu 8m o ddyfnder yn cael ei symud tua'r lan. 

 Dangosodd astudiaeth olrhain fod cysylltiad cludiant 
gwaddod rhwng y lan gerllaw a'r traeth cyfagos, ond 
mae'n anodd asesu cynnydd tymor hir y deunydd i 
safle buddiol ar y tir. 

 Roedd unrhyw gynnydd yng nghymyledd y dŵr o 
waddod crog (cymylogrwydd) o ganlyniad i leoli'r 
deunydd wedi para am gyfnod byr ac roedd yn lleol 
iawn. Nid oedd cymylogrwydd yn mynd y tu hwnt i 
lefelau naturiol. 

 Nid oedd gan y deunydd wedi’i ddyddodi unrhyw 
effaith ganfyddadwy na niweidiol ar Barth Cadwraeth 
Morol Creigiau Poole. 

 

Gwersi a ddysgwyd o gynnal gwaith monitro 
gwaddod tebyg 

 Mae manteision canlyniadau bathymetreg ystod yn 
rhagori’n sylweddol ar arolygon ystodau unigol 
rhatach. 

 Mae gwir fesuriadau cymylogrwydd yn dibynnu ar 
offer. 

 Mae cyfeintiau net bychain o newid gwaddod yn 
anodd eu nodi, hyd yn oed o arolygon bathymetrig a 
thopograffeg tra-chywir. 

 Os oes angen amodau hydrodynamig (er enghraifft, i 
galibradu model cludiant gwaddod), bydd defnyddio 
mesurydd tonnau a cherrynt acwstig yn debygol o fod 
yn ddigonol. 

 Tybir bod canlyniadau sy'n benodol i safle'n debygol o 
gynrychioli llawer o Fae Poole, gan olygu nad yw 

monitro helaeth pellach o ran ailgyflenwi dilynol ar y tir 
(yn benodol o ran cymylogrwydd) yn angenrheidiol. 
 
A oedd wedi gweithio?  
Hwn oedd y treial cyntaf ac nid oedd unrhyw un yn 
gwybod beth i'w ddisgwyl ac er bod peth dyddodiad ger 
y lan wedi symud tua'r lan i'r traeth, mae'n anodd asesu 
ffawd tymor hir y deunydd pentyrru.  Mae'n debygol bod 
angen swm mwy o ddeunyddiau a mwy o amser i 
wasgaru gwaddod yn y safle hwn i ddangos hyfywedd 
tymor hir ailgyflenwi ger y lan fel dull amgen i ddulliau 
traddodiadol. Fodd bynnag, ar hyn o bryd mae 
cyfyngiadau trwyddedu ar ddyddodi symiau mawr o 
ddeunyddiau ger y lan. Dangosodd yr astudiaeth fod 
cysylltiad o ger y lan i'r traeth ac nid oedd unrhyw 
effeithiau niweidiol ar safleoedd cadwraeth morol lleol 
wrth ddyddodi'r carthion cynnal a chadw yno. 

 
A yw'r dull gweithredu yn drosglwyddadwy? 
Bydd llwyddiant, neu fel arall, y dechneg ailgyflenwi ger 
y lan yn dibynnu ar amrywiaeth eang o amodau sy'n 
benodol i'r safle, lle gall hyd yn oed mân wahaniaethau 
mewn cerhyntau llanw, cyfnod y tonnau a'u cyfeiriad, 
gael dylanwad sylweddol ar gludiant net gwaddod yn y 
rhanbarth ger y lan. Felly, nid yw'n briodol allosod y 
canlyniadau o'r astudiaeth hon i arfordiroedd eraill na 
dod i gasgliadau ar drosglwyddoldeb y dull i safleoedd 
eraill. Petai'r dull gweithredu hwn yn cael ei dreialu 
mewn ardal arall, fodd bynnag, mae ffafrio proses 
dyddodi fwy bas (hynny yw, yn agosach at y parth 
syrffio) yn debygol o fod yn gymwys yn eang. 
 
Cydnabyddiaethau 
Gwnaed cyfraniadau ariannol ychwanegol i Dreial 
Ailgyflenwi Ger y Lan Bae Poole gan Fwrdeistref Poole, 
Arsyllfa Arfordir y Sianel a SCOPAC (Y Gynhadledd 
Sefydlog ar Broblemau Cysylltiedig â'r Morlin). 
 
 
Mae'r crynodeb hwn yn ymwneud â gwybodaeth o 
brosiect SC130035, yr adroddir amdano yn fanwl yn yr 
allbwn/allbynnau canlynol: 
 
Adroddiad: SC130035/R 
 
Teitl: Treial ailgyflenwi traeth ger y lan Bae Poole 
 
Mawrth 2018 
 
Rheolwr prosiect: Eleanor Heron, Cyfarwyddiaeth 
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol 
 
Rheolwr Thema: Owen Tarrant, Rheolwr Asedau 
 
Cydweithredwyr Ymchwil: 
Travis Mason, Arsyllfa Arfordir y Sianel  
Jon Evans, Arsyllfa Arfordir y Sianel  
Stuart Terry (wedi ymddeol), Cyngor Bwrdeistref Poole  
Dave Robson, Cyngor Bwrdeistref Poole 
 
Contractwyr Ymchwil:  
Matthew Linham, Fugro EMU Limited 
Robin Newman, Fugro EMU Limited 



Cyngor Dosbarth New Forest 
Arsyllfa Arfordir y Sianel 
Y Ganolfan Eigioneg Genedlaethol, Southampton  
 
Cafodd y prosiect hwn ei gomisiynu gan Gyfarwyddiaeth 
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol Asiantaeth yr 
Amgylchedd, fel rhan o'r Rhaglen Ymchwil a Datblygu ar 
y cyd ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu 
Arfordirol. 
 
E-bost: fcerm.evidence@environment-agency.gov.uk. 
 
E: enquiries@environment-agency.gov.uk. 
 
© Asiantaeth yr Amgylchedd. 
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