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 الملخص 
امة   لمحة ع

 تمت  قيد التنفيذ  عدد التوصيات  الموضوع 

 0 28 28 صناعة البناء 
 0 13 13 خدمات اإلطفاء واإلنقاذ 

 0 14 14 االستجابة والتعافي 
 1 2 3 األشخاص الضعفاء 

 1 57 58 المجموع 

 المقدمة 
ومة بشأن تحقيق برج جرينفل: توصيات المرحلة    .  2هذا هو أول تقرير مرحلي للحك

ها  ومة جميع نتائج التحقيق، وستتخذ إجراءات بشأن جميع التوصيات البالغ عدد توصية، من أجل بناء    58قبلت الحك

 نظام تنظيمي أكثر قوة وموثوقية لتوفير منازل آمنة وعالية الجودة للجميع.  

 سننشر تقارير مرحلية كل ثالثة أشهر، حتى يتم تنفيذ جميع التوصيات.  

وسيدرج الجدول الزمني العام للتنفيذ واإلنجاز في التحديث المرحلي لشهر سبتمبر. ونتوقع أن يستغرق األمر أربع  

سنوات على األقل، حتى يتم إنجاز جميع التوصيات، ويرجع ذلك أساسا إلى الحاجة إلى تشريع أولي مرهون بوقت 

ها البرلمان. نحن نعمل بأكبر سرعة ممكنة، لتقديم جميع التو توصية، مع ضمان اتخاذ اإلجراء   58صيات البالغ عدد

 األكثر فعالية.  

ومة ) (، التي تتطلب تغييرا إداريا، ومفتشية جاللة الملك 3ستنفذ بعض التوصيات في غضون أشهر، مثل آلية الحك

 .  2(، التي تم تناولها قبل نشر تقرير المرحلة 33و  32و  31للشرطة وخدمات اإلطفاء واإلنقاذ )

هذا األمر وقتا أطول. ستبدأ المشاورات   تتطلب التوصيات األخرى مراجعات ومشاورات وتغييرا تشريعيا، وسيستغرق 

ر هذه  30و  29( وكلية اإلطفاء واإلنقاذ )1بشأن توصيات مثل إنشاء منظم البناء الوحيد ) ( بعد الصيف. يجب أن تم

 التوصيات بمرحلة التشاور قبل التمكن من النظر في تشريعها.  

فيما يتعلق بالتوصيات التي تتطلب تشريعا أساسيا، يتعين علينا التقدم بطلب للحصول على وقت في البرلمان. سنستكشف  

 طرقا أسرع لتنفيذ التوصيات حيثما أمكن ذلك.  

  

https://www.gov.uk/government/publications/grenfell-tower-inquiry-government-progress-report/progress-report-the-construction-industry
https://www.gov.uk/government/publications/grenfell-tower-inquiry-government-progress-report/progress-report-fire-and-rescue-services
https://www.gov.uk/government/publications/grenfell-tower-inquiry-government-progress-report/progress-report-response-and-recovery
https://www.gov.uk/government/publications/grenfell-tower-inquiry-government-progress-report/progress-report-vulnerable-people-and-phase-1-recommendations
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 تتبع توصيات تحقيق جرينفل 
ها  مها   58سنتحلى بالشفافية في الطريقة التي نبلغ بها عن التقدم المحرز في تسليم التوصيات البالغ عدد توصية التي قد

 تحقيق برج جرينفل.  

ومة للعمل الذي يتعين   سيراجع الوزراء العمل الجاري لتنفيذ التوصيات كل ثالثة أشهر. وذلك لضمان عدم إغفال الحك

 القيام به. سيفحصون وتيرة العمل ويحلون أي مشكالت تعيق التسليم والموافقة على التقارير المرحلية ربع السنوية. 

 وستنشر التقارير المرحلية كل ثالثة أشهر )فبراير ومايو وسبتمبر وديسمبر( حتى يتم تنفيذ جميع التوصيات.  

ستشمل التقارير تحديثات بشأن التوصيات الثالث للمرحلة األولى المتعلقة بخطط اإلخالء الطارئ الشخصية  

(PEEPs  .ها  ( لألشخاص الضعفاء من المباني العالية حتى يتم تنفيذ

ستتبع التقارير الهيكل نفسه كل ثالثة أشهر. سيكون هناك صفحة ملخص، تليها تحديثات عن كل توصية من المرحلة  

(، مجمعة حسب  PEEPsالثانية، باإلضافة إلى توصيات المرحلة األولى المتعلقة بخطط اإلخالء الطارئ الشخصية )

 الموضوع.  

ستقدم صفحة الملخص لمحة عامة عن حالة التوصيات في جدول مجمعة حسب الموضوع. ستلخص العمل الذي تم  

مة طويلة المدى لمواصلة إعادة بناء ثقة الناس في أنظمة البناء   إنجازه لتقديم التوصيات، وكيف يرتبط ذلك برؤية الحكو

أنحاء البالد. ستترجم صفحة الملخص إلى اللغات اإلحدى   والسالمة من الحرائق وتقديم نتائج أفضل للمقيمين في جميع 

 1عشرة األكثر استخداما في مجتمع جرينفل. 

مها تحقيق برج جرينفل: صناعة البناء. خدمات  تجمع التوصيات حسب الموضوع باستخدام الموضوعات التي استخد

المتعلقة بخطط اإلخالء الطارئ   1اإلطفاء واإلنقاذ. االستجابة والتعافي، واألشخاص الضعفاء. تجمع توصيات المرحلة 

 في موضوع األشخاص الضعفاء.   PEEPsالشخصية 

تعطى لكل توصية حالة )قيد التنفيذ أو تمت( وتظهر المؤسسة المسؤولة عن تقديمها. بموجب كل توصية، سنذكر  

هذا الربع.   معلومات عما التزمت به الحكومة، وما يعنيه اإلنجاز وتحديث للتقدم المحرز في 

عندما تستهدف التوصيات السلطات المحلية، سنبلغ عن العمل الذي نقوم به لدعم هذه التوصيات. لن نبلغ عن التقدم الذي  

ذ هذه التوصيات.    أحرزته السلطات المحلية الفردية لتنفي

 
هرية، العربية، الفارسية، اإليطالية، البرتغالية، اإلسبانية، الصومالية، التاغالوغية )الفلبينية(، التيغر 1  ينية، األردية، والفيتنامية. اللغات اإلحدى عشرة: األم
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 المستجدات بشأن اإلصالحات األوسع نطاقا 
 االجتماعي  اإلسكان إصالحات

رامة   ها وتصونها عليها. وتجب دائما معاملتهم بك يجب أن يكون السكان في صميم األنظمة التي تصمم المباني وتشيد

  واحترام، وتمكينهم من الوصول إلى سبل االنتصاف عندما تسوء األمور، واالستماع إلى آرائهم كما يجب. 

ها في االستجابة الحكومية الكاملة.    نواصل إحراز تقدم في إصالحات اإلسكان االجتماعي التي حددنا

لقد وسعنا لجنة المقيمين في اإلسكان االجتماعي كي تستمر أصوات مستأجري اإلسكان االجتماعي في المساعدة في  

ومة في مجال اإلسكان   تشكيل تطوير السياسة الوطنية. في مارس، ناقشنا مع أعضاء اللجنة ما يرونه أولويات الحك

األمد. اجتمعت البارونة تايلور، وكيلة وزارة الدولة   االجتماعي، وذلك إلثراء تطوير استراتيجية اإلسكان طويلة

البرلمانية لإلسكان والحكم المحلي، مع اللجنة الكاملة في مايو للحديث عن تأثير نظام تنظيم المستهلك الجديد بعد عامه  

  األول من تشغيله، وأجابت عن أسئلة األعضاء بشأن مجموعة واسعة من القضايا.

لقد مددنا برنامج "أربعة ماليين منزل" الذي يوفرّ المعلومات والتدريب للمستأجرين عن حقوقهم وكيفية التواصل مع  

  المالكين.

لقد أنهينا مرحلة جمع األدلة بشأن حوكمة منظمات اإلدارة المفوضة. نحن اآلن في طور تحليل الردود، وسنوضح  

 الخطوات التالية في الوقت المناسب. 

  والرقابة الشفافية
 تعترف الحكومة بأن مراقبة تنفيذ توصيات التحقيقات العامة غير كافية حالياً.  

أوصى تحقيق برج جرينفل بضرورة أن يصبح من المتطلبات القانونية على الحكومة الحفاظ على سجل متاح للجمهور  

 يضم التوصيات الصادرة عن اللجان المختارة، وقضاة التحقيق، والتحقيقات العامة.  

هذه التوصية مبدئيًا، وسننُشئ سجالً على موقع   يشمل جميع التوصيات الصادرة عن التحقيقات   GOV.UKلقد قبلنا 

هذا السجل دوريا وسيوسع ليشمل التوصيات المستقبلية.  2025بحلول صيف  2024العامة منذ عام  . وسيحُدث 

وسيصبح ذلك آلية دائمة لرصد وتتبع تنفيذ الحكومة لتوصيات التحقيقات. سيمكن ذلك الجمهور من متابعة تقدم تنفيذ  

 التوصيات وضمان عدم ضياع توصيات التحقيقات.  

لقد التزمت الحكومة بتحسين الشفافية وسهولة الوصول إلى توصيات التحقيقات وتقارير الحد من الوفيات المستقبلية  

 الصادرة عن القضاة، باإلضافة إلى متابعة اإلجراءات المتخذة ردًا عليها.  

هذا يتماشى مع التوصيات   ومة للتوصيات مسؤولية البرلمان. و أوصى تحقيق برج جرينفل بأن تكون مراقبة تنفيذ الحك

مها تحقيق الدم الملوث، ولجنة التحقيق التشريعي بمجلس اللوردات. البرلمان مسؤول عن ترتيبات المراقبة   التي قد

 هذه الرقابة.   الخاصة به، وستواصل الحكومة العمل مع البرلمان لدعم
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والمساءلة بشأن التوصيات التي تقُدم إليها من التحقيقات، وكجزء من  تعمل الحكومة على استكشاف سبُل لتحسين الشفافية  

هذا عمل كبير، تقوده وزارة مجلس الوزراء، يهدف إلى تحسين كيفية التعرف على األخطاء   إصالح أوسع للتحقيقات. 

أن هذا  والوصول إلى الحقيقة بسرعة أكبر. ال يزال هذا العمل في مراحله األولى، لكننا سنستمر في تقديم  التحديثات بش

 العمل المهم المتعلق بالسياسات العامة. 
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 تحديث موجز بشأن التوصيات 
هذه القسم تحديثاً موجزًا عن العمل المنجز لتنفيذ التوصيات منذ الرد الحكومي الكامل ) (.  2025فبراير  26يقدم 

مها التحقيق.   التحديث منظم حسب المواضيع التي استخد

 يمكنك العثور على تحديثات مفصلة لجميع التوصيات من خالل الروابط التالية:  

 صناعة البناء  •
 خدمات اإلطفاء واإلنقاذ  •
 االستجابة والتعافي  •
 األشخاص الضعفاء  •

 صناعة البناء 
  للبناء الرئيسي المستشار

( في أقرب وقت ممكن ونعتزم تعيين مستشار مؤقت بسرعة، تمهيدًا لتعيين  CCAسنعين مستشارًا رئيسيًا للبناء )

مستشار دائم في العام المقبل. لقد بدأنا التواصل مع المرشحين المحتملين لدور المستشار المؤقت، ونخطط لإلعالن عن  

هذا الصيف. وفي الوقت ذاته، نعمل على وضع اللمسات النهائية لنطاق  الدور وإجراءات التعيين   المرشح الناجح بحلول 

 الخاصة بالمستشار الدائم. 

سيقدم المستشار الرئيسي للبناء مشورة مستقلة للوزراء، بالتعاون مع الحكومة والقطاع الصناعي الستعادة الثقة في البيئة  

العمرانية. وسيعمل عن كثب مع القطاع لدفع عجلة التغيير في جميع مجاالت القطاع. وتتمثل األولوية األولى في  

اهمة في وضع الشكل والتطبيق لهيئة تنظي   م البناء الموحدة. المس

  الحكومة عمل آلية
أعلن رئيس الوزراء في شهر فبراير عن نقل مسؤولية جميع مهام اإلطفاء التابعة لوزارة الداخلية إلى وزارة اإلسكان  

ومة المحلية )  (. وكما أعلن رئيس الوزراء، ستظل وزارة الداخلية مسؤولة عن إدارة عقد  MHCLGوالمجتمعات والحك

مة  ئ وهيئة    Airwaveخد نيابة عن وزارة اإلسكان، وستبقى مسؤولة عن برنامج االتصاالت المتنقلة لخدمات الطوار

(. وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ من  HMICFRSتفتيش الشرطة وخدمات اإلطفاء واإلنقاذ التابعة لجاللة الملك )

ومة بتاريخ   ، فقد أصبحت مهام اإلطفاء وسالمة المباني تحت  2025أبريل  1خالل تغيير رسمي في آلية عمل الحك

 شراف وزير دولة واحد.  إ

ة األشخاص من الحرائق في منازلهم.   هذا النهج تنسيقًا أفضل لضمان سالم  سيوفر 

أصبح أليكس نوريس اآلن الوزير المسؤول عن سياسة اإلطفاء وسالمة المباني، ويجري حاليًا العمل لدعم انتقال سلس  

 وإيجابي لجميع المهام بين الوزارات.  

رهم إلى   مة الحرائق ضمن وزارة الداخلية، ولكنهم يرفعون تقاري في الوقت الحالي، ال يزال الموظفون العاملون على سال

 . 2025نائب رئيس الوزراء. ونتوقع اكتمال عملية النقل في عام 

https://www.gov.uk/government/publications/grenfell-tower-inquiry-government-progress-report/progress-report-the-construction-industry
https://www.gov.uk/government/publications/grenfell-tower-inquiry-government-progress-report/progress-report-fire-and-rescue-services
https://www.gov.uk/government/publications/grenfell-tower-inquiry-government-progress-report/progress-report-response-and-recovery
https://www.gov.uk/government/publications/grenfell-tower-inquiry-government-progress-report/progress-report-vulnerable-people-and-phase-1-recommendations
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 الغاز  صمامات
ت هيئة الصحة والسالمة )  ( أدلة من مشغلي شبكات الغاز بشأن التحديات المتعلقة بالوصول إلى صمامات  HSEجمع

 عزل األنابيب، وطرائق الفحص الحالية، مع اإلشارة إلى التغيرات التي طرأت منذ حريق برج جرينفل. 

  وقد طورت خيارات أولية لمعالجة القضايا التي أبرزتها التوصية، ويجري العمل حاليًا على تطوير أكبر لهذه الخيارات. 

ن هذه الخيارات على العالقات المتداخلة بين مشغلي شبكات الغاز، ومالكي المباني، ومالكي   ويركز جزء أساسي م

امات عزل األنابيب لضمان إمكانية الوصول إليها عند الحاجة.  همية صم   األراضي، إضافة إلى ضرورة زيادة الوعي بأ

 خدمات اإلطفاء واإلنقاذ
( خطة عمل وتنفيذ في شهر أبريل، وستتم مشاركتها على نطاق أوسع  NFCCوضع المجلس الوطني لرؤساء اإلطفاء ) 

د هذه الخطة، أجرى المجلس استبانة لخدمات اإلطفاء واإلنقاذ )  هاية مايو. وإلعدا (  FRSمع الجهات المعنية بحلول ن

حاليًا الردود، لتحديد الفجوات والمجاالت التي تتطلب  NFCCلتحديد الوضع الحالي فيما يتعلق بالتوصيات. ويحلل  

  دعمًا. 

 االستجابة والتعافي
واجهة مجموعة من المخاطر واالضطرابات الكبرى التي   مة بزيادة قدرة المملكة المتحدة على الصمود في م تلتزم الحكو

قد تواجه البالد. وتعمل رئاسة مجلس الوزراء مع الجهات والمؤسسات على الصعيدين الوطني والمحلي لمراجعة االمور  

فيما يجب القيام به بطريقة مختلفة. ستنشر نتائج هذا العمل ضمن  التي تسير على ما يرام، لتعزيز المرونة، والنظر 

 استراتيجية الحكومة للمرونة بعد مراجعة اإلنفاق.  

، بهدف تحسين االتساق  2025يشمل التقدُّم المُحرَز حتى اآلن إطالق أكاديمية المرونة في المملكة المتحدة في أبريل 

هارات الصمود والمرونة في جميع أنحاء   والجودة وتوفرّ التدريب في مجال المرونة. ستعمل األكاديمية على تطوير م

شخص سنويًا في أدوار تتعلق بالمرونة واالستجابة للطوارئ. وألول مرة،   4000المجتمع، من خالل تدريب أكثر من 

هارات المطلوبة   هنية وطنية منشورة ومُراجعة مستقلة، تحدد بوضوح المعارف والم هذا التدريب إلى معايير م يستند 

وارهم المرتبطة بالمرونة.   لألفراد في أد

هم. وقد أنشأ المركز الوطني   ومة على تحديد ودعم األشخاص الذين قد يتأثرون أثناء الطوارئ أكثر من غير تعمل الحك

لألزمات ومكتب اإلحصاءات الوطنية أداة لتحديد مخاطر الضعف، تهدف إلى تحديد المناطق التي تضم عددًا كبيرًا من  

. هذه األداة متاحة اآلن للوزراء والمسؤولين في  األشخاص الذين قد يحتاجون إلى دعم إضافي في حاال  ت األزمات

ومة البريطانية والحكومات المفوضة. وتوفر األداة معلومات شبه آنية عن المخاطر، مثل تحذيرات الطقس   الحك

قًا لنوع  وانقطاعات الكهرباء، باإلضافة إلى بيانات ديموغرافية رئيسية عن الفئات التي قد تتأثر سلبا أكثر من غيرها وف

ة توجيهات الخطر المحدد. وقد نشرت رئاسة مجلس الوزراء  لدعم المستجيبين المحليين في تحديد ودعم األفراد  معُدلّ

 والمجموعات الضعيفة أثناء الطوارئ.  

https://www.gov.uk/government/publications/identifying-people-who-are-vulnerable-in-a-crisis-guidance-for-emergency-planners-and-responders
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ة األوسع لتحديث اإلرشادات الوطنية الحيوية. وقد نشرت الحكومة مؤخرًا   هذه اإلرشادات جزءًا من جهود الحكوم تعُد 

ومة  في األزمات  إدارة –البرتقالي الكتاب أيضًا " "، الذي يقُدم تحديثا لمفهوم عمليات الحكومة المركزية  المركزية الحك

لالستجابة والتعافي في حاالت الطوارئ. ويشمل الكتاب البرتقالي قسمًا جديدًا عن الجوانب اإلنسانية، يقُر بشكل صريح  

 بضرورة مراعاة االعتبارات اإلنسانية في االستجابة لألزمات.

 األشخاص الضعفاء
 (PEEPs) للسكان الشخصية الطارئ اإلخالء خطط

 ستلُزم خطط اإلخالء الطارئ الشخصية للسكان أن يقوم مالك المبنى أو مديره بما يلي: 

 التواصل مع السكان الضعفاء في المبنى.  •
 النظر في كيفية تحسين سالمتهم من الحرائق وعمليات اإلخالء.  •
 تمكين جميع السكان من فهم ما يجب عليهم فعله في حالة نشوب حريق.   •
 تزويد خدمات اإلطفاء واإلنقاذ بالمعلومات الالزمة في حال احتاجوا إلى دعم عملية اإلخالء.    •
 فرض خطط إخالء على مستوى المبنى لهذه المباني.  •

ستصدر الحكومة تشريعًا ثانويًا خاصًا بخطط اإلخالء الطارئ الشخصية السكنية، وستطبق على جميع المباني السكنية  

ر هذا التشريع   العالية والمباني السكنية متوسطة االرتفاع التي تعتمد استراتيجيات إخالء متزامنة. من المتوقع صدو

، وذلك وفقًا للجدول الزمني  2025، ومن المرجح أن يكون في نهاية يونيو 2025الثانوي في وقت الحق من عام 

 البرلماني. 

ومة بتمويل لعام  هذا العمل الهام من خالل دعم مزودي اإلسكان االجتماعي لتنفيذ   2025/26وقد التزمت الحك لبدء 

مة خالل مراجعة اإلنفاق المقبلة.   خطط اإلخالء الطارئ الشخصية للسكان لمستأجريهم. وسيؤكد التمويل للسنوات القاد

وستعد إرشادات بعد صدور اللوائح، بناءً على مالحظات الجهات المعنية على المسودة، بما في ذلك مجموعات ذوي  

 اإلعاقة. 

ومة مجموعة أدوات لدعم األشخاص المسؤولين في تنفيذ خطط اإلخالء الطارئ الشخصية للسكان.   وستطور الحك

https://www.gov.uk/government/publications/the-central-government-s-concept-of-operations/the-amber-book-managing-crisis-in-central-government-html

