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Riepilogo 
Panoramica 

Tema Numero di 
raccomandazioni In corso Completate 

L'industria delle costruzioni 28 28 0 
Servizi di incendio e soccorso 13 13 0 
Risposta e recupero 14 14 0 
Persone vulnerabili 3 2 1 
Totale 58 57 1 

Introduzione 
Questo è il primo rapporto sui progressi del governo sulle raccomandazioni della Fase 2 

dell'Inchiesta sulla Torre Grenfell.  

Il governo ha accettato tutte le conclusioni dell'Inchiesta e interverrà su tutte le 58 

raccomandazioni per costruire un sistema normativo più robusto e affidabile per fornire case 

sicure e di qualità per tutti.  

Pubblicheremo rapporti sui progressi trimestralmente fino a quando tutte le raccomandazioni non 

saranno state implementate.  

La tempistica complessiva per l'implementazione e la consegna sarà inclusa nell'aggiornamento 

dei progressi di settembre. Prevediamo che ci vorranno almeno quattro anni per completare tutte 

le raccomandazioni, principalmente a causa della necessità di una legislazione primaria che è 

soggetta ai tempi parlamentari. Stiamo lavorando il più velocemente possibile per realizzare tutte 

le 58 raccomandazioni, assicurando al contempo che le azioni intraprese siano le più efficaci.  

Alcune delle raccomandazioni saranno completate entro pochi mesi, come il Meccanismo di 

Governo (MdG) (3), che richiede un cambiamento amministrativo, e l'Ispettorato di Sua Maestà 

per la Polizia e i Servizi di Vigili del Fuoco e Soccorso (HMICFRS) (31, 32 e 33), che erano già in 

fase di attuazione prima della pubblicazione del rapporto della Fase 2.  

Altre raccomandazioni richiedono revisioni, consultazioni e modifiche legislative, che 

richiederanno più tempo. Le consultazioni per raccomandazioni come la creazione del regolatore 

unico delle costruzioni (1) e il collegio dei vigili del fuoco e del soccorso (29 e 30), inizieranno 

dopo l'estate. Queste raccomandazioni devono passare attraverso la consultazione prima di poter 

essere considerate per la legislazione.  

Per quelle raccomandazioni che richiedono una legislazione primaria, dovremo richiedere tempo 

parlamentare. Ove possibile esploreremo modi più rapidi per implementare le raccomandazioni.  

  

https://www.gov.uk/government/publications/grenfell-tower-inquiry-government-progress-report/progress-report-the-construction-industry
https://www.gov.uk/government/publications/grenfell-tower-inquiry-government-progress-report/progress-report-fire-and-rescue-services
https://www.gov.uk/government/publications/grenfell-tower-inquiry-government-progress-report/progress-report-response-and-recovery
https://www.gov.uk/government/publications/grenfell-tower-inquiry-government-progress-report/progress-report-vulnerable-people-and-phase-1-recommendations
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Monitoraggio delle raccomandazioni dell'Inchiesta Grenfell  
Saremo trasparenti nel modo in cui riportiamo i progressi riguardo l'attuazione delle 58 

raccomandazioni fatte dall'Inchiesta sulla Torre Grenfell.  

I ministri esamineranno trimestralmente il lavoro che viene svolto per completare le 

raccomandazioni. Questo serve per garantire che il governo non perda di vista il lavoro da 

svolgere. Esamineranno il ritmo del lavoro, risolveranno eventuali problemi che bloccano 

l'attuazione e approveranno i rapporti trimestrali sui progressi. 

I rapporti sui progressi saranno pubblicati trimestralmente (febbraio, maggio, settembre e 

dicembre) fino a quando tutte le raccomandazioni saranno state implementate.  

Le relazioni includeranno aggiornamenti sulle tre raccomandazioni della Fase 1 relative ai Piani di 

Evacuazione di Emergenza Personale (PEEP - Personal Emergency Evacuation Plans) per le 

persone vulnerabili dagli edifici di grande altezza fino alla loro implementazione.  

I report seguiranno la stessa struttura ogni trimestre. Ci sarà una pagina di riepilogo e poi 

aggiornamenti su ogni raccomandazione della Fase 2 e raccomandazioni della Fase 1 relative ai 

PEEP (Piani di Evacuazione di Emergenza Personale) raggruppate per tema.  

La pagina di riepilogo fornirà una panoramica dello stato delle raccomandazioni in una tabella 

raggruppata per tema. Riassumerà il lavoro che è stato fatto per attuare le raccomandazioni e 

come questo si collega alla visione a lungo termine del governo per continuare a ricostruire la 

fiducia delle persone nei nostri sistemi di sicurezza degli edifici e antincendio e ottenere risultati 

migliori per i residenti in tutto il paese. La pagina di riepilogo sarà tradotta nelle 11 lingue più 

utilizzate all'interno della comunità di Grenfell.1 

Le raccomandazioni sono raggruppate tematicamente utilizzando gli stessi temi utilizzati 

dall'Inchiesta sulla Grenfell Tower: l'industria delle costruzioni; servizi di antincendio e soccorso; 

risposta e recupero; e persone vulnerabili. Le raccomandazioni della Fase 1 relative ai PEEPs 

(Piani di Evacuazione di Emergenza Personali) saranno raggruppate nel tema delle persone 

vulnerabili.  

Ad ogni raccomandazione verrà assegnato uno stato (in corso o completato) e mostrerà 

l'organizzazione responsabile della sua attuazione. Per ogni raccomandazione, includeremo 

informazioni su ciò che il governo si è impegnato a fare, cosa significa il completamento e un 

aggiornamento sui progressi di questo trimestre. 

 
1 Le 11 lingue sono: amarico, arabo, farsi (persiano), italiano, portoghese, spagnolo, somalo, tagalog (filippino), 
tigrino, urdu e vietnamita. 
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Per le raccomandazioni rivolte alle autorità locali, riferiremo sul lavoro che stiamo svolgendo a 

sostegno di queste raccomandazioni. Non riporteremo i progressi compiuti dalle singole autorità 

locali nell'attuazione di queste raccomandazioni. 

Aggiornamento sulle riforme più ampie 
Riforme dell'edilizia sociale 
I residenti devono essere al centro dei sistemi che progettano, costruiscono e mantengono gli 

edifici. Devono sempre essere trattati con dignità e rispetto, avere accesso a rimedi quando le 

cose vanno male e far sentire adeguatamente le loro opinioni.  

Continuiamo a fare progressi sulle riforme dell'edilizia sociale che abbiamo delineato nella risposta 

completa del governo.  

Abbiamo esteso il Panel dei Residenti dell'Edilizia Sociale in modo che le voci degli inquilini 

dell'edilizia sociale continuino ad aiutare a plasmare lo sviluppo delle politiche nazionali.A marzo, 

abbiamo discusso con i membri del Panel quali dovrebbero essere secondo loro le priorità del 

governo per l'edilizia sociale, per informare lo sviluppo della Strategia Abitativa a Lungo Termine. 

La Baronessa Taylor, Sottosegretario di Stato Parlamentare per l'Edilizia e il Governo Locale, ha 

incontrato l'intero Panel a maggio per parlare dell'impatto del nuovo regime di regolamentazione 

dei consumatori dopo il suo primo anno di attività, e ha risposto alle domande dei membri su 

un'ampia gamma di questioni.  

Abbiamo esteso il programma Quattro Milioni di Case che fornisce informazioni e formazione agli 

inquilini sui loro diritti e su come rapportarsi con i loro proprietari.  

Abbiamo concluso una richiesta di prove sulla governance delle organizzazioni di gestione 

delegate. Stiamo analizzando le risposte e definiremo i prossimi passi a tempo debito. 

Trasparenza e supervisione  
Il governo riconosce che il monitoraggio dell'attuazione delle raccomandazioni dell'inchiesta 

pubblica è attualmente insufficiente.  

L'Inchiesta sulla Torre Grenfell (GTI) ha raccomandato che diventasse un requisito legale per il 

governo mantenere un registro accessibile al pubblico delle raccomandazioni fatte dalle 

commissioni parlamentari, dai medici legali e dalle inchieste pubbliche.  
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Abbiamo accettato questa raccomandazione in linea di principio e creeremo un registro su 

GOV.UK (Government United Kingdom) di tutte le raccomandazioni fatte dalle inchieste pubbliche 

dal 2024 entro l'estate del 2025. Questo sarà periodicamente aggiornato e ampliato per acquisire 

future raccomandazioni delle inchieste. Questo sarà un meccanismo duraturo per monitorare e 

tracciare l'attuazione da parte del governo delle raccomandazioni dell'inchiesta. Consentirà al 

pubblico di monitorare i progressi dell'implementazione e garantire che le raccomandazioni 

dell'inchiesta non vadano perse.  

Il governo si è impegnato a migliorare la trasparenza e l'accessibilità delle raccomandazioni delle 

indagini e delle relazioni sulla Prevenzione delle Morti Future (PMF) ricevute dal governo, e le 

azioni intraprese in risposta ad esse.  

L'Inchiesta sulla Torre Grenfell ha raccomandato che il controllo dell'attuazione delle 

raccomandazioni da parte del governo dovrebbe essere una questione per il Parlamento. Questo 

è in linea con le raccomandazioni fatte dall'Inchiesta sul Sangue Infetto (IBI) e dal Comitato 

d'Inchiesta Statutaria della Camera dei Lord. Il Parlamento è responsabile dei propri accordi di 

controllo; il governo continuerà a collaborare con il Parlamento per sostenere il controllo. 

Il governo sta esplorando modi per migliorare la trasparenza e la responsabilità sulle 

raccomandazioni ricevute dalle indagini e nell'ambito di una più ampia riforma delle indagini. 

Questo è un lavoro sostanziale, guidato dall'Ufficio di Gabinetto (Cabinet Office), che mirerà a 

migliorare il modo in cui identifichiamo gli errori e arriviamo alla verità più rapidamente. Questo 

lavoro è ancora nelle sue fasi iniziali, ma continueremo ad aggiornare su questo importante lavoro 

di policy. 

Riepilogo aggiornamento sulle raccomandazioni 
Questa sezione fornisce un riepilogo aggiornato del lavoro svolto per attuare le raccomandazioni 

dalla risposta completa del governo (26 febbraio 2025). È raggruppato per i temi utilizzati 

dall'Indagine. 

È possibile trovare aggiornamenti dettagliati su tutte le raccomandazioni utilizzando i seguenti 

collegamenti:  

• L'industria delle costruzioni 
• Servizi di vigili del fuoco e soccorso 
• Risposta e recupero 
• Persone vulnerabili 

https://www.gov.uk/government/publications/grenfell-tower-inquiry-government-progress-report/progress-report-the-construction-industry
https://www.gov.uk/government/publications/grenfell-tower-inquiry-government-progress-report/progress-report-fire-and-rescue-services
https://www.gov.uk/government/publications/grenfell-tower-inquiry-government-progress-report/progress-report-response-and-recovery
https://www.gov.uk/government/publications/grenfell-tower-inquiry-government-progress-report/progress-report-vulnerable-people-and-phase-1-recommendations
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L' industria delle costruzioni 
Consulente Capo delle Costruzioni  
Nomineremo un Consulente Capo delle Costruzioni (CCA, Chief Construction Adviser) il prima 

possibile: intendiamo coinvolgere un CCA ad interim tempestivamente, in anticipo rispetto a una 

nomina permanente il prossimo anno. Abbiamo iniziato a contattare potenziali candidati per il 

ruolo di CCA ad interim e prevediamo di annunciare un candidato selezionato entro quest'estate. 

Parallelamente, stiamo lavorando per finalizzare l'ambito e il processo di nomina per il ruolo di 

CCA permanente. 

Il Consulente Capo delle Costruzioni fornirà consulenza indipendente ai ministri, lavorando con il 

governo e l'industria per ricostruire la fiducia nell'ambiente costruito. Lavorerà a stretto contatto 

con l'industria per guidare il cambiamento in tutto il settore. La priorità iniziale sarà quella di 

contribuire a definire la progettazione e l'implementazione del regolatore unico delle costruzioni.  

Meccanismo di Governo  
Il Primo Ministro ha annunciato a febbraio che la responsabilità di tutte le funzioni antincendio del 

Ministero dell'Interno sarebbero state trasferite al Ministero dell'Edilizia Abitativa, delle Comunità e 

del Governo Locale (MHCLG, Ministry of Housing, Communities and Local Government). Come 

annunciato dal Primo Ministro, il Ministero dell'Interno manterrà la gestione del Contratto di 

Servizio Airwave per conto del MHCLG (Ministero delle Comunità e del Governo Locale) e rimarrà 

responsabile del Programma di Comunicazioni Mobili dei Servizi di Emergenza e dell'Ispettorato di 

Sua Maestà per la Polizia e i Servizi di Soccorso e Antincendio (HMICFRS). Questa decisione è 

entrata in vigore attraverso un formale cambiamento dell'apparato governativo il 1° aprile 2025, 

con le funzioni antincendio e la sicurezza degli edifici ora sotto la responsabilità di un unico 

Segretario di Stato.  

Questo fornirà un approccio più coerente per proteggere le persone dagli incendi nelle loro 

abitazioni.  

Alex Norris è ora il ministro responsabile della politica di sicurezza antincendio ed edilizia e sono 

in corso lavori per supportare una transizione graduale e positiva di tutte le funzioni tra i 

dipartimenti.  

Al momento, i funzionari che si occupano della sicurezza antincendio rimangono nel Ministero 

dell'Interno, ma riferiscono al Vice Primo Ministro. Prevediamo che il lavoro sul trasferimento sarà 

completato nel 2025. 
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Valvole del gas 
L'Esecutivo per la Salute e la Sicurezza (HSE - Health and Safety Executive) ha raccolto prove 

dagli operatori della rete del gas sulle sfide per accedere alle valvole di isolamento delle 

condutture e sugli approcci di ispezione attuali, notando i cambiamenti avvenuti dopo l'incendio di 

Grenfell. 

Sono state sviluppate opzioni iniziali per affrontare le questioni evidenziate dalla 

raccomandazione, e il lavoro è in corso per svilupparle ulteriormente.  

Un punto chiave delle opzioni riguarda le interrelazioni tra gli operatori della rete del gas, i 

proprietari degli edifici e i proprietari terrieri e la necessità di aumentare la consapevolezza 

sull'importanza delle valvole di isolamento delle condutture per garantire che siano accessibili 

quando necessario.  

Servizi di antincendio e soccorso 
Il Consiglio Nazionale dei Capi dei Vigili del Fuoco (NFCC - National Fire Chiefs Council) ha 

sviluppato un piano d'azione e di attuazione in aprile, che sarà condiviso più ampiamente con le 

principali parti interessate entro la fine di maggio. Per elaborare questo piano, il NFCC ha 

condotto un sondaggio presso i Servizi di Antincendio e Soccorso (FRS - Fire and Rescue 

Services) per stabilire una posizione di base per i FRS riguardo alle raccomandazioni. Il NFCC 

(National Fire Chiefs Council) sta attualmente valutando le risposte per determinare dove ci sono 

lacune e necessità di supporto.  

Risposta e recupero 
Il governo si impegna ad aumentare la resilienza del Regno Unito a una serie di rischi e gravi 

interruzioni che il paese potrebbe affrontare. Il Cabinet Office sta lavorando con organizzazioni a 

livello nazionale e locale per esaminare ciò che funziona bene per migliorare la resilienza e 

considerare cosa deve essere fatto diversamente. L'esito di questo lavoro sarà pubblicato 

attraverso la strategia di resilienza del governo a seguito della Spending Review(Revisione dei 

Conti dello Stato).  

I progressi fino ad oggi includono il lancio dell'Accademia di Resilienza del Regno Unito (UK - 

United Kingdom) nell'aprile 2025 per migliorare la coerenza, la qualità e la disponibilità della 

formazione sulla resilienza. L'Accademia svilupperà competenze di resilienza in tutta la società, 

formando oltre 4000 persone all'anno in ruoli di resilienza ed emergenza. Per la prima volta, 

questo si basa su Standard Occupazionali Nazionali rivisti e pubblicati in modo indipendente che 

stabiliscono chiare aspettative delle conoscenze e delle competenze richieste alle persone nel loro 

ruolo di resilienza. 
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Il governo sta identificando e supportando le persone che potrebbero essere colpite in modo 

sproporzionato in una emergenza. Il Centro Situazione Nazionale e l'Ufficio Nazionale di Statistica 

(ONS) hanno creato uno Strumento di Vulnerabilità al Rischio per identificare le aree con un alto 

numero di persone che potrebbero necessitare di maggiore supporto in una situazione di crisi. 

Questo è ora disponibile per i ministri e i funzionari del governo del Regno Unito (UK) e dei 

governi devoluti. Lo strumento fornisce informazioni quasi in tempo reale sui rischi, come avvisi 

meteorologici e interruzioni di corrente, e dati demografici chiave per i gruppi che potrebbero 

essere colpiti più negativamente dal rischio specifico. L'Ufficio di Gabinetto ha anche pubblicato 

una guida rivista per supportare i soccorritori locali nell'identificare e assistere individui e gruppi 

che potrebbero essere vulnerabili in una emergenza.  

Questa guida fa parte degli sforzi più ampi del governo per modernizzare le linee guida nazionali 

critiche. Il governo ha anche recentemente pubblicato l'"Amber Book - Gestione delle crisi nel 

governo centrale" (Amber Book), che aggiorna il Concetto di Operazioni del Governo Centrale per 

la Risposta e il Recupero delle Emergenze. L'Amber Book include una nuova sezione sugli aspetti 

umani, riconoscendo esplicitamente la necessità di considerazioni umanitarie nella risposta alle 

crisi. 

Persone vulnerabili 
Piani di Evacuazione di Emergenza Personale Residenziale (PEEPR) 
I Piani di Evacuazione di Emergenza Personale Residenziale (PEEPR) imporranno che il 

proprietario o il gestore dell'edificio: 

• si impegni con i propri residenti vulnerabili. 
• consideri come migliorare la loro sicurezza antincendio e l'evacuazione. 
• permetta a tutti i residenti di capire cosa devono fare in caso di incendio. 
• fornisca informazioni ai servizi di soccorso antincendio nel caso in cui debbano supportare 

la loro evacuazione.  
• imponga piani di evacuazione a livello di edificio per questi edifici. 

Il governo presenterà una legislazione secondaria sui PEEP (Piani di Evacuazione di Emergenza 

Personale) residenziali, che si applicherà a tutti gli edifici residenziali di grande altezza e agli 

edifici residenziali di media altezza con strategie di evacuazione simultanea in atto. Questa 

legislazione secondaria sarà presentata nel corso del 2025, prevista per la fine di giugno 2025, in 

base al calendario parlamentare. 

Il governo ha stanziato finanziamenti per il 2025/26 per iniziare questo importante lavoro 

sostenendo i fornitori di alloggi sociali nell'attuazione dei PEEP (Piani di Evacuazione di 

Emergenza Personali) residenziali per i loro inquilini. I finanziamenti per gli anni futuri saranno 

confermati nella prossima Revisione della Spesa. 

https://www.gov.uk/government/publications/identifying-people-who-are-vulnerable-in-a-crisis-guidance-for-emergency-planners-and-responders
https://www.gov.uk/government/publications/the-central-government-s-concept-of-operations/the-amber-book-managing-crisis-in-central-government-html
https://www.gov.uk/government/publications/the-central-government-s-concept-of-operations/the-amber-book-managing-crisis-in-central-government-html
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Una guida sarà prodotta dopo la presentazione dei regolamenti, a seguito del contributo delle parti 

interessate sulla bozza, compresi i gruppi per la disabilità. 

Il governo sta anche sviluppando un toolkit per supportare le Persone Responsabili 

nell'implementazione dei PEEPs residenziali. 


