
Trosolwg Sicrwydd GigaHubs 
Gellir gweld trosolwg o rai o'r tasgau allweddol sydd eu hangen er mwyn cwblhau camau 
proses sicrwydd BDUK isod:  

Cam y 
prosiect 

Tasgau prosiectau lleol 

Cychwyn Nodi hyrwyddwr y prosiect ● Darllen y pecyn cymorth GigaHubs.
● Cysylltu â BDUK i gael help drwy’r rhwydwaith Arweinydd

Cyflawni Lleol.
● Deall a chytuno ar rôl a chyfrifoldebau Hyrwyddwr y

Prosiect.

Adeiladu Carfan Prosiect 
a Sefydlu cwmpas y 
prosiect 

● Anfon llythyrau rhagarweiniol at bartneriaid lleol posibl.
● Cynnal y cyfarfod cyntaf.
● Casglu data rhestr o safleoedd cychwynnol.
● Casglu'r Memoranda Cyd-ddealltwriaeth oddi wrth

sefydliadau partner o fewn y garfan.
Dewisiadau caffael ● Nodi llwybrau caffael posibl.

● Cyflwyno dogfennau prosiect i BDUK ar gyfer sicrwydd.

Strategaeth 
gaffael 

Cyllid prosiect ● Pennu cyllidebau.
● Sefydlu a rhedeg trefniadau llywodraethu ar gyfer caffael.
● Diweddaru’r rhestr o safleoedd yn ôl y gofyn.
● Rheoli cyllidebau cydweithredol.

Paratoadau caffael ● Strategaeth gaffael.
● Lle mae caffael yn defnyddio RM6095 GGC DPS,

dilynwch ganllawiau a phrosesau ychwanegol.
● Cytundeb grant drafft wedi'i baratoi.

Pwynt gwirio A / B BDUK  Parod i gaffael 

Caffael Cystadleuaeth i ddewis 
cyflenwr a chytuno ar 
brisiau 

● Sicrhau bod rhestr data'r safle yn cael ei diweddaru'n
llawn ar gyfer sicrwydd cyn dyfarnu.

● Sicrhau bod dogfennau terfynol y contract ar gael i'w
sicrhau.

● Dyfarniad grantiau wedi'i gwblhau.

Pwynt gwirio C BDUK  Dyfarnu contractau 

Adeiladu Adeiladu ● Cyhoeddi tystysgrifau cwblhau cerrig milltir wrth i'r gwaith
adeiladu fynd yn ei flaen.

● Hawlio taliadau grant.
● Gwneud taliadau i gyflenwyr.
● Rheoli’r gyllideb gydweithredol.

Pwynt gwirio D BDUK  Adolygiad yn ystod Oes y Prosiect 

Pwynt gwirio E BDUK  Rheoli newid 

Buddion Gwireddu buddion ● Cadarnhau symud i safle pan fydd wedi'i gwblhau.
● Darparu Gwybodaeth Reoli i DCMS yn ôl y gofyn.



Cam y 
prosiect 

 Tasgau prosiectau lleol  

Pwynt gwirio  F BDUK – Cwblhau’r Prosiect  

 


